

2913

No.

de ordine
din mapă

1926

MINISTERUL
CULTELOR ȘI ARTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR
ISTORICE

Fascicula la Mapa No. 34 Vol.


Bis - Catedrala - Bis. Cu. Par.
Episcopie - Roman
- 1928-947



MINISTERUL
CULTEI ȘI ARTELOR

DIRECȚIUNEA GENERALĂ A CONTABILITĂȚII

No. 17757. 14 APRILIE 1925



DOMNUL PRESEDINTE,

La acte

Anexat, avem onoare a vă înainta, în copie, memoriul întocmit de Dl. pictor Paul Molda cu privire la pictura catedralei episcopale din Roman.

MINISTRU.

DIRECTOR GENERAL.

Storac Popescu

Domnului PRESEDINTE AL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE.



M E M O R I U

privitor la pictura Catedralei - Episcopale din

ROMAN

După vechea pisanie ce se păstrează, se poate vedea că această biserică s'a început la anul 1546 în timpul domniei, de către Petru Rareș și s'a terminat câți-va ani mai târziu de Ștefăniță și Iliș Vodă.-

Din punct de vedere arhitectonic, în exterior, corpul bisericii s'a păstrat cel vechiu și se recunoaște după zidurile înalte și masive cu contraforți la colțuri, pereții decorați cu nișe suprapuse, în jos mai lungi, iar în sus spre strășină micșorându-se, la baza turlei acele patru suprapuse, rezultate din arcurile suprapuse din interior cari susțin turla : caractere ale arhitecturii epocii.-

Biserica a suferit câteva modificări ulterioare și anume, partea de sus a turlei pare refăcută, iar ornamentația ei e de pe la 1750, partea de jos a turlei însă, e tot cea veche. Tot pe atunci s'a făcut un mic pridvor la intrarea bisericii și s'a modificat decorația exterioară a zidului dinapre altar, unde în locul vechilor nișe s'au făcut altele circulare și trilobate.-

În interior vechea formă arhitecturală se menține intactă, afară de două arcuri între nave și pronaos adăugate în urmă.-

Pictura ce se vede în interiorul bisericii e făcută în ulei, sunt vreo 70 ani, o pictură cam modernă, dar încă nici

o valoare, această pictură a mai suferit reparații între cari ultima acum 20 ani, toate din ce în ce mai inferioare.-

Am găsit cu această ocazie că vechile picturi în frescă dela întemeierea bisericii se păstrază încă, iar picturile în ulei ce se văd sunt făcute d'adreeptul peste ele.-

Am putut stabili iarăși cum s'ar putea scoate la iveală acele frescuri fără să se altereze, de oupt vopselele de ulei. La sânul din stânga cum se intră, am văzut doi mucenici și o față cu medalioane de sfinți, se poate vedea că vechiă pictură e de o calitate superioară, figurile bine desemnate, de ^{un}colorit frumos și la vestimente și ornamente s'a întrebuințat mult aur.-

Aceste frescuri au mai fost curățite de fum la o dată anterioară picturii în ulei, cu acea ocazie, din lipsă de pricepere, s'a luat o parte din aur, dela nimburile sfinților.-

Pe grosimea zidului care este de 3 metri, la o fereastră, tot în stânga, am seen iarăși de subț o imitație de marmură, o parte dintr'o scenă religioasă, reprezentând martiriul unor sfinți; acolo de asemenea, vedem o pictură bine făcută, foarte conștiințioasă, făcută de un bun meșter.-

În definitiv am putut stabili că sub actualele picturi în ulei se găsesc pretutindeni vechile picturi al fresco, acele frescuri sunt bine păstrate toate; numai câteva ce sunt jos, în locuri unde au putut fi lovite de oameni, au stricăciuni.-

Singurul loc unde e îndoielă dacă există vechiă pictură e partea de sus a turlei, în cazul cămă ar fi residită, partea de jos însă cu arcurile suprapuse e tot cea veche.-

Vechile picturi deci, se pot scoate la iveală în bune condițiuni, bine înțelese, pentru aceasta se cere cuvenită pricepere și conștiințiozitate, altfel s'ar distruge.-

Prin scoaterea la iveală a vechilor frescuri această catedrală capătă o mare importanță, din punct de vedere al trecutului prin repunerea ei în starea pe care a avut-o în timpul vechilor întemeietori; al artelor prin bogată contribuție pe care o aduce de picturi de mare valoare, ca înfățișare frumoasă iarăși, biserica va câștiga nespus de mult prin frumosul aspect și colorit al frescurilor și prin bogăția aurală ce e întrebuințat.-

Cheltuielile cu scoaterea la iveală a frescurilor, neapărat, sunt

incomparabil mult mai mici, față de ce ar costa pictarea din nou a bisericii, chiar dacă facem abstracție de aural întrebuințat aici și a cărui valoare, pentru timpurile actuale, este imensă.-

Costul acoperirii la iveală a tuturor frescurilor din întreaga biserică, având în vedere mărimea aceasta și grija ce trebuie arătată spre a nu se șterge aici aural dela vechile picturi, gasește douăzeci și cinci de mii lei - 625.000 -



Țâmpa acestei biserici e de lemn, în proporții impunătoare, are o sculptură din cele mai bogate și frumoase în caracterul Țâmpelor depe la 1750. E destul de bine conservată afară de unele ornamente ce s'au rupt, se prezintă înegrită de fum și în partea de jos de undelemn.-

Icoanele sunt din aceeași epocă, bine făcute, sunt îned înegrite și au stricăciuni.-

În partea de jos în special ornamentația Țâmpului are multe stricăciuni și aural în mare parte e ros.-

Dacă se taie o bucățică din lemnul Țâmpului, ornamentației sau icoanelor se vede tot interiorul mâncat de cari, ceea ce arată că lăsată așa, la o dată nu depărtată se vor distruge.-

Cele de făcut la această Țâmpă și costul ar fi, curățirea de fum și ulei a Țâmpului cu sculpturi și icoane-
lor 65.000

Repararea sculpturilor și înlocuirea celor
ce lipsesc 25.000

Repunerea auralui unde lipsește 35.000

Repararea icoanelor și vernisarea lor 50.000

Întrucât sculpturile și icoanele au lemnul mâncat de cari, pentru a preveni distrugerea lor, se desinfectează spre a distruge cari, apoi se imbibă lemnăria cu anumite substanțe, care le dă toată consistența unui lemn sănătos și le asigură în viitor atât în contra carilor cât și a umezelii 40.000

șafodașul ce susține Țâmpa de întărit și înlocuit
anume părți 15.000
In total 230.000

Executarea lucrărilor s'ar putea face treptat în limita
mijloacelor.-

Paul Molda pictor
str. Victoriei 20 București-

1239.

1974.

34-3-925

Dlul. Gh. Boals.

membru al Com. 11. 11. 11.



Avem onoare a va face
Cunoscut ca sunteti delegat de
C.M.J. cu receptia lucrărilor executate
la bis. Catedrala din Roman.


Se anexează actele Episcopiei
Roman nr. 2532/1915 și 2244/1915, 1659/1925
și actele Gov. Poduri al jud
Roman cu 2 anexe. —

Pr.


J. din

1239.

S'a făcut anexa și Minist. Culto



34-6-926



7 dec. Avem onoare a vă ruga să
învești a ~~autoriza~~ de la Aur.
Herian, delegatul Com. Mu. Ist. -
la Jucă prin de prietor P. Molok,
sondaje la paramentele ^{extensare ale} ~~tr.~~
Catedrale din Roman. ~~Spune~~ a vede
deca ~~prin~~ ^{prin} ~~prieturi~~ bechi. - - -

R. I. 22

7 dec. 24 Aur. Herian. — Ba con


Avem onoare a vă face
cunoscut că sunteți delegat de

Com. In. Ist. ca prin
Dr. P. Molda, pictor, să faceti
fondaje la pavamentele exterio-
are ale bis. Catedralei
din Roman. spre a vedea dacă
sunt picturi vechi. —

S-a cerut autorizatie P. I. I.
Episcopul Romanului în
această chestiune

R.

I. 25



34-6-976



Comisia Monumentelor Istorice

TEHNICUL: Nr. 440/1926. 4. XI.

Domnule Președinte,

Sub semnatura pictor lucrez în prezent la Biserica-Episcopala din Roman unde sunt la înalta vechitate frescuri ce erau acoperite cu straturi de pictură în albi, fațete ulterioare. Am scos la iveală până în prezent toate vechile frescuri din pronaos pictate pe timpul domniei Petru-Rares, Ștefanita și Thies W. Se poate constata că picturile ce sunt în tot cuprinsul bisericii, se pot scoate la iveală în bune condiții și aceasta pictură e de mare valoare.

Și afara se vede de asemenea, compoziții și picturale, aceste frescuri au calități coloristice în totul rare și anume, sunt foarte frumoase în care intră albastrul de cobalt, verde vișțiu veronese și un roșu vermillon, culori care până acum, se vedea că nu regăsim în prezent.

Sîi pută să vedem al costumelor epocii aceleia, avînd și scene într-o încălțare, a inscripțiilor și mai ales a vîrșii din acel timp, se dă multe și interesante amănunțuri, picturile avînd și particularitatea de a fi mult inspirate din realitate. - Toate inscripțiile sînt clare.

În vederea interesului cultural, rog mîr. comisiune, d'ă mîi autoriza ca în contul ei să pînă să se fotografieze drept în mersul lucrării, picturile ce prezintă un caracter interesabil și folosi de rețeta existentă.

Staturile în fotografie sînt făcute și am fotografiat de acolo sunt în condiții perfecte.


Prin urmare rog Domnule Președinte să expună pe deplin pe deplin și altele considerăm.

Paul Molda pictor
Bis. Episcopala de Roman

D. S.

Domnului Președinte al Com. Mon. Istorice. București.

Fotografic la
El D. S. I.



1154

Bleu

Dr. O. Verona

Membru al C. M. I.

Un Onoare a va
trăind în Opie cerece
Dr. P. Cholda (Pietr)
vizându-vă de lincoziti
a cereca și refu.

P2

S. in

Dr. Verona



34-2-827

17 08
 SERVICIUL METEOROLOGIC AL P. L. D.
 REGISTRATURĂ
 00515 • 12 MAI 1922

D. M. T.
 ARHIVA
 IMBIBIMENTE ULTIME
 NR. FILA 1

Domnule Președinte,

Printre opere anterioare vă adreșăm la cunoștință
 că au fost scese fotografii după prezenta dela cat-
 dragla episcopată din Roman. Aceste prezente în afară
 de importante lor activități artistice mare, în sechime
 sunt d'înainte de 1880. Trebuie de aceasta asem,
 în afară de factura picturilor, inscripții claramă care
 arată că s'au terminat la 1500 și o mulțime de
 sgrafitte făcute d'acupa picturilor în limbile latine
 greacă și slavonă în statele de 1611, 1613, 1621 și altel-
 eci, la acele state pictura era veche.

Între cât și d. persoana în raportul făcut la 2.7. 1922
 era de părere că ar fi de necesitate fotografii, cu ce propune
 să se facă cât e înă sechime și să se scese fo-
 tografii după scenele cele mai caracteristice. Cum în bi-
 serici sunt scese foarte multe, mai multe decât să se o-
 bișag din ele cu o 100-150 fotografii din cele mai
 interesante.

Prin urmare, vă rog Domnule Președinte, să exprimați pro-
 fundei mulțumiri și considerații -

Arhivă Monumentelor Istorice


Domnule Părinte Molda pictor
 Episcop din Roman -

Le va face prin
 D. D. Drăghiceanu
 30-40 fotografii

Domnului Președinte al com. Mon. Lăzariu -



34-2-977



Arhive

Domnule Președinte,

Sub semnătul pitor, am onoarea să înaintez a-
taturat fotografiile și chișele scosae după vechile
prescripții de la Catedrala Episcopala din Roman.

- 1) 7 chișe și 7 fotografii (alte șapte au fost reținute
la Comisie). Costul lor este de 450 lei bucati = 3150 lei
2) 6 chișe în câte 2 copii 18x24 scosae mai largi,
ciclate. Pentru acestea am mers acolo anume
în fotografia. Costul lor este:

Trasura, masa, dormitor, noapte — 3000 lei —
Trenul meu și al fotografului doi chit. 1110 lei
Trasura, masa, dormitor, noapte — 1110 lei
În total suma de lei 11130 lei pe zece mii
o sută trei zeci lei, pe care vă rog să buni-
tați o mi-o predominantă.

Primit, vă rog Domnule Președinte expresi-
unea profundei mele atenții și considerații.

Paul Moldea pitor

etc. pitorul 20 Februarie

D. S.

Domnului Președinte al Com. Mon. Istorie —

AVIATA
LUCID STAMPING
1974

135.
21 Feb. 1974
P. M. Moldo
A. F. Vitruvius Co. Inc.

Ref. la cerere

21 iug. nr. 135/2.e.

Actiunea a inainte

factura fotografica

de executate de la

no. Cateodalg Roman

prezent in

cheltueli pentru

deplasare la vedere

actiune fotografica.

R

J. M.

Actiunea a inainte


factura fotografica

de executate de la



34-2-927

ha



DOMNILE PRESEDINTE

1927 Luna

Decembrie 19

Cu adresa Noastră Nr.3192 din 22 Decembrie 1926 solicitasem Domniei Voastre un ajutor de cel puțin 300.000 lei pentru restaurarea Catedralei Noastre episcopale.-La aceasta domnia Voastră ați binevoit a răspunde cu adresa Nr.2 din 5 Februarie 1927 că apreciind importanța lucrărilor de restaurare,veți dispune ca Onor.Comisiune a Monumentelor Istorice să contribuie cu o parte din suma cerută de Noi,după ce însă va fi primit din partea Noastră un deviz precis asupra suprafețelor de restaurat precum și planul cuvenit.-Ceea ce Noi,n'am întârziat a face,căci cu adresa Nr.504 din 25 Februarie 1927 V'am înaintat devizul și planul cerut.-Deatunci nu am mai primit nici un răspuns din partea domniei Voastre.-Cum cheltuielile pentru restaurarea catedralei nu sunt deplin acoperite și cum nu avem nici un motiv de a ne îndoi de sollicitudinea efectivă a Domniei Voastre,cu deosebită onoare Vă rugăm încă odată să luați în considerare cererea Noastră și să ne acordați sprijinul material de care avem trebuință în sumă de cel puțin 300.000 lei,cu atât mai mult,cu cât

Comisiunea Monumentelor Istorice

Comisiunea are
ca să ca pumile
care a dispus
au fost
Onor.D-nea PRESEDINTE al Comisiunii Monumentelor Istorice BUCUREȘTI
supliment pentru
plata lucrărilor

evidența faptelor dovedește îndeajuns că aserenea
solicitudine e bine plasată,ceia ce dealtfel ați pu-
tut constata și Domnia Voastră personal cu prilejul
vizitei recente ce Ne-ați făcut.-

Incredințați că cererea Noastră va fi pe de-
plin satisfăcută,Vă rugăm să primiți asigurarea prea
deosebitei Noastre considerațiuni.-

EPISCOP

Lucian

CONSILIER REFERENT

1142.
Episcopia Roman.

la adrese

P.S.U. N. 5363/977 avem

dreptul să face cunoscut

că, pentru plata lucrărilor

ce s-au executat la

pictura din Catehismul

~~de la anul 1900. Întrucât~~

~~am dispus de suma de~~

~~dispusă de Episcopia~~

~~am fost suficient.~~

~~Referent~~

R.

S. com.

este unice ob o
sa se evalueze care e
ba face de un obiectat
al com. noastre.

Bonivort

R. S. com.



34-2-927

MINISTERUL CULTELOR
SI ARTELOR
0038360 CN 26 AUG 1927
REGISTRATURA GENERALA

DM. ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
Nr. 10

MINISTERUL ASTRUCIUNII SI CULTELOR
CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE
000954 CN 30 AUG 1927
REGISTRATURA

DOMNUL MINISTRU

In vizita pe care Domnul BALS-Vice-presedintele Comisiei Monumentelor Istorice a facut-o zilele acestea la Sr. Noastra Episcopie, a constatat de acord cu Noi ca podisorul sau cafasul existent in Biserica Noastra Catedrala, prin modul cum e construit foarte asemanator cu un pod de fer suspendat in mijlocul bisericii, lase foarte mult de dorit din punct de vedere estetic, pe langa faptul ca nici nu e practic fiind nefindoapator si impiedicand vederea picturii murale. Ca atare a opinat pentru demontarea acestui Cafas si inlocuirea lui printr-o estrada care s'ar construi in partea de vest a Bisericii. - La aceiasi concluziune am ajuns si Noi. - In consecinta, Va rugam Domnule Ministru sa bine voiti a dispune sa Ni se trimita din partea Comisiei Monumentelor Istorice un Arhitect care sa intocmeasca planul convenit in vederea acestei lucrari. -

Prinzi Va rugam Domnule Ministru asigurarea predeosebitei Noastre consideratii. -

EPISCOPUL

Lucian
Escrie scrisoarea
inuzo a arhitectului
Comisiei si a face un plan
de estrada (mobila)
de intrare
si asigurati calitatea
al comaselor

27

10570

29

29.10.27
ra Com. Sinaia
Mon. Istorie

954

15 oct Episcopie Roman.

La urmas la achese

P. S. V. b 3162 / Aug. a. c.


Varu Onoare a va face
amuzant ca demonstrarea
cazului lor. Catechete
Sa poate face de un
mestru lui amuzant din
localitate si nu repa-
rearea si dupa indica-
tiunile lui P. holda care
lucreaza in liceu.

Poineracti - - -

B. I. 21

26 Aug 88

34-1-926



Episcopia Roman

În referință la adresa R. S. Văstăre n.º

1216, având onoare a vă face cunoscut

că pe baza referatului d-ului pictor

Verona se aprobă ~~stabilirea~~ restaurarea

vechii picturii a bisericii acelei episcopii

de către d-ful P. Molda, potrivit memorialului
înaintat de d-zele nr. n.º 659/925

P.

S. S.

Am primit adresa C. M. I. pictur
ca și semnată de d-ful P. Molda

G. G. G.

Moldă

435



MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

No 874

DOMNUL MINISTRU,

În referire la adresa Sf. Episcopii de Constanța No. 1106 care răspunde adresei Pvs. - No. 8531 /926, avem onoare a înainta în copie referatul onor direcțiunii Muzeului de Antichități .-

P R E S E N T E,

SECRETAR DIRECTOR ,

V. Brătulescu

Domniei- Sale

Domnului M I N I S T R U AL CULTELOR ȘI

A R T E L O R .-



SPÂNIA EPISCOPIE DE ROMAN

1916 luna mai ziua 13/16

Le Com. R. Lit. et
en raportul din
m. B.
R. J. J. J.

Comisia Monumentelor Istorice
Sedinta din 13/16
Se recomanda
pentru a se vizita

Comisia Monumentelor Istorice

TEHNICUL: Nr. 223/926

34-1-926

MINISTERUL INSTRUCTIUNII SI CULTURII
CONSILIUL MONUMENTELOR ISTORICE
N. 00435 - 10 MAI 1916
REGISTRATURA

ARCHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 11

DOMNUL MINISTRU

Prin adresa Noastră Nr. 224/925 am arătat celui Onor. Mi-
nister necesitatea înexorabilă de a restaura Biserica Catedra-
lă a acestei Sf. Episcopii, clădită în jumătatea primă a vescu-
lui a XVI-lea de către Domnul Moldovei Petru Rareș și fiul său
Iliș.

În urma acestei adrese, Mi s'a trimis în expertiză pe Dom-
nul P. MOLDA, care și-a prezentat Ministerului raportul său în-
preună cu devizul cheltuielilor necesare.

Din diferite împrejurări, nu s'a putut desăvârși aceste
lucrări, și astfel în vara anului trecut, am fost siliți să ne
mărginim la executarea lucrărilor de reparare pe dinafară a
Catedralei și a clopotniței, lucrări care au costat peste
320.000 lei și pentru acoperirea cărora Onor. Minister de Cult
ne-a acordat un ajutor în sumă de lei 250.000.

Acum cu ajutorul lui Dumnezeu și cu sprijinul drept cre-
dincioșilor creștini nutrim dorința ferbinte de a continua
lucrările de restaurare în interior.

Lucrările principale se refer la curățirea Catapetezmei
a cărei sculptură e de o rară frumusețe; în ceea ce privește
pictura va trebui făcută o nouă expertiză, pentru a ști cu si-
guranță dacă pictura originală merită să fie despropătat prin
înălțurarea straturilor noi de pictură, ce s'au așezat asup-
ra ei în cursul vremii sau va trebui să ne mulțumim cu spala-
rea picturii actuale?

DOMNIEI SALE DOMNULUI MINISTRU AL CULTELOR ȘI ARTELOR BUCUREȘTI.

In consecință Vă rugăm să bine voii a trimite o persoană competentă care să stabilească precis ceea ce trebuie de făcut acum la pictura Bisericii Catedrale și aceasta cu atât mai mult cu cât după cum am aratat mai sus, Biserica este Monument Istoric și deci în conformitate cu Art. 10 din Legea Conservării Monumentelor Istorice trebuie să existe pentru aceste lucrări o prealabilă autorizare și supraveghere a Comisiunii respective din acel Minister.-

Bine voii, Vă rugăm Domnule Ministru, a primi asigurarea deosebitei Noastre considerațiuni.-

Am primit

memorialul înaintat

cu adresa nr. 680/1926 EPI SCOP

7 Sept 1926

Paul Molda

și soția sa

magistrat municipal

7 Sept 1926

și soția sa

și soția sa

primarul m. d. molda

decizie

CONSILIER EPARHIAL

Domnule Ministru

In aceasta chestiune a fost relata
de un pictor moldav nr. 17156/1915
de data 1915

27 iunie 1926 Referat

Neamocănt starea în care
se afla picturile Catedralei din Po
mău, nu mi pot promite.
Căci raportul lui Molda văd
că este vorba de frescuri acoperite
de picturi în ulei. Aceste
frescuri, sunt de pînă a se
proceda cu cea mai mare
de seama, pentru a nu se deterio
ra mai mult picturile frescuri
cu ete mai mult, au cît se poate
ca aceste frescuri să fie frescuri
bune pregătite pentru o suprapun
de fresco secco, ceea ce ar

constitui o mai mare
dificultate pentru a se
straturile suprapuse de
picturi în ulei.

De asemenea, în ulei
adesea se deterio
ra.

17 August 1926

Am văzut frescurile de catedrală
Romaniului și am constatat că
sunt cu mai multă calitate artă
și acum acoperite cu culoare
straturi de ulei sau rezină
A altfel ca un fel de Tempera
se pot curăța cu rezultate
bune dacă se procedează cu
mai atenție. Sunt de părere
că de Molda se putea face
lucrările în mod convenabil
de

2 Jan. 1927
 sunt de pînă de
 de fotografieră câte-va de
 cele mai interesante amănunte
 sau detalii din Costumele Romane
 O P I E dep. cererea D-lui Pictor P. Tolda înreg. la

No 1154/4 Nov. 1926/C.M.I.



DOMNUL PRESEDINTE ,

Sub semnătul pictor lucrez în prezent la Biserica Episcopală din Roman unde sînt la iveală vechile frescuri ce erau acoperite cu straturi de pictură în albi, făcute ulterior. Am scos la iveală pînă în prezent toate vechile frescuri din pronaos pictate pe timpul domnilor Petru-Mareș, Șterbănișcă și Ilieș E. Se poate constata că picturile ce sunt în tot cuprinsul bisericii, se pot scoate la iveală în bune condiții și această pictură e de mare valoare.-

În afară de calitățile de desen, compoziție și picturale, aceste frescuri au calități coloristice cu totul rare și anume, sînt nuanțe foarte frumoase în care intră albastrul de cobalt, verde veronese și un roșu vermillon, culori care pînă acum, se crede că nu rezistă în frescă.-

Din punct de vedere al costumelor specii aceia, avînd și sime cu caracter istoric, a inscripțiilor și mai ales a vieții din acel timp, ne dă multe și interesante amănunte, picturile avînd și particularitatea d'a fi mult inspirate din realitate.-Toate inscripțiile sînt slavone.-

În vederea interesului cultural, rog Onor Comisiune, d'a mă autoriza ca în contul ei să pun să se fotografieze treptat cu mersul lucrării, picturile ce prezintă un deosebit interes și am folosi de șchela existentă.-

Alături și 7 șapte fotografii ce fiind făcute de un fotograf de acolo sînt în condițiuni inferioare.-

Primiți vă rog Domnule Președinte expresiunea profundei mele stime și alese considerațiuni.-

(ss) Paul Tolda pictor
 Biserica Episcopală din Roman.

Domnului-Șale
 Domnului PRESEDINTE al Comisiunii Monumentelor Istorice

de încheiere
 2 Jan. 1927


ROMANIA



MINISTERUL
CULTELOR ȘI ARTELOR

Directoratul General, București, Teatrului și Cinematografului

34-2-927



Inregistrat la inaintare verbal de recepție 1926 cu N. 1229

DOMNUL PRESEDINTE.

Conform legi și pentru descărcarea Sf. Episcopie de Roman a înaintat Ministerului acte pentru justificarea sumelor ce i s'au pus la dispoziție în anul 1925 pentru lucrările de reparații la biserica catedrală a acelei Sf. Episcopi și la clopotniță.-

Verificându-se actele s'a constatat că, nu erau în regulă și de aceea s'au înapoiat spre a fi completate cu situația generală a lucrărilor executate și cu procesul-verbal de recepție.-

Drept rezultat P.Sf. Sa ne răspunde că nu are posibilitatea de a completa actele, fiindcă deși a cerut Ministerului încă din 1925 cu raportul No. 2532 facerea recepției și întocmirea situației definitive, totuși nu s'a răspuns măcar într'un fel sau altul la ceea adresă.-

Adresa în chestiune s'a primit la Minister și s'a înregistrat sub No. 81591/1925 fiind repartizată a celei Onor. Comisuni în ziua de 19 Decembrie 1925.-

Intrucât sumele ordonanțate trebuiesc de urgență justificate, vă rugăm să binevoiți a dispune să se grăbească recepționarea lucrărilor ca astfel să se poată completa actele și trimite Ad-ția financiară respective spre descărcare.

la MINISTERUL

DIRECTOR GENERAL.

Moraviciu

DOMNULUI PRESEDINTE AL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE.

Lucrarea recepționată de P.Sf. în baza act. de verbal de recepție 2. f. înaintat la inaintare verbal 14 februarie 1926

la Ministerul de Interne, la Ministerul de Interne, la Ministerul de Interne, la Ministerul de Interne

424.

20 Mai 1929. Culea
Zii. Ontabratza.

În def. la adresa
Zii. 12129/12 Aprilie
a c. cu oare
a va face cunoscut
ca recepție lucrărilor
executate la Liceu
Catedrală din Roman
s'a făcut de Z. Gh.
Bals, Membru C. M. J.
în raportul Zii.
~~recepție~~ a fost înaintat
Zii. la adresa 12129
la la 14 Iunie 1926.

R.
J. Zi

Contenut

34-2-927

D. I.
ARHIVA
GENERALA
S.C. FILA 14

REGISTRATURA
N. 00041 * 18 JUN 1927

MINISTERUL CULTELOR
SI ARTELOR
N. 000543 * 1 - JUN 1927
REGISTRATURA GENERALA

SPANIA EPISCOPIE DE ROMAN

N. 3193

19.2.6 luna Decembrie 21.6

La Comisiunea cu referatul

DIRECȚIA TEHNICĂ N. 2 DOMNUL MINISTRU

17.2.6

La Domnul Laurean

N. 1

Cu titlul Ministerului de Culte și cu aprobarea

Comisiunii Monumentelor Istorice, în Septembrie a.c. s-au început lucrările pentru restaurarea picturii din mijlocul vechiului al XVI-lea, care decorează întreg interiorul Bisericii Catedrale din Roman.

Comisiunea Monumentelor Istorice

TEHNICUL: Nr. 30.195.927

Pictura în frescă, scoasă la lumină de sub stratul de zugrăveală ulterioară, prezintă o valoare artistică incontestabilă. Cheltelele privitoare la pictură, la catapitează, la celelalte icoane și la instalarea luminii electrice, după devizul prezentat și aprobat, ating suma de 1.000.000 (un milion) lei. Din această sumă n'am avut de cât 300.000 lei.

Vă rugăm deci ca din bugetul anului 1927, având în vedere importanța deosebită pentru reconstruirea locașului sfânt, să bine voii a Ne acorda un ajutor de cel puțin (trei sute) 300.000 mii lei, rămânând cu pentru rest să Ne adresăm sufletelor evlavioase ale episcopilor Noștri.

Primiți Vă rugăm Doamne Ministrule, asigurarea prea deosebitelor noastre considerațiuni.

EPIS COP

Lucian

CONSILIER EPARHIAL

Lucian



MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

București,
Str. General Bărbulescu, 26

192

No. 235



PREA S F I N T I T E,

În referire la adresa Prea Sfinției Voastre
No. 504/ a.c. avem onoare a vă face cunoscut că fondurile
Comisiunii Monumentelor Istoric^{prea reduse} nu mai permit acordarea
ajutorului cerut pentru restaurarea picturii bisericii
Catedrale din Roman.

Binevoiți a primi, Prea Sfințite, expresiunea
sentimentelor noastre respectuoase.-

P R E S E D I N T E

SECRETAR-DIRECTOR

*Verca to 16
am sun Episcopul Roman
că vom contribui - cum
reprezentăm curtea a sa mai
de un 1/2*

Stăpînea

Prea Sfinției Sale

Prea Sfințitului EPISCOP al Eparhiei Romanului.

2. Episcopia Roman.

5 Feb 1927

In ref. la adresa

P.S.V. nr. 3192/22-926

avem onoare a va
face ca apreciindu-se
de C. M. J. importanta
lucrurilor de rest. la
pretina bis. Catechale
lui Roman, va

contului cu o parte
lui muna ceruta de

P.S.V. daca i se va

trainta un obor
precis indicandu-se
suprafetile de spalare

Acet au. Cum n'm
plas al suprafetile de spalare.

Pr.

J. B.

11 Mai 1927

Totalul suprafetile din Toata
biserica de curial, spalata,
este avatat in derjul acest
cu 2552 m. p. - iada nu
a fost controlat de mine.
Pretul cerut de lei 244
de m. p. nu este exagerat
de oare ce se plateste pentru
asemenea lucrari de la
200 p. la 250 lei m. p.

~~La Acte~~
~~Stas Verone~~

Cart. 222 M. 1927
Sedinta de la 11 Mai 1927

Fondurile
me permit
a condarea aputandu



ROMANIA
SPĂRȚIA ROMÂNĂ DE ROMÂNIA

3192
26 Decembrie 1927

34-2-922
REGISTRATURA
200002 3-11-1927

ARHIVA
DOCUMENTE
NR. FILA

Comisiunea Monumentelor Istorice

TEHNICUL Nr. 19.12.1927



ONORATA COMISIUNE

Cu aprobarea Onoratei Comisiuni, D-nul Pictor PAUL MOLDA a început lucrările de restaurare a picturii din Biserica Catedrală din Roman, pictură din mijlocul veacului XVI-lea, care reînviată după părturisirea tuturor cercetătorilor prezintă o valoare artistică incontestabilă. - Cheltuielile de restaurare, după devizul care se găsește în arhiva onor. Comisiuni, se uresc în total aproape la suma de un milion (1.000.000) lei. - Pentru acoperirea acestor cheltuieli, Noi, n'am avut de cât suma de lei trei sute mii (300.000) lei. - Va rugăm deci, ca din bugetul anului 1927 să ne acordați un ajutor de cel puțin trei sute mii lei (300.000), rămânând ca diferența s'o acopere din denariile sufletelor evlavioase ale episcopioților Noștri. -

EPISCOP

Comisiunea Monumentelor Istorice
Sedinta din 19 Decembrie 1927

Comisiunea a decis
impatatant. Lucrari
va contribui la o parte
din suma arata
Daca devizul este corect
Onor COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE din (Ministerul de Culte)
de la
BUCURESTI



Comisiunea Monumentelor Istorice

TEHNICUL: Nr. 103.34927

DOMNUL PRESEDINTE

3 Martie 1927

Ca rezultat la adresa Domniei Voastre Nr. 2 din 5

februarie 1927, avem onoare a Vă înainta memoriul-de-
viz în copie Nr. 659 din 1925, aprobat de onor Comisiu-
ne, întocmit de Pictorul PAUL MOLDA care și execută
lucrările la această biserică.-

Vă mai înaintăm un plan situație al suprafețelor
întocmit de același pictor.-

Din acel plan situație, rezultă, că suprafața totă
lă e de 2552 m.p., din care, de la 13 Septembrie și pă-
nă în prezent s'au terminat lucrările pe 1285 m.p.,
adică nartex și pronaos.-

Rămâne să se mai facă pe 1267 m.p., în naos, tur-
la și altar.-

Costul întregii lucrări este de 625.000 lei,
sau 344 lei m.p.s'au făcut deci lucrările pentru
313.540 lei, urmând ca lucrările în cure să coste
309.148 lei.-

Lucrările ce se fac sunt următoarele:-

- Scoaterea la iveală de sub straturile de vâp-
sea în ulei, a picturilor în frescă.-
- Repararea tencuielilor în părțile de sus.-

1.

D-Sale Domnului PRESEDINTE al Comisiunii Monumentelor Istorice

BUCUREȘTI

c).-Facerea schelelor.-

d).-Acolo unde tencuelile cu picturi sunt bardusi-
te,mai ales la bolți spre a nucedea in viitor,se intro-
duce reană de ghips care uscându-se lipește tencuiala
de zid.-

e).-Pe suprafețele unde nu sunt picturi și tencuia-
la a fost refăcută,se dă un ton neutru,discret.-

f).-Acolo unde in vechea pictură sunt mici rupturi,
părțile căzute de culoare,lăsând să se vadă zidul alb,
acele părți se înlocuiesc in culoarea din care au
căzut; pictura veche se menține intactă peste tot.-

Menționăm tot odată Domnule Președinte și in adresă
de față,precum am aratat și in adresa Noastră cu Nr.3192
din 29 Decembrie 1926,că toate cheltuielile privitoare
la pictură,la Catapitează,la celelalte icoane,la pro-
curarea mobilierului necesar,și la instalarea luminei
electrice,după deviz,ating suma de 1.000.000 lei.-

Bine voiti Vă rugăm Domnule Președinte,a primi asig-
gurarea prea deosebitei Noastre considerațiuni.-

E P I S C O P

Lucian

CONSILIER EPARHIAL

Emil M. Mănducă

235
Episcopio Roman

In cel la adresa P.S.U.

la 104/10.0. avem două a
Vă face amănunt cu fondurile
O.M. I nu mai permit acorda-
rea ajutoarelor pentru
rest. pentru lăc. Catedrală
din Roman
Amplasat - - -
Pr. J. J.



MINISTERUL
CULETELOR ȘI ARTELOR

Direcțunea Contabilității Banurilor,
Inventariilor Tehnicului și Confecționării

Nr. 49496

3 DECEMBRIE 1928


NR. — La președintele al com. artil. București.

Direcției tehnice

12-2

Comisiunea Monumentelor Istorice

TEHNICUL: Nr. 730/928



DOMNUL PREȘEDINTE,

Ca urmare la adresa No. 12129 din 12 Aprilie 1927,

avem onoare a vă face cunoscut că Administrația financiară a județului Roman, cerând să i se înainteze de urgență actele pentru justificarea ordinelor de plată No. 3165, 3635 și 4357 din 1925, în valoare totală de 250.000, sumă acordată Sfintei Episcopii a Romanului pentru reparația Catedralei s'au cerut episcopiei actele, însă mi s'a răspuns că nu s'a recepționat lucrările de și a intervenit pentru trimiterea unui delegat în acest scop încă din anul 1925.

Comunicând Dv. aceasta, vă rugăm să binevoiți a dispune să se facă cât mai repede recepția spre a se putea completa actele justificative cu situația definitivă și procesul verbal de recepția lucrărilor executate, spre a fi înaintate locului în drept pentru descărcare, fiindcă altfel conform legii, administrația financiară urzărește pe titularul ordinelor de plată (Episcop) să restituie sumele nejustificate.

MINISTRU,

DIRECTOR GENERAL,

C. Iugan

DOMNULUI PREȘEDINTE AL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

10 Dec 1928
Le C. M. I.
Spre a dispune
recepția lucrărilor
de la Roman fiind
mult întârziat, se
putea merge de
la Vintârlu

U. Iugan
C. Iugan
CM



1928 Aug. 21

DOMNUL PRESEDINTE

La adresa Domniei Voastre Nr. 1217 a.o., cu deosebita onoare raspundem ca nu putem renunta la executarea podiumului de la Catedrala Noastra, deoarece aceasta renuntare aduce neaparat suprimarea CORULUI Catedralei, ceea ce se intaleste, ca nu putem admite.-

In consecinta Va comunicam ca vom fi siliiti sa luam Noi masurile convenite pentru solutiunea acestei chestiuni in scopul dorit de Noi.- Din gindinta Consiliului Nostru Eparhial.-

Am rambursat in suma de 1000 lei in 1 septembrie 1928. Episcopul

Lucian

CONSILIER REPRESENT

Stefan

3814

ONOR D-lui PRESEDINTE al Comisiunii MONUMENTELOR ISTORICE

Bucuresti.-

Stimate Domnule Presedinte, am primit cu interes...

1064.

34-2-928

Episcopie Roman.

În cel la arde

P.S.B. la 4207/0. r. arde

meu a va face cunoscut

ce se afla continut

potrivit la lis.

Episcopale din Roman

de circa 40-45 an.

înaltare, angaj pe

prezintă de vârstă al ex-

nativului dar construit

astfel ca la neces

so' se poate decurtă p'

secol. - ~~secolul 19~~ ~~secolul 18~~

starele se vor lăsa

unde sunt însoțite pe

potrivit pe ambele părți

potrivit - - -

R.

J. com.

Am iscălii dar
să n anexez un



nu o schita așa de aproxi-
mativă - Chiar pentru
Comisiune și pentru Responsabilul
Dreptății să se facă un
desen mai detaliat

REFERAT.

Comisia Monumentelor

TEHNICUL: Nr. 789 / 10.10.1927

REGISTRATURA

ARHIVA
DOCUMENTE
NR. 12

MINISTERUL CULTELOR
si ARTELOR
No 49637 din 20.10.1927
REGISTRATURA GENERALA

DOMNUL MINISTRU,

La urma delegației date, am onoare a referi următoarele, în privința lucrărilor și transformărilor de urmasă a cefei
a sfintei biserici a Episcopiei de Roman.

Podul cafazului de fier, așezat în fața intrării în altar
dintre naos și preambol a fost, după ce s-a vădit stătut
prinvința acustică - vorbă și arându-se în toate părțile - mont și a
esteticele decorații, în vederea unei panouri din fund, care conține
ne picturi de mare valoare, pot odată să constatăm că acest pod și
scara ce o deserveste sunt un focar de infecție.

De nouă acord cu P.S. de Episcopul și ceilalți preoți, am
hotărât demontarea cafazului și a scării respective. S'a găsit un me-
canic care va putea face această lucrare în câteva zile, împreună cu
câteva salariați, iar costul ei nu va depăși suma de lei 3000.-

În ce privește construirea unui nou cafaz, locul ales este acela
din dreapta bisericii, în fundul romaneșului și anume se va face un
pod la înălțimea altarului cu 0,40 cm., înalt de la podeala două trepte

Toate strunele vor fi înălțate cu acest podeț, iar două
vor fi demontate și așezate în locul unde a fost scara de fier; așa fel
ca să fie tot scărișcă - numai patru în ambele părți.

Ornamentul de sus al stranelor se poate desființa spre simplifi-
care. În celelalte privește - două pietre funerare ce ar cădea sub acest
pod se va hotărâ ce se va face cu ele.

Se va face o lucrare
tehnică a executat P. Jemeteșcu
chilă pentru
proiect

DOMNUL MINISTRU

1927

3

Se va face o lucrare
tehnică a executat P. Jemeteșcu
chilă pentru
proiect

34-2-928

1217

ii Jucie Episcopie Roman.

~~Episcopie Roman.~~

In referire la adresa

P.S. si in urma

reclamaiei dat nostri

de la, avem onoare

sa va rugam sa luam

a decizie la executia

pedimului la bis.

Episcopie Roman,

intrebat nu se poate gasi o

solutie satisfacatoare

care sa nu ating aspectul

intrebat al Bisericii.

Ponieviti - - -

R. J. Con

-REFERAT-

Nei date me, inghetate ?
4/8

DOMNUL MINISTRU,

În urma delegației date, am encare a referi următoarele, cu privire la îmbunătățirile și transformările ce urmează a se efectua Sf. Bis. a Episcopiei de Roman.

Podul cafasului de fier, așezat în arcada deschiderii în zidul dintre naos și pronaos, a fost -de la început rău așezat, atât în privința acustică, vocea pierzându-se în toate părțile-, cât și a estetică, de carece împiedecă vederea spre panoul din fund, care conține picturi de mare valoare. Totodată am constatat că acest pod și scara ce-l deservește, sînt un focar de infecție.

De comun acord cu P.S. Sa Episcopul și ceilalți preoți, am hotărît demontarea cafasului și a scării respective. S'a găsit un mecanic care va putea face această lucrare în cîteva zile, împreună cu cîțiva salahori, iar costul ei nu va depăși suma de 3000 lei.

În ce privește construirea unui nou cafas, locul ales este acela din dreapta bisericii în fundul pronaosului și anume se va face un pod la înălțimea altarului cu 0,40 cm. înalt de la podeala (două trepte)

. / .

Domniei-Sale

DOMNULUI MINISTRU AL CULTELOR ȘI ARTELOR .-

Toate stranele vor fi înălțate cu acest podet; iar două -
strane
trepte vor fi demontate și așezate în locul unde a fost scara de
fier .-

Așa fel ca să fie tot aceleași - numai patru în ambele părți .
Ornamentul de sus al stranelor se poate desființa spre sim-
plificare .-

În celeace privește două pietre funerare ce ar cădea sub
acest pod se va hotărâ ce se va face cu ele .-

ARHITECT .

P. Gheorghiu

Am oarecui de la...

34-2-920

ARHIVA
DOCUMENTE ARHIVE
NR. FIȘA 28

REGISTRATURA
JUL 1978

Domnule Președinte,

Sub-semnatul pictor, care am terminat încă din
toamna trecută restaurarea catedralei episcopale
din Roman, vă rog să bine-viți a dispune fațada
și Verona recepției curate, întrucât mîi pînă în prezent

Verona recepției curate, întrucât mîi pînă în prezent
e rugat
a face
recepția
lucr. vîr
picturii
On Roman

... să a fiint-
... de dăduse astă iarnă, dlui Verona, o înșărire
... să a controla exactitatea suprafețelor, înșărire
... ce tot mai puțin faptul că era prea mărginită, de
... dînd fațadei se încălta alți drumuri, de a
... creștă suprafața a o mai face. Or, cum lucrul
... făcînd pe baza unui deșir aprobat de onor. co-
... mișune și atît mai contract făcînd pe baza deșir-
... gului, de a trebuie să examineze toate condi-
... tiile.

Între-at, sub-semnatul, pe urma lucrărilor bi-
sericești, am căpătat un exametism, v'as ruga
să bine-viți a da aua înșărire dlui Verona
la cel și vîr fațadei.

Primit, vă rog Domnule Președinte, ca pe-
simnea profundește male stime și alii considerații

Paul Molda pictor
str. Ghiciei 3.

Domnule - Sale
Domnului Președinte al Com. Mon. Istorie

833 ~~833~~ Ju li 23. VII
glav. Pătra Br. Varona
Membru al Com. It. Italic

Avem. oscar a va' încă
constituită cu statutul augat
și hievvite a face recepția
la ocaziile executate de S.
Pătra P. Adela la pictura
de. Catedralii Episcopale
den Roman -

Per

S. Com.

34-2-928



ARHIVA
DOCUMENTE ISTORICE
Nr. Fila 46

REGISTRATURA
190191 - 12 FEB 1928

CM1

Episcopie Roman
Presedinte
13 Feb

1928 Luna Februarie Zina 14

Se roaga de
DOMNUL PRESEDINTE
sa evalueze

Luând cunoștință de cuprinsul Adresei Doamnei Voastre Nr.1402 a.c., avem onoare a Vă răspunde că delegatul însărcinat cu evaluarea lucrărilor ce s'au executat la pictura bisericii Catedrale a Sf.Episcopiei, să fie trimis cât mai curând posibil .-

Primiți Doamule Președinte ale Noastre Arhierestii binecuvântări.-

EPISCOP

Lucian

CONSILIER EPARHIAL,

E. 22. 5/1928

DOMNIEI SALE

DOMNULUI PRESEDINTE AL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE
BUCUREȘTI

191.
2 mart. St. Verona.

La lis. Catedrala
dñi Roman executându-se
lucrări de spălare și
rest - a picturii, S. P. I.
Episcop solicită un
ajut de la parca C. M. I.
pentru completa acțiune
a lucrării. -

În executare, am
înțeles a vă ruga să
linieați a cereți și


referi dacă sunt
de care a dispus
Episcopul nu au fost
suficiente pentru lucrările
ce s-au executat făcând
o evaluare și înfrățirea spălate.
S. C. M.

ca să conțin lucrările
ce s-au făcut la
pictura din Catedrala
dñi Roman. -
Prisvoriti - -

R. S. C. M.

191.
2 mart. Episcopie Roman.

În ref. la adresa
P. S. V. 2 738/0 c. avu
înțeles a vă face
cunoscut că am delegat
pe St. A. Verona, pictor
și membru al Com. marelui
a cereți și evaluare.



1928 Luna Februarie Ziua 16

DOMNULE PRESEDINTE

Prin adresa Noastră Nr.3192/926 și Nr.5363/927 am avut onoare de a solicita din partea Domniei Voastre un sprijin bănesc de cel puțin 300.000 lei pentru opera de restaurare a picturii Catedralei Noastre Episcopale.-Până în prezent nu am primit nici un răspuns la aceste adrese.-Lucrările s'au terminat,Catedrala s'a redeschis.-Necesitatea sprijinului cerut,rămâne însă de actualitate,deoarece avem încă plăți importante de făcut.-Așa fiind starea de lucruri,reinoim pentru a treia oară apelul Nostru,și Vă rugăm să Ne acordați sprijinul cerut.-Dacă aceasta se condiționează de recepția lucrărilor,atunci Vă rugăm să bine voțiți a dispune să se facă această recepție cât mai curând posibil,cu care prilej se va putea vedea întru cât sumele cerute de pictor,corespund cu lucrările efectuate.-

Primiți prea distinsele Noastre considerațiuni.-

EPISCOP

Lucian

CONSILIER REFERENT

M. B. Butnaru



D.M.L.
ARHIVA
 MONUMENTE ISTORICE
 14, PSLA 221
 34-3-929

Comisiunea Monumentelor Istorice
TEHNICUL: Nr. 225/929
 13.6.

INSTRUCIUNEA nr. 100472 x 741 CAL 1929
REGISTRATURĂ

La Comisiunea cu referatul
 Directorului tehnic 8.5

Domnule Președinte,

Pentru facerea unei verificări precise a ființei de la
 Episcopioș și Roman sunt necesare actele ce menționează și pe
 care vă rog să bine-vorți a le cere în copie și la acia
 Episcopioș: Contractul încheiat de Episcopioș și Roman cu
 pictorul Molda pentru executarea fântânii de pântec
 în interiorul catedralei și a catapetasmelor, și a 4-ii Molda
 copie a desigurului sau contractului încheiat de Episcopioș
 în actele pictor pentru pictura din poartă a pântecului.
 Primit, vă rog Domnule Președinte, expresiv
 profundă mea atenție și considerație

Paul Molda pictor
 ct. Com. Nacl. fca. Fortuna 11-7.

14.11.1929
 Inter poartă a re
 care actele în des
 tina
 M. G. 11.11.29
 Je va

D. S.
 I am scriu Președinte al Com. Mon. Istoria - ..

472. Episcopie Roman.
18 mai

La vederea receptiei
Craintei de spălare și
consolidare a pietunii
le. Catechale - fiind
nevoie de contractul
încheiat de Sfânta
Episcopie cu pretorul
Paul Nicolae pentru
pictura din interior,
catapeteasma, de
memorial protului
precum și de vizul
sau contractul pentru
pictarea din nou a
pislorului, avem
onoare a vă ruga să
măsoți a vi se
măsoți copii după
aceste acte -
Ponereți -

R. S. con

ROMANIA

34-3 829
București,

192-




MINISTERUL
CULTELOR ȘI ARTELOR

Direcțiunea Contabilității.
Bunurilor, Inventarierii, Tehnicului
și Contenciosului

No. 10161.-

27. MARTIE 1929

DOMNUL PRESEDINTE,



Ad-ția financiară Roman ne cere să-i trimitem
actele pentru justificarea ordinelor de plata No. 3185
3635 și 4357/925.-

Actele se găsesc la Minister. Cum însă din
lucrările dela tem. No. 61591/925 se constată că D-v.
ați delegat pe D-l. Balș să facă recepția lucrărilor
în cauză executate la clopnița și biserica catedra-
lă a Episcopiei de Roman, în anul 1925, vă rugăm să
binevoiți a ne înainta procesul verbal de recepție și
situația lucrărilor executate, spre a se completa și
trimite Ad-ției financiare actele justificative.-

MINISTRU,

Director General,

C. Iugan

DOMNULUI PRESEDINTE AL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE.-

323.

13 April Ministeru Culte.

In ref. la adresa de Nr 10161 / 27 martie

Avem onoare a va face cunoscut ca ^{cap. -} ~~pl. -~~
 de receptie ^{al ofit. Ed. nat. & membru al C. M. I. pentru} ~~la lucrarile~~ executate la bis.

Catedrala din Roman a fost inaintat
 Ministerului Cultelor cu adresa Comisiei

Nr 1229 / 14 Iunie 1926. — dupl cum

vi s'a comunicat si cu adresa

Nr 424 / 20 Iunie 1927. —

R.

J. cor



După părerea mea chestiunea recepțiunii se învârtă în două :

1) Constatarea materială dacă s'a executat cele arătate în contract și dacă observațiunile făcute asupra calității lucrului, (aur, vernisaj etc.) sunt justificate.

2) Chestiunea prețului .

Dacă calitatea lucrului e mulțumitoare. Dl. pictor Molda are de primit conform contractului suma de lei 625.000 pentru acoperirea la iveală a frescilor vechi și 230.000 pentru tămplă.

În suma de lei 625.000 intră consolidarea tencuielilor burdușite prin acasă de ipoc, repararea cloacurilor, dare de tente pentru facerea schelelor, refacerea tencuielilor în părțile de sus. Astfel rezultă dintr'un memoriu încheiat de dl. Molda fără dată (însemnat cu litera A.)

În privința lucrărilor făcute în plus Comisiunea Monumentelor Istorice ^{nu} poate opina pentru plata lor, deoarece nu fost făcute fără aprobarea ei și contra vederilor ei. Comisiunea Monumentelor Istorice este de părere ca aceste picturi noi să fie desființate.

Dacă Sf. Episcopie le-a aprobat, plata lor este o chestie de tranșat între Sf-ta Episcopie și Dl. Molda.

/ss/ G. Balș.

/ss/ V. Stănescu

/ss/ P. Antonescu.



Din cercetarea actelor acestui dosar al lucrărilor de restaurare a picturii Catedralei din Roman, reiese clar că costul diverselor lucrări ce trebuiau efectuate la biserică această, a fost fixat dela început-probabil prin bună înțelegere- între Sf.Episcopie de Roman și pictorul angajat de ea. Astfel pentru curățirea și consolidarea întregii picturi a Catedralei, este trecută în acte-căci deviz propriu zis nu există- suma de lei 625.000, cu care pictorul se angajează să termine această lucrare. Pentru curățirea completă și surirea cu aur veritabil a catapetezei cu icoane, vedem stabilit prețul de 230.000 lei, iar pentru zugrăvirea din nou a pridvorului s'a fixat prețul de 125.000 lei; acestea sunt lucrările și prețurile propuse de pictor (dl. P.Molda) și acceptate probabil de Sf.Episcopie, de vreme ce lucrările s'au și efectuat întocmi.

Totalul costului acestor lucrări se ridică deci la suma de lei 975.000.-

Din calculul făcut pe metraj găsim că prețul acesta, pentru toate aceste lucrări efectuate, nu este exagerat și se poate aproba atât în ce privește pictura murală, cât și catapeteza etc.-

Unde însă începe nedumerirea este că vedem la totalul acestui deviz (făcut ulterior) este trecută suma de 1.263.932 lei adică o diferență de lei 287.932 peste suma stabilită la început. Nu ne putem explica ce lucrări în plus s'au efectuat pentru această diferență deoarece din acte reiese că pictorul se angaja să facă toate lucrările

le strict necesare în asemenea cazuri celece chiar vedem specificat în propunerea dintâi a pictorului. Este probabil-cred.că pentru această diferență sau executat lucrări de pictură ce nu au fost prevăzute la început, și de natură că n'ar fi fost aprobate de Comisiunea Monumentelor Istorice, ca de exemplu, completări și renovări ale frescei vechi, lucrări ce nu sunt trecute în acte și nici nu intră în cadrul vederilor Comisiunii, și deci nici n'ar fi fost aprobate.

Aceste lucrări sau făcut prin surprindere și astăzi ne vedem în fața faptului împlinit. Cred că este bine cu această ocazie să atrag atenția că Onor.Comisiunea Monumentelor Istorice, să ia măsurile ce crede de cuviință în sensul, că, odată prezentat și aprobat devizul unei lucrări- și mai ales de această natură- să pună în vedere atât pictorului cât și parohiei respective, că nu se permite cu nici un preț să se facă alte lucrări decât cele aprobate de comisiune, deoarece ca și în cazul de față, lucrări efectuate fără aprobarea Comisiunii, alterează întotdeauna caracterul unui monument.-

A. I. Mihail.



Situatia

Lucrărilor și suprafața vechilor ferestre de la Biserica Catedrală
a Sfintei Episcopii din Roman



In nartex

Peretele nord lung 5.65 x înălț 12.50 = Suprafața

" sud " 5.65 x " 14.20 "

" vest " 7. " x " 15.20 "

" est " 7. " x " 4. " = cu suprafața de 21.75

ferestre la 2 pilastri, laterali 3.14 x 1.25 = 12.85

2 x 2 ferestre laterale lung 1.4 x lat 0.30 = 11.30 x 2 = 22.60

2 x 2 ferestre verticale = 12 x 0.70 = 8.40 x 2 = 16.80

4 pendentive cu prosope lung 4.20 x 4.20 = 17.64 x 4 = 70.56

4 ferestre alungite = 5.80 x 1.34 = 7.77 x 4 = 31.08

4 ferestre = 4.34 x 3.50 = 15.19 x 4 = 60.76

2 Ornamente circulare = 17.20 x 0.50 = 8.60

4 arcade cu ornamente = 6.80 x 0.70 = 4.76 x 4 = 19.04

4 pendentive cu ingeri = 4.20 x 4.20 = 17.64 x 4 = 70.56

Coloana = 3.14 x 4.00 = 12.56

Coloana = 3.14 x 2.00 = 6.28

prosope 2.10 x 1.25 = 2.625

2 x 2 ferestre la 5 ferestre = 2.40 x 4 = 9.60 x 5 = 48.00

la usa 2.10 x 1.25 = 2.625

din care se scade ferestre 2 x 2.50 = 5.00

Totalul suprafețelor din nartex

Boncos ferestre est

2 Pilastri înălțime 1.20 x lat 1.20 = 1.44 x 2 = 2.88

ferestre în sus = 7 x 4.50 = 31.50

ferestrele est (la fel cu ferestrele de vest)

ferestrele nord lat 6.50 x 12.70 înălț

" sud la fel

20.13

20.13

20.60

21.75

12.85

22.60

16.80

70.56

31.08

60.76

8.60

19.04

70.56

12.56

48.00

5.00

116.25

22.05

62.25

17.36

5.00

12.36

31.50

31.50

12.36

31.50

12.36

12.36

27.8.8

Sus la prima boltă

275,08

- 4 arcuri orizont lung $3,20 \times 0,95 = 4,94^m \times 4^m$
- 2 vârt. $4^m \times 0,80 = 3,20 \times 4^m$
- 2 $4^m \times 0,70 = 2,80 \times 2^m$
- 2 $4^m \times 1,50 = 6^m \times 2^m$

~~Alina~~
Capete are circuf. $20^m \times 2,50 =$ inalt

Calcula $\frac{314 \times 190^2 \times 4}{100 \times 2 \times 2}$

un brâu orizontal $10^m \times 0,60$

4 pândantive $\frac{3}{5} \times \frac{100}{4} \times 4,50^m \times 4^m$

1 arc. $17^m \times 0,70$

2 arcuri 6^m lung $2 \times 0,70 = 4,70^m \times 2^m$

total la prima boltă

La a 2-a boltă suprafața e ca la 1-a total = p

6 bare de arc 2^m lung $4 \times 1,50$ lat 4^m

1 arc între cele 2 cupole 6^m lung $4 \times 1,50$ lat

arcul dintre nartex și pronaos $\frac{17^2 \times 2,50}{100} + (2 \times 17) \times 2,50$

la 4 ferestre geu. zid. are a lung $17,60 \times 1,75$ lat 4×4^m

din care scăzând supraf. ferestre $4^m \times 2,40 = 9,60 \times 4^m$

totalul suprafețelor din pronaos

Naos

peretele vest

arcul dintre pronaos și naos lung $17,60 \times 2,40$ lău 4^m vârt. $17,60 \times 2,40$

2 lău $1,50 \times 0,50 = 4,50^m \times 2^m$

2 $3,20 \times 0,60 = 5,76^m \times 2^m$

1 arc cu sfârșit lung $17,60 \times 0,70$

1 pronaos $6^m \times 3,5^m$

~~Alina~~
Bolta arcata $\frac{314 \times 7,00^2 \times 4,90^m}{100 \times 2 \times 2}$

peretele nord. peretele are lungimea $17,60 \times 2,50$ înălțime

1 pronaos sus 4×7^m

Calcula alături circ. $\frac{130^2 \times 2,50 \times 4}{100 \times 2 \times 2}$

la 1 ferestru geu. zid. are lung $17,60 \times 1,75$ geu. 4^m

din care se scade supraf. ferestre $2,40 \times 1,50$

19,90
12,80
8,40
5,60
12,00
25,00
32,56
6,60
12,00
7,20
1,40

275,08
138,46
138,46
552,00

Total $\frac{552,00}{132,07} = 684,07$

138,46
138,46
13,20
12,00
58,92
11,60
38,40
49,60
684,07

58,92
9,02
11,40
1,95
30,00
41,76
108,77
18,00
10,60

rămân = p 15,77 15,77

Peretele sud la fel cu cel de Nord

- ad 2 pilastri 2.50×0.70 - $6.65' \times 1.70'$ ✓

i arc cu sfârșit $1.2' \times 2.70'$ ✓



4.7 10.24 ✓
12.24 ✓
2.60 ✓

Total la naci = p.

503.51

Turle cea mare

turle are o circumferență de $11'$ x înălțime $12.50'$

Coloata circumf. $11' \times 11' = 375' \times 314' \times 4$

4 fundantive $2.50' \times 1.70' = 6.15' \times 4.70'$ ✓

4 arcuri lung $7' \times 2.70' = 4.92' \times 4.70'$ ✓

4 panouri $6' \times 2.50' = 15' \times 4.70'$ ✓

4 fundantive cu evangelizatori $11' \times 11' = 12' \times 4.70'$ ✓

4 arcuri cu ornamente $12' \times 0.70' = 2.40' \times 4.70'$ ✓

Totalul supra. la turle = p.

105.67

Altarul

balta absidei are o circumf. de $17.50' \times 1.70'$ media cavelor

peretele are o lungime de $17.50'$ și o înălțime de $3.50'$ ✓

i arc orizontal $11' \times 1.75'$ ✓

alt arc $11' \times 1.70'$ ✓

i arc vertical $11' \times 0.70'$ ✓

i $11' \times 1'$ ✓

i $12' \times 1'$ ✓

la i ferestre lung pe grosimea zidului $10.50' \times 1.20'$ ✓

din care se scade faza ferestrei $2.20'$ lung $\times$ $1.20'$ rămas

19.35
4.12
15.23 15.23 ✓

la fronsamente lung peretele $5.50' \times 5.20'$ înalt ✓

plafonul $11.50' \times 1.90'$ ✓

veșmântarul lung zid $6.20' \times 4.20'$ înalt ✓

plafonul $2' \times 1.20'$ ✓

o nișă $5' \times 4'$ ✓

Beneficiatarii:
Marton m.p. 678.96
Bosman m.p. 684.07
Mason m.p. 503.31
Turda anca m.p. 406.67
Alba m.p. 351.38
Total m.p. 2624.39

total supra. la altar

30.15 ✓
3.42 ✓
26.06 ✓
2.40 ✓
12.20 ✓
351.38

Totalul General al Suprafeței din toată lucrarea = p.

2624.39

livrând la faza lucrării

8/21/1924

Adunând suprafețele la nartex, pronaos, turle și altce cuiva
 a suprafață totală de 2552 = p.
 din aceste s'a terminat nartexul 607^{m²}
 și pronaosul 678^{m²} } 1285 = p.
 rămânând restul a fi terminat, de 1267 = p.

Lucrările ce se fac sunt următoarele:

- a). - scoaterea la iveală de sub straturile de vopsea în albi a picturii în frescă.
- b). - repararea tencuielilor în părțile de sus.
- c). - facerea scheletelor.
- d). - acolo unde tencuielile cu picturi sunt burdușite, mai ales la bolți, spre a nu cădea în afară, se introduc zămăi de ghips, care uscându-se le lipesc de loc.
- e). - pe suprafețele unde nu sunt picturi și tencuieli a fost refăcută, se dă cu un lac nou, discret.
- f). - acolo unde în vechea pictură sunt mîci rupturi, părțile cărute de culoare, lăsînd să se vadă zidul alb, acele părțile se înlocuiesc în culoarea din care au căzut; pictura veche se menține intactă peste tot.

Costul tuturor acestor lucrări este de 65.000 lei, care repartizată la supra-
 fața de 244 lei de metru pătrat.

Dacă vom în vedere că schiează costul peste 100.000, atunci d'altă or revine
 205 lei de metru pătrat.

Pentru suprafața de 1388 m² care reprezintă nartexul și pronaosul, începun-
 te la 15 Sept. și terminate în prezent, s-au făcut lucrări pentru suma de lei
 312.540, urmîndu-se că pentru restul lucrărilor a supra de 1267 m² a nevoie de
 suma de 309.148 lei.

Pictor
Paul Molda

[illegible]

[illegible]

Nr. ordi- nului	Nr. din plan	Nume produs	DIMENSIUNI			SUPRAFETE cald sau grund			PREȚUL			
			Lă- țime	Lu- nime	Înălțime sau grosime	Acțiune	Perfora	TOTAL	Unitar	Pn artizanal	TOTAL	
Reportat												890,182
B. <u>Palestina</u>												
1.		Toate florile și ornamentele sunt menționate la litera A. și la salapetram, care au fost făcute în anul 1800, după care au fost preparate în gips, colorate, date cu poli- ment și puse în locurile său argintii întregii și pe cele și în anumite locuri și în cele vechi.										
		Decorata și puse în locurile și materialul tot atât cât s-a făcut în locurile -										15,100
2.		Tot așa și în locul global pe care sunt ardate cunoscute, în anul 1800, care au fost în 1800.										
3.		La tot în argintii și cunoscute în locurile și în anul 1800.										
		La 5 locuri	5	0,10	7							
		Total										15,500
S-au lucrat în anul 1800.												
1.		La 10 locurile și cunoscute în anul 1800.										
2.		La 5 locurile și cunoscute în anul 1800.										
3.		La 5 locurile și cunoscute în anul 1800.										
4.		La 5 locurile și cunoscute în anul 1800.										
5.		La 5 locurile și cunoscute în anul 1800.										
De reportat												930,792

[illegible]

[illegible]

Nr. serial	ARATAREA LUCRĂRILOR APROVIZORARILE ȘI PREȚURILE	Nr. de serie proiectului	Prij. material	DIMENSIUNI			SUPRAFEȚE cubi sau pătrăți			PREȚUL		
				Lă- gime	Lă- gime	Înălțime sau profundime	Acțiune	Perfecție	TOTAL	Unitar	Pe articol	TOTAL
	Reportat...											1.107,332
	distingușii lor, s'au deose- șit, care a rămas, acum se afie și a îmbinat lucrurile în scurturi subțiri, spre a se da toată cantitatea unui lucru scurt și a rămas pentru bucuri, sau multă și învârtă altă și cură rădăcină și a unghiuri -											42,400
	F. Eșecul și lucrurile scurt și a rădăcină și a se și a rădăcină -											15,000
	G. Pictura s'a decorat în scurt și motive decorative, pe plafon s'au pus și 4 cor- gheții, care se vede și afară, as- suri, curori și curori în măsură naturală -											100,000
	Dimensiunile proiectului sunt și toate aceste decorațiuni și picturi au fost făcute pentru lucru și											805
	Total general, un milion două sute șispeze și douăzeci și doi sute treizeci și doi.											1.262,332

23 Noiembrie 1929.

Paul Mădă

D. Moșcovici a prezentat la juri localii suprapuse de pictura restaurată, iar
B. Mihail a prezentat imaginea la 1: - a opus și prelucrat, unelte
din acest domiu, sunt acceptabile.

Pentru lucrurile făcute la pictura murale, capitolele A B, C, D
sunt deosebite împreună la suma de 746.974 lei, întrucât în 124.974 lei suma

Nr. ordi- nii	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZORIILOR ȘI PREȚURILOR	Nr. de planșe desenate	Pond. material	DIMENSIUNI			SUPRAFEȚE cubi sau grotii			PREȚUL		
				Lă- țime	Lon- gime	Înălțime sau grosime	Realizată	Perfec- tă	TOTAL	Dolar	Pe artizani	TOTAL
	Reportat . . .											
	de 625.000 lei prevăzută în contract. De asemenea pentru catag etajmă, totalul lucrărilor în valoare de 297.840 lei întrucât în 67.840 lei suma de 230.000 lei prevăzută în contract. Căruia în camera de contractat încheiat de Ono Molda cu omulețul pentru Episcopie.											
	Lucrările de la punctul 2. în valoare de 117.111 lei au fost făcute fără aporturi. Onorarii Comisiei											
	Lucrările de la punctul 9. au fost făcute fără aporturi. Onorarii Comisiei sunt în baza unui contract cu Episcopie care s-a angajat și plătește 100.000 lei pentru calculul ei.											
	Arhitect Ionuț Leodoru											
	Total . . .											

Scia

Facută de subsemnatul, în

29



Capric

După adresa ministrului Cultelor și Alorilor,
Comisia Monumentelor Istorice Nr. 435 din 26 August
1926, înregistrată la Sf. Episcoprie de Roman
Nr. 2099 din 28 August 1926 -

P. Moldova să ne prezinte
derivat
ss Episcop Lucian.

Prea Sfințite,

În referință la adresa P. S. Vostra Nr. 16
avem onoarea a vă face cunoscut că pe baza
referatului Domnului pictor Ghera se
aproba restaurarea vechii picturi a bisericii
aceleia Episcopiei de către Domnul P. Moldova
potrivit mențiunilor înaintate de D. sa cu
Nr. 659/1926. -

Primită cu încredință Prea Sfințite
asigurarea deciziilor noastre considerăm

Prezintă
ss N. Gorga

Secretar-Directorul
ss P. Brătulescu

Pentru Conformitate,

Împreună, N. Părușu



Copie

2

După adresa P. S. Episcop Lucian al
Romanului N. 2155 din 2 Septembrie 1926.

Domnului Pavel Molda, pictor
București
Strada victoriei N. 20.

Stimate Domnule,

În legătură cu adresa Comisiunii
Monumentelor Istoriale N. 435/1926 este proft
a ne prezenta de urgență un deriz printor
la lucrările de notariare a picturii și
a sculpturii din biserică Noastră Catedrală,
pe care ai examinat a de repetite-ori.

Derizul, pe care l' ai făcut anul
treut nu s' găsește în arhiva la dos-
rul creștinismii. —

ss. Episcop Lucian.

Pentru Conformitate.

Împiegat,

P. Biran

Copie



După scrisoare D. lui pictor P. Molda
din 12 Septembrie 1926. București.

Prea Sfințite

În legătură cu cele înscrise în ultima
c.p. a P. S. Voostre, mă cred dator a vă da
răspuns; respectuos.

Pe când încercăm acordarea unei lucrări de
pictură bisericească ce trebuie făcută din nou
sau a reparație la o biserică, ce sunt monu-
mente istorice, trebuie preluată cel puțin o parte
din care se alege una de comitetul bis. și apoi
se trimite la Episcopie spre a confirma sau schimba
obligația în care se are în vedere calitatea celui ce
execută, garanția morală și costul lucrării, în
numă optele ce trebuie trimise și Ministerului lucră-
re nu se prea face; acestea sunt lucruri pe care
P. S. V. le știți, prea bine.

În jo private bisericile Mon. Ist. și lucrările
sunt alt fel. - Comisia Monumentelor Ist. și
a institutiei organizată și are legea ei.

Dăruia are căți - va oameni specializați, din
cui se execută și între membrii Comisiei sunt
iarăși specialiști în toate domeniile de intere-
soare. Deci, când vine o chestiune ca cea
actuală a pictorilor de la Roman, ei studiază
concluziile specializării, constată la fața locului
cum au făcut și la Roman și dacă îl găsec bun
aprobă programul propus și dau ei îndrumările
ce cred.

Chestia se judecă din toate punctele de
vedere, al programului de executat, al costului lucrării
și mai ales al persoanei ce va executa lucrările
ca aptitudine.

Capul de factă au trecut de mai multe ori prin
adunările Com. Monom. Istoric, și a dată ce
și s'a trimis adresa că puteți începe lucrarea
pe baza menționului deveți prezenta de mine
și că eu sunt însoțit cu executarea lucrării
asta este decizia definitivă.

Am să precizez că la Com. Monom. nu s'a
dat încă o lucrare prin licitație, ele s'a aprobat de
Com. Monom. numai celor câți va specialiști și
importanța lucrării e în raport cu capacitatea
recunoscută a pictorului.

Comisia nu judecă din punctul de vedere
al estimei și să vrea mai mare importanța
într-o și e responsabilă ca un monument să nu
ajungă în mână nesigură care să o distrugă,
luându-i core din nefericire s'un întâmplat
multe în trecut. Principiu e, ca o lucrare mai
bună să nu se facă, dacă n'au omul indicat sau
sumele necesare, ei să se lase pentru alte timpuri
mai favorabile. - Pictura Patroasli nu e o chestie
toamă așa ușoară cum pare, după un an
trecut mai multe decenii și a trebuit să vin eu spre a
stabili că sub actuali zugrăvile sunt rechinți prezenti
și se pot scoate la iveală, tot așa și scoaterea
în lume condiții e o chestie complicată ce ar
fi o crimă a o pune în rege.

Licitatia se face la lucrări din nou; da
monumente istorice și de artă, nu.

Prin decizia Com. Monom. P. S. Brotho suntește
pus la adăpost de ori-ce răspundere, tot acelu
interes îl am și eu să fi totul în regulă căci alt-
fel ar fi opt în timpul lucrării.

Derizul pe care-l avem noi de față este privitor
la suma destinată lucrării și distribuția ratelor
de plată în proporție cu lucrul ce vine să
executa.

Am ce privește consultarea pe care doriți a o face
eu îmi permit a vă indica pe cei în mai mărta.

De Irig. Droghiaana directu la Com. m. Totu
De Irig. Droghiaana Com. Flota, Droghia
De Irig. Droghiaana directu la Com. Flota, Droghia
Ministru Cultelor. -

De Irig. Droghiaana directu la Com. Flota, Droghia
Ministru Cultelor. -

Am crezut de dator a va da cate-va
luminari din parte-mi a fi regretabil sa se
deplaseze o chestie clarificata si stabilita
cu atata intarziere spre a mai pierde
un timp pretios. -

Primito D. I. expresiunea profund
mele stime. -

D. I. M. M. M.

Pentru conformitate

Impnigat.

D. I. M. M. M.

Capie



După cererea pictorului P. Molda
înregistrată la Sf. Episcopie. N° 2184 Sept. 9-19.

Cu orientarea lucrării se în-
credințază Sf. P. Molda pictor
din București.
ss. Episcop Lucian

y Prea Sfințite,

În urma adresei primite de la Sf.
Episcopie a Domnului, de care trimite
un deriz. despre executarea lucrărilor de
pictură de la Catedrala Episcopală,
cu N° 659, am onoare să vă
mai inter. în capie derizul care a fost
depus la Comisia Monumentelor Ist. și
se aprobat de acea Comisie. Cu
'aasta sunt în așteptarea ordinului
P. S. Vostru.

Primit, vă rog. Prea Sfințite,
expresiunea celei mai profunde stime
și distinse consideraturi.

Ss/ Paul Molda pictor
Sf. Vicarul N° 20.
București

Pe în Conformitate,

Împregat,

V. Litov

Capice

Memorin - Deniz

6

Privitor la pictura Catedralei Episcopale din
Roman.



După rețea pizanie ce a păstrat-o, se poate vedea că această biserică s'a început la anul 1548 în timpul domniei, de către Petru Rareș și s'a terminat căți-va ani mai târziu de Ștefanita și Ilias Vodă.

În punct de vedere arhitectonic, în exterior, corpul bisericii s'a păstrat cel rechin, și se recunoaște după zidurile înalte și masive cu contraforte la colțuri, peretii decorati cu nișe suprapuse, în jos mai lungi, iar în sus spre stăromă micșorându-se, la baza turlei acelei patrate suprapuse, rezultate din oreurile suprapuse din interior care susțin turla; caractere ale arhitecturii epocii.

Biserica a suferit câteva modificări ulterioare și anume, porțile de sus la turlă pore rădăuți, iar ornamantarea ei e de pe la 1700, porțile de jos a turlei răsăd, e tot cea veche. - De pe atunci s'a făcut un mic pridvor la intrarea bisericii și s'a modificat decoratia exterioară a zidului din spre altar, unde în locul ochiului mare s'a făcut altele circulare și trilobate.

În interior rețea formă arhitecturală se menține intactă, afară de două arcuiri între noas și pronaos adăugate în urmă.

Pictura ce se vede în interiorul bisericii e făcută în ultimul acum vro 70 ani o pictură cam modernă, dar fără nici o valoare, această pictură a mai suferit reparații între care ultima acum 20 ani toate lădiu ce în ei mai înfricoșe.

Am găsit cu această ocazie ca rețele pictur în frescă de la întemeierea bisericii se păstrează încă, iar

iară picturile în ulei se se văd, sunt făcute
de-a dreptul peste ele.

Am putut stabili iarăși cum s'ar putea scoate
la iveală acele frescuri fără să se altereze de supt
vopsele de ulei. S'a scutur din stănga cum se intra,
am scos doi mușchii și o frișă cu medallioane de
sfinti; se poate vedea că năsea pictura e de o calitate
superioară, figurile fiind decornate de un colorit frumos
și la rezonanță și ornamente s'a intercalat tot mult aur.
Astea frescuri au mai fost curățite de funn la o dată
anticoară picturi în ulei, cu această ocazie, din lipsa de
priapere s'a luat parte din aur, de la nișurile sfintilor.

Pe grădina Zidului cor este de 2 metri la o fiece
tot în stănga, am scos iarăși de de sub o nișă de
marmură, o parte dintr-o scenă religioasă, reprezentând
moartea unor sfinti; acolo deosemență vedem o pictură
bine făcută, foarte caustincioasă făcută de un bîn mure.

Am definitiv am putut stabili că sub actuala
pictură în ulei se găsește pretutindeni vechile picturi de
fresco, cele frescuri sunt bine păstrate toate; cele ce
ce sunt jos în locuri unde au putut fi stivite de
oameni, au stricăcuni.

Un singur loc mure vînduiala dacă există vechi
pictură e partea de sus a turlei, în căpul căud ar fi
rezidită, partea de jos înusă cu ocaziile suprapuse
e tot ea vechi.

Vechile picturi din, se pot scoate la iveală
în bune condițiuni bine întinse, pentru aceasta se
are curățita priapere și caustinciozitate, astfel
s'ar distruge.

Prin scoaterea la iveală a vechilor frescuri,
această Catedrală capătă o mare înaltaț.

Am putut de vedere al treutului prin repunerea ei
 in timpul voezilor intermedieri al artei prin bogata
 contributie pe care o aduce de picturi de mai vatoare,
 ca suprafetare frumoase iarasi biserica va castiga
 destul de mult prin frumozul aspect si colorit al fresco-
 lor si prin bogatia aurului ce e intrabunatat.

DOCUMENTE ISTORICE
 Nr. 114

Chelnuile cu scoatere la ireala a frescorilor,
 neaparat sunt sunt inecmparabil mult mai mici,
 fata de a ar costa pictura din nou a bisericii, e chiar daca
 facem abstracti de aurul intrabunatat, alii si a carui
 vobare pentru timpurile actuale, este imensa.

Costul scoaterei la ireala a tuturor frescorilor
 din intocaga biserica, arand in vedere mai inee
 aceasta si giza ce trebuie avuta spre a nu se
 sterge nici aurul de la reetile pictari, ar fi
 scade sute de mii si cina mii lei (625110).

Templa acestei bisericii e de lemn, in proportii
 impunatoare are o sculptura din cele mai bogate si
 bogate in caracterul templilor de pe la 1450. E de
 stul de bine conservata afa de unele ornameate
 ce sau rupt, se prezinta inegrita de fume si in
 partea de jos de unde am.

Scopurile sunt de aceea epoca bine fante, sunt
 inea inegrita si au stricaciuni.

In partea de jos in special ornementatia templu-
 are multe stricaciuni si aurul in mai parte ros.

Daca se face o biserica din lemnul templu,
 ornementat sau icadindor se vede tot interiorul
 mancat de curi, eia a arde ca lasate asa, la
 a data nu de portata si vor distruge.

Cele de făcut la această tîmplă și costul ar
 fi, curățirea de funn și ulii a tîmplii cu sculpturi
 și icoanelor.

Reparația sculpturilor și înlocuirile lor a lipsește	65.000—
Reparația acului mîndre lipsește	25.000—
Reparația icoanelor și vernisarea lor	35.000—
	50.000—

Întrucît sculpturilor și icoanelor au lînmul mîncat
 de carii, pentru a preveni distrugerea lor și deosebit
 spre a se distruge carii, apoi se imbibă lînmura
 cu amoniac. Substanțe care le do lînta consis-
 tenta mîni lînmă sănătoasă și le asigură în viitor
 atît în contra carilor cît și a umozelii

Trasfatajul și reînnoirea tîmplii de înțarît și înlocuit amine părți	15.000—
În total	230.000—

Execuția lucrărilor s'ar putea face
 treptat în limita mijloacelor.

P. Confornitate.
 Nedescifrabil.

Pentru Confornitate
 Impregat, N. K. K.

Copie

3

Contract.



Între Episcopia de Roman și pictorul Paul Melda - Pictorul Paul Melda se angajează a executa lucrările de restaurare la Catedrala Episcopală din Roman. Conform memoriului prezentat și aprobat de comisia Mon. Sclavă, cu nr. 659 din anul 1925.

Costul lucrărilor a părut pictura Catedralei este de 625.000 (sase sute douăzeci și cinci mii lei) ce se repartizează în modul următor:

70.000	lei	acount la începerea lucrării.	
40.000	"	la terminarea 1/2 din pridvor.	
60.000	"	"	intregului pridvor.
110.000	"	"	1/2 pronosau.
60.000	"	"	intregului pronosau
80.000	"	"	lucrări cele mari
60.000	"	"	1/2 nava.
60.000	"	"	intregului nava
60.000	"	"	1/2 boltă.

iar restul la terminarea întregii lucrări și după făcerea reparărilor.

Aceste lucrări ce în prezent sunt în executare se vor termina la 30 August 1927. în cazul când Episcopia va da sumele necesare pentru înălțarea, înălțarea.

În parte lucrările se termină astfel:
la 30 Noiembrie tot pridvorul, la 30 Ianuarie 1927 pronosaul, la 30 Martie boltă, la 30 Mai nava, la 30 Septembrie și la 30 August tot ce ce mai rămâne din jos.

Lucrările printre care la restaurarea Catedralei mai și a Ierandor, costa 230.000 lei, (două sute treizeci mii) și anume: Curățirea de funuri și alți a tavanului cu sculpturi aurite și a ispușelor 65.000 lei

Repararea sculpturilor și înălțarea celor 25.000
a lipsei
Repararea acoperișului și înălțarea celor 35.000

Reparația Trezoreriei și vernisajul lor ... 50.000 lei
 Întru cât sculpturile și icoanele au lăsat mănăstirilor
 de cori, se îmbibă cu amănute substativă spre a distinge existin-
 Ța și a vedea lămurii toată conștientă muni lămură pământului
 și al asigura în victor contra corolilor și ... 10.000 lei
 Înlocuirea esofotajului ce sustine templul și
 înlocuirea amănutei pământului ... 15.000 lei

Total ... 230.000 lei
 Aceste lucrări se vor începe la luna Mai și se
 vor termina la 31. August 1927.
 Ratele de plată se raportează astfel:
 60.000 la începutul lucrărilor,
 80.000 la jumătatea lucrului,
 50.000 la terminarea lucrărilor.
 și restul la faaza recepției -

Păut astăzi 13 Septembrie 1926
 Episcop,

ss. Lucian.

Victor
 ss. Paul Molda
 str. Dăbârlău Nr. 20
 București

Pentru Conformitate

Împreună,
 V. Pirey

Episc

Deviz

Centru pictorial priderului la Catedrala
Episcopala din Roman.



Acest prider va dura cu picturi care să aibă atât
în colorit cât și în execuție a înmoldura cu frescouri
cele vechi din Catedrală.

Dispoziția ornamentelor și a șifalilor va fi cea
din proiectul de prezentat.

Pictura se va executa în culori tempera de cea
mai bună calitate și vînturile șifurilor se vor face
cu aur curat, veritabil.

Costul lucrărilor e menționat și în mod parțial
și e necesar ca vedea la ultima expresie.

Costa decorativă priderului și anume, pe platformă
4 bușini, în mijloc și ambele în jurul de motive decorative.

Supl platformă pe ai 4 pusti de jur în jur și pe 4 decora
turi cu fund auriu, pe grădina zidului de la fustă,
pe spatuli subre pusti și fac motive ornamentale.

Toată partea de jos a zidului e roșu decorată.

Costa acestă adică decorativă completă a
priderului costă 60.000 lei (șasezeci mii lei).

Între decorațiuni pe platformă sunt rezervate 4
medalioane pentru ai pusti evanghelici, acestia
costă 20.000 lei.

Pe pusti sunt rezervate locuri pentru șifuri care
sunt în motive naturale, stând în picioare.

Pe pusti din față e loc pentru 4 șifuri pe pusti
lărgați alți 4 și pe al de la sus, un loc.

Pe fiecare 4 șifuri care s'ar alege și anume
Petru, Pavel și alți un număr, costul acestor 8
șifuri și îngraur costă 10.000 lei.

Pe aceasta se execută lucrarea completă
a picturii, cu spate și cu ornamentație
Lucrarea s-a terminat în cel mai
scut timp posibil. —

ss Paul Nodda
pictor

Str. Victoriei Nr. 2
București

P
Acton Conformitate

Impregnat M. P. P.



D. Episcop
După adresa Ministerul Cultelor, Pelerinajelor
Comisiunea Monumentelor Istorice
Nr. 1102 din 6 februarie 1928. București
Împărtășită la S. Episcopie la Nr. 546 din 8 Dec. 1928.

Am luat în cunoștință
și vă rugăm, și trimiteți de
încuviințare delegatul S. Episcopiei
ss. Episcop Iustin.

P. Rea Sfințite,

Am referit la adresa Rea Sfințite
Trotre Nr. 883/927, avuțiunea a vă face
cunoscut că pentru plata lucrărilor vă s'a u
executat la pictura bisericii Catedralei,
Comisiunea Monumentelor Istorice crede
că este necesar de o exactă evaluare care
se va face de un delegat al Comisiei Trotre

Deu vânt a primii Rea Sfințite,
expunerea sentimentelor noastre respectuale,

Președinte,

Nedescifrabil

Secretarul Comisiei
Nedescifrabil.

Pentru Confirmitate

Împărtășit, P. Rea

După adresa sf. Episcopi N. 738
din 14 Febr. 1928

Cur. Comisiunii Mun. Istorie
București

Adresați D. Voastre N. 14021. c.
cu onoare vă aducem la cunoștință că
doamna, ca delegatul D. voastre, orânduit
pentru evaluarea lucrărilor făcute la
spolarea picturii bis. Catedralei,
și să se dea pe cât mai curând
posibil.

Primiți Domnule Președinte
ale noastre cele bune
cu încredere.

Episcop.

ss. / Vucian

Președinte Episcopiei

ss. / Loc. T. Găvrila

Leu în conformitate

Împiegat N. N. N.



După adresa ministerei Cultelor și Religiilor
Comisiunea Monumentelor Istorice
Nr. 191 din 2 Martie 1928, înregistrată la Sf. Episcopie
la Nr. 1046 din 3 Martie 1928

Spre Sfânta
sa, Episcopul Vucian.

Bona Sfântitate.

Am răspuns la adresa Rea Sfântității voastre
Nr. 738/a.c. având onoare a vă face cunoscut
că am delegat pe D. H. Huma, pictor
și Membru al Comisiunii noastre a orărilor
și evaluat exact costul lucrărilor pe care vorcați
la pictura bisericii Săntă, din Roman.

Prin urmare a păinii Rea Sfântității
expresim sentimentele noastre respectuoase.

Președinte,

Indiscutabil.

Secretarul Comisiunii

sa/ Drăghiciu.

Pentru Confirmație
Suprașcris de Birou

Capie



Observații făcute de vizitatori

Catapeasma.

I. Curățirea s'a făcut în cele condiții fiind că
s'a curățat tot lucrul auzului și s'a
alterat Catapeasma

II. Unde s'a reparat auzul, s'a reparat nu
cu aur veritabil, ci cu imitație (metat) - a și
reda bozele stălpilor de la icoanele împăraților.
Pretutindeni se vede lucrurile unde auzul
a fost curățat complet, rămânând numai
figura.

În rezumat, reparația s'a
s'a făcut.

III. Desmășul icoanelor nu s'a făcut;

Și după conf. memoriului deș. al său,
a luat următoarele sume pentru lucrările de
mai sus:

I. reparația, curățirea de funghii și
lămpi, sculptura și icoanelor. ... 65.000 lei.

II. reparația auzului celor hipocriți. ... 35.000 lei.

III. desmășul icoanelor și reparația lor. ... 50.000 lei.

Peșm conformitate.

Împreună

A. D. D. D.



ARHIVA
IMMEDIATE INOTARE
NR. 514

8.7

PROIECT DE LEGE
PENTRU REFORMA
DE REFORMA
F01163 X 8- OCT. 1929
REGISTRATURA

34-3-979

Domnule Președinte,

În legătură cu adresa onor. Comisiei nr. 1089 din
Sept. 1929 am onorarea să vă prezint o pereche de tablouri
la unmatorea dispoziției. — ^{relativ la guvernul român} —
a zugrăvilei noi de dinăpă interioară bucureștii: —

14 Oct. 1929
De asemenea interioară bucureștii în exterior și dinăpă
interioară bucureștii și astăzi este un tablou mare, pt.
pe care s-a amestecat, pictură în ulei într-un stil modern din 1925
și un tablou de pictură în ulei, care are niște mănăstiri antice.
Aceste picturi mi-au adus multă prețuire, intrucât

14 Oct. 1929
Pe ceea ce s-a numit, sub numele am făcut în persoana dinăpă interioară,
sub numele am făcut în persoana dinăpă interioară, și în bucată
interioară, și în bucată, și în bucată, și în bucată, și în bucată,
pe care s-a numit, sub numele am făcut în persoana dinăpă interioară,
sub numele am făcut în persoana dinăpă interioară, și în bucată
interioară, și în bucată, și în bucată, și în bucată, și în bucată,
pe care s-a numit, sub numele am făcut în persoana dinăpă interioară,
sub numele am făcut în persoana dinăpă interioară, și în bucată
interioară, și în bucată, și în bucată, și în bucată, și în bucată,

14 Oct. 1929
Pe ceea ce s-a numit, sub numele am făcut în persoana dinăpă interioară,
sub numele am făcut în persoana dinăpă interioară, și în bucată
interioară, și în bucată, și în bucată, și în bucată, și în bucată,
pe care s-a numit, sub numele am făcut în persoana dinăpă interioară,
sub numele am făcut în persoana dinăpă interioară, și în bucată
interioară, și în bucată, și în bucată, și în bucată, și în bucată,
pe care s-a numit, sub numele am făcut în persoana dinăpă interioară,
sub numele am făcut în persoana dinăpă interioară, și în bucată
interioară, și în bucată, și în bucată, și în bucată, și în bucată,

14 Oct. 1929
Pe ceea ce s-a numit, sub numele am făcut în persoana dinăpă interioară,
sub numele am făcut în persoana dinăpă interioară, și în bucată
interioară, și în bucată, și în bucată, și în bucată, și în bucată,
pe care s-a numit, sub numele am făcut în persoana dinăpă interioară,
sub numele am făcut în persoana dinăpă interioară, și în bucată
interioară, și în bucată, și în bucată, și în bucată, și în bucată,

14 Oct. 1929
Pe ceea ce s-a numit, sub numele am făcut în persoana dinăpă interioară,
sub numele am făcut în persoana dinăpă interioară, și în bucată
interioară, și în bucată, și în bucată, și în bucată, și în bucată,
pe care s-a numit, sub numele am făcut în persoana dinăpă interioară,
sub numele am făcut în persoana dinăpă interioară, și în bucată
interioară, și în bucată, și în bucată, și în bucată, și în bucată,

1163
28 Oct

Paul Molda
Nr. Cluj Napoca 7
Loco,

Ca răspuns la cererea D^{re} înregistrată cu Nr: 1163 din 8 Oct 1989
vă facem cunoscut că fuzia
de de-ampne regii, în interior,
reprezentând o Sf. Marania, este
aceea ce trebuie să aruncăm în
un ton neutru.


Totodată vă rugăm să
vă comunicați când veți oferi
acești lucruri precum și conținutul
și datarea în funcție a pozițiilor
completate pentru a se putea
proceda la verificarea derizului
într-un timp.

P.

S. com.



9.12



Domnule Președinte,

La răspuns la adresa Com. Mon. Nr. 469 din 18. VII. 9. r.
relativ la lucrările de pictură ale Episcopiei din

10 Septembrie
Dn. A. Teodorescu
șef amănunțit

N. G. I. I.

Roman am a vă răspunde cele ce urmau:
La acuratețe istorică sub-estimat am descoperit că-
tăntă rețetele prezente sub stăruirile de pictură în inter-
r. după apăsarea por. comărilor, toate acestea le-am
scos la iveală. Toate prezentele rețete s-au menținut
intacte. Pe lucrările unde pictura este acasă lăsată
sau era răzuită a buclăbă mui, prin care a rămas
gălbui alb, nu se face o notă strălucitoare, căci în loc
de pictură a romani sau alte planituri, acestea
s-au acoperit cu culoarea din care erau rețete.
Când stricăminte erau mai mari, atunci s-a dat un
tor neutru. Unele erau motive decorative, din care o
parte se păstrea, iar altele parte în continuare fusese
stricată și tencuială a trebuit reparată, acolo s-au
reparat unele motive decorative intrinseci ale au o
valoare și ca decorativă și nu se putea lăsa gălbui
alb. — Unele acestea au rămas decontate sau se-
dălate, lăsată acasă a fostă face lucru.

Relativ la iconele lăuate d'acumpe nu s-a afirmat
tră. și nu s-ar putea proba prin fotografii în
acest loc nu se găsea nici o urmă de tencuială, am a
răspunde; până în prezent a a mai fost răzuit
să se curățe fotograficele tencuilor răzuite, căci
nu se găseau fonduri pentru a fotografia picturi
de mare importanță.

Se relatează și stăruirile din

D. I. ale

Domnului Președinte al Com. Mon. Târnova

La afirmatio, s'a fotografiat treptat când aveau schela, fus-
că descoperite și n'au înaintat memoria și se am descoperit, ca
când în lucrurile stau act. fel. La primul pecuniarii descu-
perite, le-am fotografiat și le-am înaintat comisiunii cu un ra-
port în care s'aduceam la cunoștință cele descoperite, și se cuprind
și venim așteptarea să se admită și fotografiile treptat în des-
fășura și cât aveau schela lucrurile mai importante. So aceasta
comisiunea mi-a aprobat să mai fotografiez numai încă
9 (nouă) bucăți —

Relativ la jurnalul de zi, s'a put înainta cu raport detaliat
făcut cu mare descoperire —

În cele puține picturi care s'au făcut din nou în pectorul bisericii
am se dat următoarele lămuriri —

Acum pînă la cele zidite care se mult, întotdeauna este cu un preț
deosebit în biserici și înaintea era cu totul deteriorat și cu o gînd
bătă de case cu totul profană. S'a descurtat între episcop și

membru Com. Mon. care au venit acolo, dară trebuie menționez că
s'au descurtat, în urma din cauza schimbării a camărilor să se mențione
s'au cam data, și se repară temerară și s'au fie descurtat în etel bis-
rice — Se când am eram în acti parte am și primit și adresă din
partea episcopiei să întocmesc un elev, întrucît s'a aprobat de-
corarea pectorului — ea se am făcut și când s'a arătat
ca s'a aprobat aceluiași picturi — am început —

Deci sunt foarte mirat aflând prin adresă de vechi și s'a
făcut față aprobare — se acta era dată episcopiei ca
elevul pe care mi l'a arătat și s'a înaintat — Probabil, epi-
scopul a considerat ca o aprobare ca se membri comisiunii s'au
episcop verbal și a arătat supărare și mai mare și în scris —
Între Comisiunea care vîd neapărat de toate, lui s'a și pînă
înaintat un lucru pe care mi s'a arătat —

Ministerul Cultelor și Artelor
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

No. 469/929 .-

C. Negot
18 febr

D O C U M E N T .



În urma referatului arhitectului nostru delegat cu facerea recepției lucrărilor de curățire și spălare a picturii bisericii Catedrale din Roman , vă facem cunoscut , că înălțurându-vă dela prescripțiunile Comisiunii și anume :

Pe suprafețe mari ,aproape pe toate glafurile ferestrelor precum și aproape pe tot perimetrul bisericii în partea inferioară ați complectat fresca imitând motivele decorative ce se păstrează numai pe porțiuni mici iar aceste suprafețe ,zugrăvite din nou nu sunt nici conturate pentru a se deosebi de cele autentice ,nici data te ; -că , deasupra ușii ați pictat din nou o icoană fără a vizu în prealabil Comisiunea Monumentelor Istorice și fără a putea proba prin fotografie că în acel loc nu se găsea nici o urmă din trecut , că , nu ați ținut jurnal de lucrări ; nu ați fotografiat treptat - în timpul când aveți schelă , frescele ce ați descoperit și nici nu ați înaintat Comisiunii memoriu de ce ați descoperit la lucrări .- și - întrucât devizul pe baza căruia s'a aprobat lucrarea , conține capitole sumar indicate ,cari se uroă la 600.000 lei fără nici o explicație detaliată a suprafețelor ; - Sunteți obligat să conturați și să datați porțiunile după indicațiunile ce vi se vor da , înă în frescă , nu cu o culoare adăugată superficial ce s'ar șterge cu timpul - să ascundeți sub un ton neutru fresca dela intrare și să înaintați o situație cât mai complectă și definitivă cu prețuri nu mai mari decât acelea ce acordă Comisiunea pentru lucrări corespunzătoare , -dovedind în același timp și calitatea aurului întrebuintat .-

În urma acestor indicațiuni Comisiunea va proceda la recepția definitivă a lucrărilor .-

. / .

In acelaş timp vă atragem atenţiunea şi asupra facerii din nou a picturii din pridvorul adaus bisericii fără aprobarea şi cunoştinţa Comisiunii Monumentelor Istorice - singura în drept a se pronunţa şi care urmează a dispune cele ce va drede de cuviinţă conform Legilor ei în vigoare .-

P R E S E D I N T E ,

SECRETARUL COMISIUNII ,


Dragnica



34-3-979

Comisiunea Monumentelor Istorice
TEHNICUL: Nr. 453
16 Sept 1929.

RECEPUT



PICTURA EPISCOPIEI DIN ROMÂNIA

16 Sept. 1929
Imi fac mai întâi datoria de a cere să mi se re-
trac delegația pentru recepționarea lucrărilor făcute
de dl. Molda pentru restaurarea picturii Episcopiei din
Roman.

Deocamdată sunt specialist în această ramură.
Deci însă Onor. Comisiunea îmi menține delegația,
atunci sunt de părere :

Înainte de a se lua în considerație situația
definitivă, pentru a cărei verificare rog Onor. Comisiunea,
să o încredințeze în privința cantităților dlui Moinescu
și în privința prețurilor dlui Mihail; Dl. Molda trebuie
să execute lucrările cerute de Onor. Comisiune și anume :

- 1) Conturarea și datarea, în frescă, a porțiunilor
completate ;
- 2) Încurderea sub un ton neutru a zugrăvelii
noui de deasupra intrării bisericii ;
- 3) Depunerea jurnalului lucrărilor.-

ARHITECT.

Sp. I. Teodor

16 Sept. 1929
La care dl. Molda
completarea lucrărilor
conform celor trei puncte
menționate mai sus, care
dl. Moinescu la un preț
suficient săvârșit ca în
tabelul. În urma
la P. M. I. 1929

1069
24 Iul Paul Moldova
st. Etno casa 7.
Loco

Pentru lichidarea
situației lucraților ce
au executat la pietro-
și. Cătrele din
Borman, va face
cunoscut că urmează
a executa următoarele:
Continuarea și datarea
în treacă a porțunilor
completate;
Ascunderea sub
un tăr neutru a zăcă-
neli noi de deșeură
intrării în vîră;
Zăcănela jumătății
lucraților.

St. V. Morosanu, de la
sero noastră tată, a fost
delegat cu verificarea
cifrelor din chestiune avînd
ca bază releul.

R.

J. B.

Verificînd, de la pietro-
și, la intrarea în sero
Cătrele din Borman conf. an. 1069,
am constatat următoarele:
Cătrele puse în pietro-și de S. ul
Petro Moldova, mi sînt cunoscut
sunt cele reale, deformați de
metraj, rezultă din ore care
grub. de calcul. —

În ce privește cele luate lucrări
specificate în pietro-și, mi s-au arătat
la fute locului fără însă a putea
verifica exact metrajul lor; din
lipsa de pîni sau schela necesară

În ce privește pietro-și, pînă
la S. ul J. Mihail, pietro-și
Monumentele Jotore ce se si dau
avînd. —

J. Morosanu
10/11/1919.

16. Iul. 1919
St. J. Mihail, spre în pietro-și
anume pietro-și.

J. B.

^{pentru adevăratul și în contract}
orărilor, întrucât în contract prețurile erau globale fără indi-
cații de suprafețe, iar lucrările făcute suplimentar n'aveau în
contract nici o indicație de preț, întrucât la început nu se pu-
tea ști dacă vor trebui făcute.-

Comisia Monumentelor mi-a cerut printr'o adresă să pre-
zint o situație în care să arăt tot ce s'a făcut în această bi-
serică cu dimensiunile exacte și cu prețul pe m.p.-

Deci întru totul a fost lucrat în viziune, dar nu de Episcopie, care putea decide să scrie în contractul și în proiectele de arhitectură.

Subsemnatul am prezentat această situație care s'a și con-
trolat la fața locului de delegatul Comisiunii și s'a găsit exa-
ctă. Or, acum la facerea recepțiunii aud că ar urma să se treacă
în procesul verbal numai cele menționate în contract, adică fără
întărirea plafoanelor, tonurile neutre și fără ornamentația dela
acelu care a fost datată și conturată. După contract aveam 625.000
lei pentru scoterea la iveală a frescurilor, pe când eu în situa-
ția cerută am pus numai 54^{589.408} de mii, iar restul de bani le-am în-
trebuințat la lucrările celelalte în afară de contract. Dacă s'ar
trece în procesul verbal de recepție numai cele din contract, ar
urma deci să primesc mai puțin chiar decât prețul menționat ac-
co. Afară de asta tot la Episcopie unde administratorul este un
cu păține, vocea se-mi scade 100 de mii lei costul pridvorului
pe motiv că mi-e aprobat de Comisiune, în interiorul bisericii
tot ei au reparat tencuielile dela acelu ce au costat peste 10 mii
lei pe care vor iarăși să-mi treacă în contul meu pe motiv că s'au
făcut motive ornamentale pe ele.-

Dacă nu mi s'ar scoti în procesul verbal de recepție acele
lucrări făcute cu asentimentul Comisiunii, ar urma totuși prin fan-
tul că am făcut acele lucrări suplimentare și necesare, să primesc
chiar mai puțin decât este menționat în contract. Din acea sumă ră-
masă scăzându-mi-se costul pridvorului și tencuielile menționate, ar
urma nu numai să primesc suma pe care o mai am de luat ca rest, dar
după atâtea drumuri și pierdere de vreme, să rămân cu o serioasă da-
torie pe care nu știu cum să putea-o achita.-

O recepție în felul acesta, Domnule Președinte, ar fi pen-
tru mine cea mai grea și cea mai nedreaptă legătură pe care nu cred
că Onor. Comisiune ar putea-o face, dănaa, care în toate chestiunile

Am călăuzit întru lucrările pomenite în contract, după instrucția de încredințare încheiată de d. m. S. Moldova cu comisiunea de proiectare. Am plus de 180.000 lei, ceea ce nu poate fi...

de acest fel a fost totdeauna un arbitru de justiție.-

Primiți vă rog, Domnule Președinte, expresiunea profundei
mele stime și a celei mai alese considerațiuni,

Paul Molda pictor

str. Constantin 7 for. Fontanei -

25 Noembrie 1929.

Se acestei petițiune am ținut
seamă în redactarea raportului
înregistrat la N.º din

Arhitect Gheorghe Teodoru

Episcopul Tutur mi-a plăcut această sumă,
și numele ei conține o foarte frumoasă poezie
epigramă.

TEHNICUL: Nr. 149/1929

34-3-829

REFERAT pentru recepția lucrărilor de restaurare a picturii Catedralei din Roman

"Catedralei" din Roman

INSTRUCȚIUNI
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Nr 01358 * 25 NOV 1929
REGISTRATURA

În privința recepționării lucrărilor de restaurare a picturii Catedralei din Roman, sunt de părere că în procesul verbal de recepție trebuie trecute numai sumele și lucrările de care Onorata Comisiune a avut cunoștință, neținând seama de faptul că în baza prețurilor unitare din situația definitivă a lucrărilor, acestea se ridică la o sumă mai mare și fără a menționa lucrările ce s'au făcut fără aprobare.

Rog Onor. Comisiune ca în baza dosarului alăturat și a considerațiilor de mai jos să aprobe sau nu acest punct de vedere. Iar deoarece îndată ce voi cunoaște hotărârea luată voi merge la fața locului spre a face recepția lucrărilor, rog din nou Onorata Comisiune să dispună îndeplinirea punctului 4 din referatul meu din 3 Mai a.c.

C.M.I.
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 58

1) În referatul meu din 3 Mai a.c. am cerut întocmirea unei situații definitive, verificate la fața locului, nu cu intenția de a da d-lui Molda posibilitatea de a cere Episcopiei o plată superioară celei prevăzute prin contractul aprobat de Onor. Comisiune, ci pentru a putea probea că prețul convenit în mod global, repartizat pe capitole și împărțit pe suprafețe, dă prețuri unitare acceptabile. Într-adevăr pentru suprafața verificată la fața locului de delegatul Comisiunii și cu prețuri considerate de d-l Mihail ca acceptabile, lucrările de pictură prevăzute în contract cu 625.000 lei, ar costa 131.971 lei mai mult, adică 746.971 lei. De asemenea restaurarea catetecoznei, după capitolele detaliate cuprinse în situația definitivă, se urcă la 297.840 lei adică întrecând cu 67.840 lei suma de 230.000 lei prevăzută în contract. Această, după părerea mea înseamnă că Episcopia și enoriașii săi pot rămâne convinși că d-l Molda a făcut lucrările într-un mod cu totul avantajos, fără ca acesta să aibă dreptul de a cere un surplus de plată, deoarece contractul, odată aprobat de Onorata Comisiune, trebuie respectat. Ar urma deci în procesul verbal de recepție, să cuprindă sumele din contract - iar nu cele din situația definitivă -

DOMNULI PREȘEDINTE AL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE -

2) Ca lucrări neprevăzute în contract și neaprobate de Onorata Comisiune, d-l Nelds a făcut încastrări complete în părțile inferioare ale frescei cu motive ornamentale, lucrări ce după situația definitivă se ridică la suma de 117.121 lei. Rog Onorata Comisiune să decidă dacă pot trece în procesul verbal de recepție această sumă suplimentară pe care astfel Episcopia ar fi obligată să o plătească peste contract. -

A R R I T E C T .

[illegible]



34-3-929

EX. M. L.
ASHTVA
BIBLIOTHECA
NR. 574

REGISTRATURA
J. 00169 X 30 JAN 1929

M

Domnule Președinte,

Com. Municip. București
Sedinta din 14 Martie

În urma recepționării literaturii de pictură în
având ca este la Episcopio de Roman, urându-se înalt
membru pe o tablă de presă p. c. l. a fost înscrisat
pe o tablă d. pictor berona m. adresa M.
Prima, d. s. De rău a d. s. n'a putut face în
este negat. De rău a d. s. n'a putut face în
a face recepția. Aceasta recepție fiind omisă și fiind în
asta lucru, împiedicat la aceasta, va rog să bine-
voiți a înscrisa pe alt. care va înscrisa

recepționare -

Com. Municip. București
Sedinta din 28 Martie

De recepționare -
Gen. Ahile - va rog Domnule Președinte,
de recepționare -

Paul Molda
c. Gen. Lahovary 105

Teodora pa...
recepție...
a picturii...
de recepționare...
de recepționare...
de recepționare...

D. L.

Domnule Președinte al Com. Mun. Literatură București

109 Paul Molo
Zil. Iasi. Gal. Sahovay 105 Nr.
Paul Molo -
Ca urmare la care
30. iun. an. 1919
no facem amand cu
receptia lucrator de
amand si cost. a pichet
la Catedrala din Roman
tehnica a x face de
L. de Verona, pictor
si membru specialist
al com. - cu care va
avea intalnire si fixa data
7.07

109. Paul Golds

Ca urmare a
cererea 30. mig. onl
li. 109/1979, va facem
cunoscut ca in xidinta
din 28 mart.-e. e. l. j
a delegat pe 28/4/1980
cu acceptia lucraator de
ematiu n. rest. a
pictura li. Catechiale din
Roman, cu care vti
lia lutele n. fixa
clada acceptiei. —

S. Con

[illegible]

Durea Doree a va
 msa sa inuovita ^{si catelata}
 face acceptia ^{si} ~~tracata~~
 de rest. a pichau lis.
 Catechale din Roman
 creatie de pretorul
 Paul Grolala. ^{tracata}
 C. f. ~~de~~ in ^{tracata}

Copie după Tomaciu - Descriere privitoare la
pictura Catedralei - Episcopate din Romani.



După vechea pictură ce se păstrează, se poate
vedea că această biserică s-a început la anul
1546 în timpul domniei, de către Petru Rareș și s-a
terminat cativa ani mai târziu de Ștefan III
și Iliodor Padă.

Din punct de vedere arhitectonic, în exterior,
corpul Bisericii, s-a păstrat cel vechi și se recu-
noaște după zidurile înalte și masive cu contra-
forturi la colțuri, ferestre decorați cu niște supra-
puse, în jos mai lungi, iar în sus, spre străgână
măsurându-se, la baza turlii acele patrate supra-
puse, rezultate din excențiile supra-puse din
interior care susțin turla; caractere ale arhi-
tecturii epocii.

Biserica a suferit câteva modificări ulterioare
și anume: partea de sus a turlii pare refăcută,
iar ornamentația ei e de pe la 1750, partea de
jos a turlii însă, e tot cea veche. Tot pe atunci
s-a făcut un mic pridvor la intrarea bisericii și
s-a modificat decorația exterioară a zidului
chapelăi, unde în locul vechilor niște s-a fă-
cut altele circulare și trilobate.

În interior vechiul formă arhitecturală se
menține intactă, afară de două accente între
care și pronas adăugate în nouă.

Pictura ce se vede în interiorul Bisericii e
făcută în ulei, acum oarecând, o pictură
de un mod modern, dar fără nici o valoare, această
pictură a mai suferit reparații între care

ultima acum 20 ani, toate din ce în mai înfiorată
Am găsit cu această ocazie că vechile picturi
în frescă de la întemereea ^{încep} se păstrează încă,
iar picturile în ulei ce se văd sunt făcute
d'apocriptul peste ele. -

Am putut stabili rarăzi cum s'ar putea
scote la iveală acele frescuri fără să se alte-
reze, de supt vopselele de ulei. - La scutul din
stânga cum se intră, am sesizat muncenici și o
friză cu medalioane de sfinti, se poate vedea
că vechia pictură e de o calitate superioară,
figurile bine, desemnate, de un colorit ferm
și la vestimente și ornamente s'a întrecut
nălbărit. -

Aceste frescuri au mai fost cercate de fun-
da o dată anterioară picturii în ulei, cu acea
ocazie, din lipsă de pricepere, s'a luat parte de
ele, dela rădăcinea sfintilor. -

Pe grosimea zidului care este de 2 metri,
la o fereastră tot în stânga, am sesizat, de
subt o imitație de naumocă, o parte dintr'o sce-
nă religioasă, reprezentând machinul unor sfinti;
acolo de asemenea, vedem o pictură bine făcută,
foarte conștincioasă, făcută de un bun meșter.

Am delimitat cum putut stabili că sub ac-
tualele picturi în ulei se găsesc pictândeni vechi
le picturi al fresco; unele frescuri sunt bine păstrate
poate, câtorva ce sunt jos, în locuri unde au putut
fi loțiți de pământ, au stăcâinat. -

Într-unul bre unde e înălțată, încă există vechia
pictură de parte de sus a taveli, în cazul când
s'ar fi reșiditat, partea de jos însă cu accente
supra fazele etab. ea vechi. -

18
Tehnica picturii aici, se pot vedea la iveală în
bune condiții, bine întelese pentru așezarea, se vede
cuvântul peisajului și construcția, altfel s-ar distinge.

Peisajul se poate vedea la iveală a vechilor frescuri aces-
ta catedrală capătă o mare importanță, din punct
de vedere al trecutului prin reparația ei în starea
pe care a avut-o în timpul vechilor intermedii,
la acei peisaj bogată contribuție pe care o aduce
de pictură de mare valoare, ca înfățișare frumoasă
jardin biserica sa căștigă nesfârșit de mult prin
fărăușul aspect și colorit al frescurilor și prin bogă-
ția auzului de intermedii. -

Chelălău, cu seateră la iveală al frescu-
lor, neapărat sunt incomparabil mult mai mici,
fără de ce costă pictura din nou, a bisericii,
chiar dacă facem abstracție de auzul intermedii
aci și a cărei valoare, pentru timpurile actuale,
este imensă. -

Costul seateră la iveală a tuturor frescu-
rilor din întreaga biserică, arăd în vedere
mărimii acestora și grăia se facea auzul a
un se sece aici auzul de la vechile picturi, a
fărăușul de douăzeci și cinci mii lei. - 625.000. -

Templa acestor biserici e de lemn, în perspec-
tivă înfățișare o sculptură din cele mai bogate
și frumoase în caracterul templelor de pe la
1750. - E destul de bine conservată alară de
unele ornamentele ce s-au rupt, se prezintă integri-
tă de fund și în partea de jos de undelam. -

Obiectele sunt din același epocă, bine făcute,
sunt însă integre și au stricămuni. -

În partea de jos în special ornamentația
templei are multe stricămuni și are în mare
parte eros. -

Dacă pe țară o bucatie din lemnul tâmplii,
sculpturii sau icoanelor se vede tot interiorul,
măncat de carii, ceea ce arată că lasate uză,
la o dată nedepărtată se vor distruge.

Cele de făcut la această tâmplă și costul
a fi, curățirea de fun și umezi a tâmplii
sculpturii și icoanelor.

65.000

Repararea sculpturilor și înlocuirea celor ce lipsesc

25.000

Repararea aceluia unde lipsește

35.000

Repararea icoanelor și reînvierea lor

50.000

Între cât sculpturile și icoanele din lemnul mân-
cat de carii, pentru preveni distrugerea lor,
se desinfecțiază, spre a se distruge ^{carii} și să se imbibă
lemnăria cu anumite substanțe care le dă toată
coerența unui lemn sănătos și le asigură în
viitor, a trăi în contra carilor cât și a umidelii.

10.000

Esafodajul ce susține tâmplă de întă-
rit și înlocuit anume părți

15.000

În total 200.000

(Dacă sunt treizeci mii)

Execuția lucrărilor care trebuie face-
te până în limita mijloacelor.

M. Pătră Paul Molda



Informații
Comitetul de Informații
Comitetul de Informații

Pe baza delegației de pe teren.

Caus. 109/1929.

relativ la recepția lucrărilor de curățire și restaurare a

picturii bisericii Catedrală din Roman.

La C. M. I.

N. N. N.

34-3-872

600469 X 12. IUL 1929

REGISTRAREA

transportându-se la punctul lucrării și ascuțind cu fașă locul
chestiunea în prezența d-lui Molda, pictorul care a executat pictura și
a preoților Gheorghe Butaru și Melchisedec Nârza, delegații Episcopiei,
în baza motivelor enumerate în memorial alăturat, sunt de părere că :

1) Lucrările sunt în general acceptibile deși nu au fost încă întocmai
în vederile Onor. Comisiunii .

2) Recepția nu se poate face decât dacă d-l Molda prezintă o situație
definitivă amănunțită și completă, cuprinzând măsura exactă a suprafeșe-
lor, descrierea exactă a părților restaurate la iconostas, însoțite de
prețuri unitare, cari să nu fie mai mari decât cele pe cari Onor. Comi-
siune le acordă pentru lucrările corespunzătoare .-

3) Pentru a nu da loc la nici o contestație , cred că ar fi bine ca
odată cu încheierea procesului verbal de recepție, un specialist să deter-
mine pe cale chimică calitatea și cantitatea azurului întrebuințat pentru
restaurarea tămplii .-

4) Pentru a evita discuțiuni neplăcute, cred că ar trebui să se inter-
vie pe lângă P.S.S. Episcopul pentru ca să delege pentru încheierea pro-
cesului verbal de recepție , în locul părintelui Melchisedec Nârza, un alt
representant, deoarece acesta a avut o purtare nedemnă de instituția ce o
reprezintă .-

5) Totdeauna sunt de părere ca pe calea cea mai energică să se ocu-
ră socoteală atât Episcopiei, cât și pictorului Molda, cu ce drept au dis-
pus facerea din nou a picturii în pridvorul adaus bisericii fără cunoș-
tința și fără aprobarea Comisiunii, ceea ce constituie un caz de dare în
judecată.-

6) În sfârșit noul cafas care are o dispoziție fericită, nu a fost
făcut după un plan întocmit de arhitecții Comisiunii și prezintă ca de-
taliu o imperfecțiune inacceptabilă.-

34-3-872
Teodor

Teodor

Domnului PRESEDINTE AL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE .-

MEMORIU

explicativ al referatului relativ la recepția lucrărilor de curățire și restaurare a picturii bisericii Catedrale din "oman.

1- Număr numai punctele în care pictorul Molda s'a abătut dela prescripțiile Comisiunii .-

a) Pe suprafețele mari, aproape pe toate glafurile ferestrelor precum și aproape pe tot perimetrul bisericii în partea inferioară d-l Molda a completat fresca imitând motivele decorative ce se păstrează numai pe porțiuni mici. Aceste suprafețe, zugrăvite din nou nu sunt nici conturate pentru a se deosebi de cele autentice, nici datate, ceea ce e o dublă eroare. Dacă voia să satisfacă gustul publicului - după cum pretinde d-l Molda - ar fi putut cel mult pe tînul neutru - ce era obligat să facă în porțiunile unde vechea frescă nu se mai păstra - să se mulțumească să deseneze cu o simplă trăsătură, motivul decorativ, fără a-l colora .-

Sunt de părere ca d-l Molda să fie obligat să contureze și să dateze aceste porțiuni, după indicațiile ce i se vor da, înscris în frescă, nu cu o culoare adăugată superficial care s'ar putea șterge cu timpul.

b) Deasupra ușii d-l Molda a pictat din nou o icoană a cărei valoare artistică mă abțin a o aprecia, fără a aviza în prealabil Onor. Comisiunea, fără a putea proba printr-o fotografie că în locul ei nu se găsea nici o urnă din trecut. Această suprafață este singura datată și înscrisă, înscrisă nu în mod discret cum s'ar fi căzut.


Sunt de părere ca d-l Molda să fie obligat să asedneză sub un ton neutru această frescă, făcându-i-se și cuvenitele admonestări că nu respectă obligațiile ce și le-a luat față de Comisiune .-.-

c) D-l Molda n'a ținut un jurnal al lucrărilor. N'a fotografiat treptat-câtă vreme dispunea de șchelă - frescele ce a descoperit și n'a înaintat Comisiunii nici un memoriu relativ la lucrări .-

2)

Pornind dela constatarea că lucrarea de curățire a picturii - lucrare care a adus la iveală unul din cele mai frumoase ansambluri ce avem în țară, nu e de natură a satisface ambițiile nepriecute ale credincioșilor cu al căror obol se plătesc aceste lucrări, cred că avem datoria să nu recepționăm aceste lucrări decât respectând minuțios toate formele cari să ne pună la adăpost de orice învinuire .-

Intr'ad-vâr devizul pe baza căruia s'a aprobat lucrarea conține capitole sumar indicate, cari se urcă la 600.000 lei fără nici o expli-



1929 Sana 48/111 Zina 28

DOMNILE PRESEDINTE,

La adresa Domniei-Voastre Nr. 472/1929, avem onoare a Vă răspunde, înaintându-Vă odată cu aceasta copii după lucrările aflate în dosar, referitoare la spălarea picturii și catapetezmei, cum și pictura pridvorului. Pentru lucrările din interiorul Catedralei n-avem propriu zis un deviz, întrucât cum se vede din adnotațiile făcute de Noi pe pagina 4-a a dosarului, el se referă la suma destinată lucrării și plata ratelor potrivit lucrărilor executate: avem însă copia devizului înaintat comisiei Monumentelor Istorice, care nu e verificat de nimănui la fața locului.

Cu adresa Nr. 546 din 8 Februarie 1928, Ne încredințăm că este nevoie de o exactă evaluare, care se va face de un delegat al D-Voastră, ceea ce până în prezent nu s'a făcut, deși pentru această lucrare a fost delegat D-l Ar. Verona pictor și membru al Comisiunii Monumentelor Istorice, care după cum spune amintita adresă, a fost însărcinat să cerceteze și evalueze exact costul lucrărilor ce s'au executat la pictarea bisericii Catedralei din Roman.

Deodată mai adăugăm și aprecierile făcute de D-l Președinte al Comisiei Monumentelor Istorice, cu privire la pictura pridvorului cu ocazia vizitei ce a făcut în vara anului trecut, cum și aprecierile unor vizitatori cunoscuți în branșă pe care le alăturăm în copie, veți bine voi să apreciați motivele ce Ne fac să stăruim să lucrările să fie cercetate și fixate la justa lor valoare, cu atât mai mult cu cât s'au făcut din sudarea celor mulți și nevoiați și la care am apelat, întrucât mijloacele puse la dispoziție de către Onor Minister și diferite autorități erau insuficiente pentru ducerea la bun sfârșit a unei lucrări atât de importante și costisitoare.

Cu Arhierești binecuvântări.

EPISCOPI

Lucian

CONSILIER REFERENT

Ja. M. M. M.

DOMNIEI SALE
DOMNULUI PRESEDINTE AL COMISIUNEI MONUMENTELOR ISTORICE
BUCUREȘTI

Domnule Pictor,

Înci de acum o lumii v-am cerut verbal o situație
definitivă a lucrărilor lăuate în discuție și să se execute
la pictura Bisericii Căldărușilor din Români. Vă rog încă
o dată cu insistență să mi trimiteți cât mai curând
această situație, detaliată și completă; continuând
pe neapăsare și pe neașteptate feluri de lucrări și să se execute
(simple opere, complectări, tencuieli, vopsiri, res-
taurări etc). precum și descrierea amănunțită a lucră-
rilor ce s-au executat la țâmpă, **această situație**
fiind necesară pentru a putea procedea
la recepția lucrărilor.

Primitiv etc.

Alături,

Dne
Domnule Pictor Molda

St. Ct. Iași - 7

Prost. Proștina

Exp. 3 June 1929 Statuia Roșiei -

34-3.

34-2-930



MINISTERUL INSTRUCTIUNII SI CULTURII
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
E 00024 x 16 JAN 1930
REGISTRATURA

SECRETUL INSTRUCTIUNII
Cancalaria
Consiliului Inspectorilor Generali

D.N.L.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 15

002173 - 9 JAN 1930 +
REGISTRATURA GENERALA

1505.1000 Jan 5

ONOR COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
- Ministerul Cultelor si Instructiunii
Publice BUCURESTI.-

La Com. Episcopale

15 Jan. 1930.

Pentru a evita
orice neintelegeri
sunt de parere ca
si se delege si D.
Pictor Mihail, care impreuna
cu mine si fac recep-
tia lucrarilor
de reparatie a picturii
Catedralei Episcopale
din Roman.

Arhitect
Horia Cloos

La adresa D-nei Voastre Nr. 469/929, even onoare a
Va raspunde ca pentru receptionarea lucrarilor de repara-
tie a Catedralei Episcopale Noi delegam din partea Noas-
tra pe Consilierii Referenti GH.V. BUDNARU pentru partea
artistica si M. MARZA pentru partea materiala.

Intre delegatii nostri si
intre delegatul D-nei Voastre se detoreste obiectiunii
ca D-nul Arhitect trimis de D-nea Voastra nu are speci-
alitatea necesara in materie de pictura.

In consecinta suntem de parere ca pe langa D-nul
Arhitect in chestiune sa bina voiți a delega si un spe-
cialist in lucrări de pictură, după cum de altfel erați
dispus la început, când ne-ați amintit că veți delega pe
D-nul Pictor Verona, -pentru ca astfel să se poată face
receptia lucrarilor in perfect acord.

Lucian
M. T.

CONSILIER REFERENT

[Signature]

Sp. 5.5.930

24.

Episcopia Roman.

Se referie la actiunea

P. I. V. Nr. 64/1890 a. c. Duce.

Duce a de face cunoscute
ca am delegat pentru

receptia lucrului de pictura

executate de pictorul Paul

Wolde la bis. Catedrala

pe lănga al. Vich. H.

Teodora si pe al. I. Kuchal,

pictorul Comisarii noastre.

Priveşte - - -

P. r.

J. e. m.



1890. 568

REFERAT ..

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FIA 63

Comisia Monumentelor Istorice
TEHNICUL: Nr. 131/17/12

INSTRUCIUNEA D. D. C. I. I. I.
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
N° 00269 x 14 MAR 1930
REGISTRATURA

La Comisiunea cu referatul
Direcției tehnice 19.02

34-2-130

DOMNUL PRESEDINTE,

În urma delegației primite cu Nr. 109/1929 de a face recepția lucrărilor de curățire și restaurare a picturii bisericii Episcopiei de Roman, lucrări executate de d-l pictor P. Molda în anul 1926-27 ne-am transportat la fața locului unde împreună cu un delegat al Sft. Episcopiei, am încheiat un proces verbal de recepția acestor lucrări în triplu exemplar, din care un exemplar se înaintează Onor. Comisiunii, unul Sft. Episcopiei de Roman, iar al treilea rămâne d-lui pictor P. Molda. -

14 Martie 1930
La Com. n. Istorice
M. I. I.

CM

Arhitect Goria G. G. G.
Pictor J. Mihail

DOMNUL PRESEDINTE AL COMISIUNII MONUMENTELOR

ISTORICE.-



D. 1111
 ARHIVA
 INSTRUMENTE NOTORIE
 NR. 1111

TEHNICUL 15-129/12/15
 F00258-1291930
 REGISTRATURA

Comisia Instructiva
 10.12.15

34-2-2

Se enoaleze de faat ginele Prezident
 Verbal de acceptie
 Apie de ginele Prezident
 de 13 Martie a.c. s'a faat acceptiunea
 de ginele de putere pe care l'a
 ginele de putere Episcopala in Roman si de
 ginele de putere Com. Monumentelor si ai Episcopiei -
 ginele de putere trebuie sa fie achitat de Episcopie de
 ginele de putere suma de 100.000 lei, conform contractului -
 la Com. Monumentelor

ginele de putere
 inco de acum 2 ani cand s'a terminat lu-
 crarea si mi mi s'a achitat din cauza a
 diferenta motive ridicate de episcopie, dovedite
 pentumcate si (actualitate) care toate au credit in
 partea mea toamai un eces se zel - va rog
 sa bine viti a ^{interven} ~~disponere~~ ba Episcopiei de
 Roman sa mi achite reintarziat restul
 w. l mai an se primit, ^{causa} ~~causa~~ si a sumei
 Primit - va rog Domnule Prezident, aspe-
 ctuina profundei mele atine -

Paul Molda
 etc. Const. Marcu 7-

D. S.
 Domnule Prezident al Comisiei Mon. Istorie
 Bucuresti -

270.
28 April Episcopie Roman.

Amu dnoare a va
manita un exemplar
dii procesul-verbal
de receptie al lucrului
executa de pretorul
Paul Molda la biserica
Catedrala, in suma
de 85.000 lei, luandu-
du-va sa-l invecoriti
a oleciade ale de
auriuta in prima
prezentimbr. Zlu
pretor molda. -

Binevorti - -

R. S. con.

270 Paul Molda
28 April pretor

Va manitan un
exemplar dii p-verbal
de receptie al lucrului
executa de S. la
pretura bis Catedrala
dii Roman in suma
de lei 85.000. -

R. S. con.

Proces-Verbal de Recepție



Astăzi 12 Martie 1930

Subsemnații, *Arhitect Horia Teodorescu și Pictor I. Mihail* al Comisiunii Monumentelor Istorice, pe baza temeiului No. 109/1929 cu privire la lucrările de reparațiuni și îmbunătățiri executate la *Biserica Episcopiei Roman* în campania anului 1928-29 transportându-ne la fața locului și examinând lucrările executate și specificate în actele justificative alăturate; am constatat că ele au fost efectuate în condițiuni *satisfăcătoare* și în consecință le declarăm recepționate *definitiv*.

Drept care am încheiat prezentul proces-verbal în dublu exemplar.

Lucrările executate sunt: *Consolidarea, curățirea și ștergerea la suprafață a întregii picturi vechi și restaurarea ei în părțile deteriorate în întregul cuprins al bisericii. Restaurarea, curățirea și completarea fragmentelor otrăvite, precum și probarea din nou cu aur și imitație de aur în porțiunile otrăvite, la timplă și icoane.*

Valoarea lucrărilor conform Fondului aprobat

Lei 855.000

" " suplimentare

" 155.000

Valoarea totală a lucrărilor

Adică Lei *Opt sute cincizeci și cinci lei*

Delegați Comisiunii Monumentelor Istorice,

Arhitect Horia Teodorescu

Anghel prenor,

I. Mihail

~~Arhitect-Diriginte al Lucrărilor~~

Pictor executant al lucrării

Delegat Horia Teodorescu

Paul Molda

[Signature]





REGISTRATURĂ
Nº 00451.86-5-MAI 1930

Doc. ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
Nº. FIA 68

MINISTERUL CULTURII ȘI AL CULTELOR
Nº 062612 din -5 MAI 1930 +
REGISTRATURA GENERALA

1930 Sept. Maram 2

DOMNULUI PREȘEDINTE AL COMISIEI MONUMENTELOR
ISTORICE

BUCUREȘTI

Directorul General 6.6

8.2

La adresa Domniei Voastre Nr. 270 a.c., avem onoare
a vă comunica că: lucrările de restaurare a Catedralei Sf.
Episcopii au fost achitate încă din anul trecut Dlui. Paul
Molda.-

Ar rămăne de plată circa 100.000 lei pentru
lucrările de pictură executate de Dsa. în pridvorul biseri-
cii catedralei.-

Cum însă aceste lucrări, după dorința Dlui. Preșe-
dinte al Comisiei Monumentelor Istorice, trebuiesc cu desă-
vârșire refăcute, în care scop Ne-a și făgăduit ajutor dela
amintita instituție, credem că Dl. Paul Molda nu mai poate
avea pretenția de cât cel mult pentru materialele întrebui-
tate la această lucrare.-

Primiți Vă rugăm Domnule Președinte asigurarea
destinsei Noastre considerațiuni și Arhieresti binecuvân-
tări.-

EPISCOP

Lucian

CONSILIER REFERENT,

J. M. Mădă

Directorul General
Direc. Muzei Artelor
Intrarea No. 903
1930. Lupa. V. Zia. 6

15 Mai 1930
Lucian
Directorul General
C. M. I. a. c.
președinte, il. st.
Lucian

COMISIA MONUMENTELOR ISTORICE

15 Mai 1930
In m. pl. ef.
Lucian
Directorul General
C. M. I. a. c.
președinte, il. st.
Lucian

471
 Sfânta Spirioie de Roman. 34-2-930


În ref. la adresa P.S. 6 nr 2470, avem onorare
 a vi fac cunoscând că, în prezența lucrărilor executate
 de d. pictor C. Holodoffa priosorul bisericii catedralei,
 domniunea ~~nu s-a putut termina în acest fel~~ este
 de părere că aceste lucrări urmează a se termina
 între Sfânta Spirioie și d. pictor, intrucât
 lucrările din nou nu lăsa în ~~stare~~
 lucrările de restaurare ~~care~~ ~~nu~~ care au
 fost recepționate de către delegații ~~noștri~~
 dinmunt.



eu S. episc. Sef



34-2-930



Se dă

Domnule Președinte,

După terminarea lucrărilor de pictură
făcute recent la Catedrala Episcopală din
Roman, ~~am~~ prezentat o situație ^{detaliată} a lucrărilor
de pictură executate, pe care și prezentată
Onor. Comisiunii.

Întrebat P. S. S. Episcopul de Roman
mi-a cerut să-i trimit și P. S. S. afară
a o păstrez la arhiva episcopiei, vă
rog să bine-văuți a mi elibera o copie
pe care să-i trimit.

Permite, vă rog Domnule Președinte
o expresiune profundă de mulțumire -

Paul Molda pictor
str. Cant. Nouă

D. I.

Domnule Președinte al Com. Mu. Istoric

574 Paul Molds

30 mai

Vă trimitem

Copie din ~~stăruie~~ ^{stăruie} ~~stăruie~~ ^{stăruie}
situație ^{indicație} ~~indicație~~ ^{indicație} ~~indicație~~ ^{indicație}
pictură ~~exemplu~~ ^{exemplu} ~~exemplu~~ ^{exemplu}
Catedrala Episcopala
din Roman ~~de~~ ^{de}
ceasta cu Nr 574/19
Paul Molds
Episcopiei respective

~~Paul Molds~~



MINISTERUL INSTRUCȚIUNII, AL CULTELOR ȘI ARTELOR

D.M.L.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 40

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Prea Sfinției Sale

Prea Sfințitului EPISCOP
al Eparhiei Romanului
Roman

34-3-133

Dosarul și Nr. dv.:

Data dv.:

Dosarul și Nr. nostru: (a se raporta la răspuns)

Data:

Privește:

486

25 Jul. 1933

2 planuri la teren - 28. VII. 1933

PREA SFINTITE,

Ca urmare la adresa Prea Sfinției Voastre cu
no. 3575/19 Mai a.c. avem onoare a vă face cunoscut că,
întrucât în a.c. personalul nostru tehnic nu a mai obținut
permise C.F.R. nu se poate trimite pentru cercetarea
bisericii Sft. Episcopiei decât în cazul când Prea Sfinția
Voastră încuviințați ca toate cheltuelile de deplasare să
fie suportate de acea Sft. Episcopie, socotindu-se 250 lei
diurnă pe zi plus cheltuelile de transport.

Această deplasare este necesară pentru alcătuirea
devizului deprece ar fi păcat să se facă o lucrare conti-
uitoare și definitivă cum ar fi în cazul întrebuintării
aramei, înainte de a întreprinde cercetări în vederea
unei restaurări serioase a părții superioare a bisericii.

Va trebui văzut dacă nu este cazul să se coboare
actuala coamă a acoperișului care trece peste patul turlei
dând o siluetă urâtă. Se vor putea cerceta urmele ce pot
rămâne din vechea bază a turlei, în ce stare se găsește,

//.

paramentul deasupra ochișelor mici, cum era acoperișul, etc.

În ce privește alegerea materialului pentru refacerea învelitoarei se pot considera trei alternative :

1) Conservarea actualui învelitori vopsind-ne în culoare de ulei și lipind găurile ;

2) Înlocuirea învelitoarei cu tablă zincată ;

3) Înlocuirea cu foi de aramă ;

Costul aproximativ a acestor lucrări în cele trei cazuri vor fi de circa 50.000.- lei în primul caz, 130.000.- lei în al doilea caz și 550.000.- lei în al treilea caz. În aceste sume nu s'a ținut cont de rezultatele ce le pot da cercetările pomenite mai sus.

Binevoiți a primi, Prea Sfințite, expresiunea sentimentelor noastre respectuoase.

P R E S E D I N T E

SECRETARUL COMISIUNII

REFERAT

Comitetele Monumentelor Istorice

TEHNICUL Nr. 378/5 Sane 1533

cu 2 relevaie în dublu exemplar
și 2 planuri



LUCRĂRI DE REZERVARE LA ACOPIRIȘUL BISERICII

OSP. EPISCOPII DE ROMÂN .-

12 Iulie 1933

Interpunctare a corpului
în vechiul reper
Nef

Pe baza relevaiei existând la Comisiune, s'a făcut revizul alăturat care prevede două soluții :

În primul caz unde se reface întregul acoperiș și se întrebuintează tabla de aramă, costul lucrării se ridică la suma de
1 e 1649.99.

În cazul al doilea care prevede consolidarea șarpantei existente și înlocuirea tablei cu tablă zincată, lucrarea va costa
lei...130.000

Sunt de părere să se atragă atenția Sft. Episcopiei că ar fi păcat, dacă dispune de o sumă importantă, să facă o lucrare definitivă cum ar fi aceea în cazul înlocuirii cu aramă, înainte de a întreprinde cercetările necesare pentru o restaurare completă a întregii părți superioare a bisericii .-

Vor fi necesare cercetări la cornișe, la partea superioară a paramentului deasupra ochișelor mici, la baza turlei ^{la linie} pentru a vedea dacă nu se găsesc urme din vechiul bază, etc. -

Deasemeni va trebui coborât acoperișul actual a cărui coasă acopere patul turlei dând un aspect urât siluetei monumentului.

Burlanele cari desfigurează biserica vor trebui suprimate.-

În ce privește formele acoperișului, sunt de părere să se conserve cea actuală cu modificarea ^{paralel} arătată mai sus, neexistând elemente care să permită o reconstituire a vechiului acoperiș .-

Dealtfel forma aceasta care s'a generalizat în secolul trecut la mai toate bisericile mari din Moldova (M-reș Nemiș, Probota, Bistrița, Slatina, etc) are marele merit să nu altereze proporțiile monumentului .-

Cupola cu aspectul ei rusesc, reprezintă o modă a secolului trecut adoptată în toată Moldova și este un element caracteristic din acea epocă meritând să fie conservat (mai ales și prin faptul că nici turia nu este cea veche). -

Dacă Episcopia se hotărăște pentru prima soluție va trebui să se adreseze Comisiunii pentru trimiterea unui arhitect la fața locului, suportând ea însăși toate cheltuielile de deplasare. -

N o t ă

----- Dacă se renunță din lipsă de fonduri la restaurarea completă a acoperișului, s'ar putea conserva învelitoarea actuală, chitând și vopsind unde va fi nevoie. -

A R H I T E C T ,

Stefan Balș

*Cred că nu va putea pronunța, nici
asupra prețurilor, nici asupra cărării
coanei, fără o cercetare la fața locului. - Dacă
- la aceasta s-ar putea să punem fața și cercetare
cerbul la baza turlelor etc, se fi poate că
17. VII. 1933 *Stefan Balș**

*Prosimă 0,5 m. p. acamă
nuh p. m. f. m. m. -
2*

COMITATUL JUDEȚULUI BUCUREȘTI
 Nr. 6731.4 din 22 MAI 1934
 DEPARTAMENTUL GENERAL

D.M.I.
 ARHIVA
 MONUMENTE ISTORICE
 DE FILA 42

REGISTRATURA
 600486 - 23 MAI 1934

COMITATUL JUDEȚULUI BUCUREȘTI

Nr. 3376
 din 22 mai 1934

Comisia Monumentelor Istorice
 București, 23.5.

DOMNUL PRESEDINTE,

Biserica Sf. Episcopii străvechiu monument istoric,

are acoperișul deteriorat.-

Am dori să refacem acoperișul cu un material care

să cadreze cu acest Sf. Locaș.-

Deaceia vă rugăm să bine voțiți a delega un Doam

Arhitect din personalul comisiunii ca la fața locului

să alcătuiască un deviz bine studiat indicându-Ne:-

1) Costul lucrării

2) Materialul cel mai potrivit pentru aceasta (tablă

de aramă, zinc etc.)-

3) Modul cel mai potrivit pentru realizarea lucrării.-

Primiți, Vă rugăm, Domnule Președinte, asigurarea deose-
bitei Noastre considerațiuni.-

E P I S C O P,

Lucian
 CONSILIER REFERENT,

DUMNEI SALE

DOMNULUI PRESEDINTE AL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

BUCUREȘTI.

A. n. n. 486/23 Mai 1913
(A. n. 378/11 B. n. 1913)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Nr. ordine	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRIILOR SAU PREDĂRIILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Acțiune	Partele	1936/37	Valori	TOTAL
	<i>Report</i>					
1)	Coșitul straturilor gros de betonaliă de ciment la socla jur împrejurul bisericii cuprins profilul superior, adăucitul rosturilor cu - daltă până la 2 cm, șpălatul cu abundanță a sădăriei astfel încât să nu rămână urmă de praf sau rămășiți de mortar în rosturi. Rostul din nou cu mortar de var gros amestecat cu 100 kgr. ciment la m.c. pastă lăsându-se bolovani de piatră spărați. Mortarul se va îndesa bine în rosturi fără să se treacă deasupra marginilor pietrelor, respectându-se aspectul ne regulat al bolovanilor. Rosturile nu se vor fugui.	sp.	275	200	55,000	
2)	Coșitul șpelei și tencușii pe fețele exterioare și pe coștălele contraforților, precum și a tencușii sau șpelei acoperind brăul de piatră și cadrele ferestrelor, toate lucrate în piatră de talie. Pentru acces la șpelele în special la părțile profilate nu se va întrebuința daltă care ar putea modifica dimensiunile profilelor, ci se va curăța piatră cu soluție de acid clorhidric, aplicându-se apoi imediat cu apă curată. În preț se cu - primește și șcheșăria necesară.	sp.	230	80	11,500	
3)	Atul jos al tencușii ce se va plăi burlană sau șcheșărie la pereții bisericii, la coșuri, și în jurul turlei, cuprins adăucitul rosturilor cu săi etc., șpălatul sădăriei și tencușii din nou cu mortar de var gros amestecat cu 100 kgr. ciment la m.c. pastă.	sp.	70	70	4,900	
4)	Curățitul și șpălatul cu îngrijire a crăpăturilor existente la turle și bazele turlei, șcheșăriea sădăriei și șcheșăriea marginilor din loc în loc cu cărămidă nouă bine găsită lucrată cu mortar de ciment, șpălatul crăpăturilor cu șcheșă subțire de ciment turnată astfel încât să umple cușcoț toate golurile. Se va avea grijă să se împiedice scurgerea șcheșei de ciment spre interior provocând astfel pătarea pereților acoperiți cu frescă. În preț intră și toată șcheșăria necesară.	sp.	20	200	4,000	
5)	Șpălatul din nou al turlei și bazei turlei cu lapte de var amestecat cu grădina de 3 ori, cuprinsă înăuntru tuturor ataturilor vechi de șpeleă până la to-călele vechi, cuprins drăgușul.	sp.	100	10	1,000	
6)	Încăleșitul materialului de șcheșărie pe bazele turlei cu șcheșărie nouă din beton de brad de 3 cm și grădina cuprinsă cușcoț necesară.	sp.	10	50	500	
107.	LA ART. 2	De reportat:			77,500	

după operația de curățire se vor umple toate crăpăturile cu mortar de var gros și 100 kgr. ciment la m.c. pastă. Se va aplica mai întâi cu îngrijire rostul se va îndesa mortarul, piatră fiind încă umedă, umplându-se bine golurile. Mortarul se va pune până la suprafața exterioară a pietrelor lăsându-se cu câțiva cm. în jur p. a se respecta neregularitățile blănilor. Se va plăci un surplus la m.p. din vântare.

Nr. serial	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRII SAU PREDĂRII	SUPRAFAȚĂ Cubi sau greutate		PREȚUL	
		Unitate	Pretul	Valori	TOTAL
	Report				77,200
7)	Reparatul și înlocuirea de v. și nevoie a tăriei la ușa ușurilor și în jurul bazei tăriei. Se va avea grijă ca table să fie astfel agățate încât să nu se înclină înăuntrul și înălbănușă să se arunce, înălț nu se mai poate scurge apă de la ușa înălț riei, putând să se înclină.		global		300
8)	Reparatul învelitoarei la turli și corpul bis, lipindu-se gurile cu coșuri și înălț când se table în părțile unde este p. rez. str. cât și table înălț de 45 kg. la legătură. I. arată cu coșuri și înălțuri din beton cât și existente. Cuprins de fundul, curățat tut și reparat - dacă v. și nevoie a țării tutului.		în limita sumei de		5,000
9)	Reparatul ferestrei Vest la turli biserică cuprins înlocuirea gurilor și reparatul sau înlocuirea ventilației existente.		global		900
10)	Trotuar din ș. în jurul bisericii din leșpede de piatră regulată de dimensiuni minim 60/60 cm. agățate pe un ș. de beton de 10 cm. grosime cu 150 kg. ciment la m. a. p. a. cuprins agățat și înălțul p. a. a. Se va prevedea p. a. a. pentru înălțul tutur alor de p. a. a.		mp. 170	450	76,200
					159,600
			neprevăzute		16,800
					176,400
	adică una sută șaptezeci și șase mii lei				
	Januarie 1937	Arhitect			
	NOTA. la art. 5. - Dacă Episcopia dispune de fondurile necesare, se va căuta totuși înălțul existent în p. a. a. bisericii de la curia. În la p. a. a. re- tutindu-se p. a. a. a. la art. 1. -				340,000 lei
	Costul acestor lucrări va fi de circa 340,000 lei				
	Notă la art. 10. Trotuarul se va putea face și din plăci de rău neregulate cu dimensiuni de p. a. a. cât și table și de dimensiuni mari. Se va agăta piatră în betonul înălț. Când se se poate pune în înălț, betonul va avea 400 kg. ciment la m. Cuprins restul agățat va fi înălț de 300 lei la mp. ceea ce înălțul total va fi 34,000 lei.				
	NOTA: Episcopia va amăna Arhitectul Costul acestor lucrări va fi de circa cât și la corpul bis, cât și la turli, deoarece se va putea amăna tutur p. a. a. și eventuala demolare a p. a. a. a. se va putea amăna tuturului.				

Copia

Nr. ordi- nii	ARATAREA LUCRĂRILOR APROXIMATIVĂ ȘI PREȚURILE	Măsură măsură	DIMENSIUNI	SUPRAFEȚE cubi sau suprafețe			PREȚUL		
				Alte- gros	Alte- gros	Alte- gros	Alte- gros	Alte- gros	Alte- gros
	Reportat...								
	refacerea acoperișului								
	Ante măsurătoare D e v i z pentru								
	bisericii arhiepiscopiei de R o m a n .								
	CAZUL No. 2 (Tablă sincată								
1)	Desăfăcutul învelitoarei la								
	corpul bisericii, turle și pa- tul turlei. Tabla nu se va aru- ca, ci se va coborâ cu grijă pentru a nu produce stricăci- ni la contraforți sau la pere- ții bisericii. În preț se cu- prinde, tencuială aleasă și depozit tabel în locul ce se va indica. Va rămâne proprietatea Episcopiei. Cuprinsă desăfăcutul și deșeurile și gheșurile și curățările.								
	Corpul bisericii								
	8.3.384,20								
	Tatul turlei								
	43,60								
	Cupola								
	135,30								
	554,90								
	30								
	16610,00								
	20								
	2610,00								
2)	Revizuitul carpentel și alte- reale. Bucățile ce se vor găsi putrede vor fi înlocuite cu al- tele noi din lemn de brad fără noduri, având aceleași dimensi- uni. Restul se va consolida cu scobă unde va fi nevoie.								
	Se va plăti cu 60 lei m.p. de lucru executat.								
3)	Învelitoare din nou la corpul bisericii, patul turlei și cupola cu tablă sincată Madrag de 22 foi la legătură (45-50 kg) cuprinsă coșuri, încheeturi duble copci, cuie, socotit la suprafața reală fără a se ține seama de încheeturi.								
	8.3.384,20								
	43,60								
	135,30								
	554,90								
	30								
	16610,00								
	20								
	2610,00								
	total								
	106,350								
	27,640								
	Total general lei ...130,000								
	adică lei una sută treizeci mii .								
	Notă la art. 1 In preț se cuprinde și costul școlăriei necesare.								
	ARCHITECT.								
	Stefan Balz								
	De reportat								

Amplas la tehnica
378/11 Iunie 1933

Nr. contul	ARĂTAREA LUCRĂRILOR ASVOZIONĂRIILOR SAU PREDĂRIILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Acțiune	Partea	TOTAL	Unitar	TOTAL
	Report					
	ANTEE-MASURATOARE - DEV-IT					
	Pentru biserica Episcopala din ROMAN .-					
I	Desființatul învelitoarei de tablă la corpul bisericii, turle și putul turlei. Tabla nu va fi aruncată ci se va cobor cu grije pentru a nu produce stricăciuni la pereți bisericii, contra forței și trotuar. In preț se cuprinde tunsul tablei, aleșul și deșiratul în locul ce se va arăta .-					
II	Învelitoare din nou din tablă cuprins încastrat în scăriș, porțuri, coșuri, încheieturi duble, revizuitul asterelei etc. măsurătoarea va fi cea reală.- Partea de Nord.- $17,80 \div 14,20 \times 4,50 = 72,40$ $20,40 \times 0,50 = 10,20$ $20,40 \div 17,80 \times 0,30 = 11,50$ $6 \times 1,00 \times 0,50 = 3,00$ $2 \times 1,00 \times 3,50 = 7,00$ $5,00 \times 1,30 \times 2,50 = 16,25$ $4,20 \times 1,60 \times 4,90 = 33,77$ $3 \times 1,30 \times 0,30 = 1,17$ Partea de Sud, idem.....144,40 Partea de Est.- $3 \times 3,50 \times 0,50 = 5,25$ $9 \times 1,80 \times 1,00 \times 1,60 = 25,92$ $2 \times 1,30 \times 1,00 = 2,60$ $2 \times 0,80 \times 6,00 = 9,60$ $3 \times 1,80 \times 1,00 \times 0,30 = 1,62$ 55,20 De reportat.....344,00					

Nr. cont	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRIILOR SAU PREDĂRIILOR	SUPRAFETE Cubi sau greutate		PREȚUL	
		Unitate	Pondere	Unitar	TOTAL
	Report 3.66		00		
	Partea de vest				
	8,40x4,50=18,00				
	2				
	18,50+8,40 x 2,50.....=26,10				
	2				
	gorșuri 8,50 0,50.....= 2,50				
	12, 30x 0, 30.....= 3,60				
					51,30
	Patul turlei				
	8,80x 2,30				
	2				
	1,10 (2,80 + 1,80)				
	2				
					45,36
	Anexa A				
	8x 5,40x2,40				
	2				
	8,20x4,20				
	2				
	1,10x 1,40.....= 1,50				
	2				
	2 B				
	8x 4,58 x 4,00				
					47,30
					44,10
					91,40
	Corpul bisericii				
	8(2,00+2,30)x0,00.....= 10,00				
	2				
	8(3,30+3,00)x1,00.....= 11,00				
	2				
	8(3,00+2,50)0,70.....= 10,70				
	2				
	8(2,50+1,60)x1,70= 27,90				
	2				
	8(1,00+0,90)x 1,10=11,00				
	2				
	8(0,80+0,80)x1,000= 6,00				
	2				
	8(0,60+1,10				
	2				
	8(1,10+0,60)x0,30= 2,00				
	2				
	De reportat				
					628,46
					532,46

Nr. cronol.	ARĂTAREA LUCRĂRIILOR APROVIZIONĂRIILOR SAU PREDĂRIILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate		PREȚUL	
		Suprafață	Pondere	Unitar	TOTAL
	Report $8(0,60+1,10) \dots\dots = 5,30$ $8(0,60+0,80) \dots\dots = 0,80$ $8(0,80+0,70) \times 0,40 \dots\dots = 0,40$ $8(0,70+1,00) \times 0,60 \dots\dots = 4,10$ $8(1,00+0,30) \times 0,90 \dots\dots = 4,50$ $8(0,20+0,10) \times 0,50 \dots\dots = 0,50$ $8,14 \times 0,5 \dots\dots = \dots\dots 4,07$ 15,80 744,46 658,00 <i>Văgner</i> <i>arb. S. Dae,</i> <i>8-IV-737</i>				
	De reportat				

SFANTA EPISCOPIE



ROMANULUI

Nr.

193 luna aug ziua 16



Domnule Președinte,

34-1835

Onoratei Dv. adrese Nr 974/935, cu onoare Vă comunicăm că nu se repară nimic la Catedrala Noastră episcopală.

Deoarece în totdeauna pentru reparații la edificiile bisericilor din această eparhie, am cerut și vizul Onoratei Comisiuni a Monumen-
telor Istorice.

Primiți, Vă rugăm, Domnule Președinte, asigura-
rea deosebitei Noastre considerațiuni.

EPISCOP.

Florian



13 Aug. 1955

Cu adresă nr 974/935

CONSILIER REFERENT

6 Mulț

Domnului Președinte al Comisiunii Monumentelor

Istorice

București,


Adresa nr 974 nefiind clasată
nu se poate găsi la dosar.

9 prob. că circulara făcută la ministerul carare
s-a distribuit bari de Fondul bugetar. La Dosar 38

SFANTA EPISCOPIE



ROMANULUI



474/28.6.1935

1940 luna Iunie Nr. 41/8.5.1035 24

34-1-135

La Comisiunea Interatinala de Monumente si Prezervare

Directorul tehnic R.2

12-2

Operatai Dv. adresa Nr 41/8.5.1035, cu onoare Va aducea la cunostinta ca astia fondati de a sti ca toate si serviti in onora de refacere a Monumentelor Istoric, ori a construirii din nou a bisericilor din aceasta eparchie, de un specialist pusat la dispozitie de Doamnia-Voastra.-

in 41 e circulara.

11 Iulie 1935

Proz cunoscute si aprobat de Noi si conditiile in care ar presta serviciile pentru care vor apela la Doamnia-Va. Județele pe care trebuie să le deservesc sunt: Roman, Bacău, Tecuci și Putna.

Primiti, Va rugam, Doamnia Președinte, asigurarea că 41/1935 - decisei noastre consideratiuni.

am facut raportul
de executie pe parohii
si am facut si o noua
reprezentare a lucrului

3 fe.

REPRIZI

Lucian
Comisar
Arhitect
CONSILIER REFERENT

la raspuns
of. circulara
din 10 Iulie 1935
anexata la Nr. 152/1935

Doamnei Sale

Doamnei Președinte ai Comisiunii Monumentelor Istoric

București.



34-5-136

Prea Sfinției Sale
Prea Sfințitului Episcop al Eparhiei
Românilor.

Supraviețuit

13 Februarie 1936

954

PREA SFINȚITE,

Ca răspuns la adresa Prea Sfinției Voastre cu no.
5504/1936, avem onoare a vă face cunoscut că a'a aprobat
devizul în sumă de 175.000 lei întocmit de domnul arhitect
Balș, pentru restaurarea bisericii Sf. Episcopii din Roman.

Maximilian Comanescu
este de părere Se pune în vedere Prea Sfinției voastre că înveli-
toarea actuală de tablă ^{acum} este o vechime de circa 60 de ani
și deci nu va mai putea rezista multă vreme. Ar trebui să se
înceapă de pe acum cu strângerea fondurilor necesare pen-
tru înlocuirea acelei table, lucrare care va costa circa
500.000 lei în cazul refacerii cu tablă de aramă și circa
100.000 lei în cazul refacerii cu tablă zincată.

Ar trebui desigur să se împiedece băntutul în cuie
al avizelor pe fresca veche, ca să se dea exemplul avizului

///

de carton bitut in cue in casaul corului și care ar
trebui scos de urgență.

Binevoiți a primi, Prea Sfințite, expresiunea senti-
mentelor noastre respectuoase.

P R E S E D I N T E,

S E C R E T A R E L C O M I S I U N I I,



53/1937

Nr. 5324
1937 luna aug ziua 4

21/1/1937

Subscris

Referat I

Se supune spre aprobare Onorabilei Comisii de Arhitectură proiectul de 175.000 lei de locuit în vederea construcției de către Domnul Arhitect Cu encore Vă aduce la cunoștință că Biserica Noastră Episcopală are nevoie de seriosă reparație. Mai ales un zid mare este invadat de igrășii, ceea ce periclitează însăși viitorul interiorului. Agișterea tăbii de pe acoperiș e perforată.

Sunt de părere să se comunice H. Episcopiei constatările făcute de d. Arhitect Bely și să se facă un plan mai rezistent și table actualizate a lucrărilor și să se facă o afișare a lucrărilor în fața vechi.

Reparația eventualelor avarii este imperios necesară. În scopul acesta Vă rugăm să binevoiți a delega un expert de se poate un arhitect din serviciul Onorabilei Comisii, care să facă la fața locului studiile și devaluarea necesară-binevoind a sunați la Noi vom suporta cheltuielile necesare lucrărilor din intervenție aceluia proiect.

Primit, Vă rugăm, Doamne Președinte, ale Noastre arhieriei Bisericii Ortodoxe.



Lucian

Comisia tehnică

Amplasat în proiectul de 175.000 lei
Din arh. Proiect.

CONSILIER GENERAL.

P. Antonescu
27 Jan. 1937

6.11.1937

Doamnei Sale

Doamnei Președinte al Comisiei Monumentelor Istorice

Ministerul Cultelor
București.

REF. 17
cu tablă și tencuială.

pentru lucrările de reparație la biserica
episcopală din ROMÂN.-



În urma deplasării făcută la fața locului s'a întocmit ală-
turatul deviz în valoare de lei 175.000.-
ce se înaintează spre aprobare .-

Cu această ocazie s'a făcut următoarele constatări :

1) Invelitoarea actuală de tablă are o vechime de circa
60 de ani și deci nu va mai putea rezista multă vreme . Ar tre-
bui pus în vedere Episcopia să înceapă de pe acum cu strângerea
fondurilor necesare pentru înlocuirea acelei table , lucrare care
va costa circa 500.000 lei în cazul refacerii cu tablă de aramă
și circa 100.000 lei în cazul refacerii cu tablă zincată .- (și
Danta este în bună stare) .

Cu ocazia refacerii acoperișului se vor putea face și cer-
cetări la partea superioară a bisericii care a fost complet
transformată, deasemenea se va căuta să se suprime actualele bu-
lone care desfigurează fațadele .

NOTĂ. În pod se constată urma vechiului acoperiș al bis-
cui după cum se vede în schița alăturată .

2) Pictura În interior la părțile inferioare a pe-
reților, ~~unde a fost~~ reparații cu ocazia restaurării frescelor, a
început să cadă mai ales la pereții Sud și Vest cari au mai mult
umezală . Toată această pictură a fost făcută pare-se pe mortar
de ciment . Sunt de părere să se delege pictorul Comisiunii să
cercească cazul la fața locului . Umezala pereților se datorează
în mare parte straturii groase de tencuială de ciment care acoperă
acelul în exterior .

Ar trebui de asemenea atras atenția Episcopiei asupra necesi-
tății de a se împiedica bășutul în cuie al avizelor pe fresca veci-
cui este spre ex. avizul de carton bășut în-măsu în cașul corului
care ar trebui scos de urgență .

ARHITECT *S. B.*

SFANTA EPISCOPIE



A
ROMANULUI

Nr. 525
193 7 Luna Jan. ziua 22

5/11/937

Referat

Se pune la dispoziție
de arhitect Balș a
fost aprobat de Sf.
arhitect Ghică și
urmează a fi executat
de către arhitectul Amun

Prin urmare la
Sf. Episcopie, 26.11.937

Arhitectul din Subcomisiunea tehnică

Are în a fi executat, după aprobare
cel mai urgent

Sf. Episcopii

Arhitect

Goricițen

EPISCOP *Episcop*

Wm

Act

la răspuns cu
la 954/937
din 13.11.937

MINISTERUL INSTRUCTIUNII ȘI CUVETELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
3200067 * 21 JAN 1937

REGISTRATURA D.M.I.
~~15/11/937~~
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 89

DOMNUL PREȘEDINTE,

Cu onoare Vă rugăm a ni înainta devizul
întocmit de D-voastră pentru reparația biserice
Catedrale - Cuvioasa Parascheva - de la această
Sf. Episcopie, deviz pe care s'a însărcinat a-l
întocmi Dl. arhitect Balș, și cerut de noi cu
adresa Nr. 5524 din 4 August 1936.
Primiți, Vă rugăm, Domnule Președinte, asig-
urarea prea deosebitei Noastre considerațiuni.

CONSILIER REFERENT

Stancu

Domnului Președinte al Comisiunii Monumentelor Istoric
București

34-5

30.0/937

SFANTA EPISCOPIA



ROMANULUI

Nr. 193 luna ziua

ARHIVA
DOCUMENTE ISTORICE
NR. 1514

MINISTERUL CULTELOR
SI ARTELOR
No 00925 din 22 MAR 1937
REGISTRATURA GENERALA

MINISTERUL INSTRUCTIUNII SI CULTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
No 00322 * 21 MAR 1937
REGISTRATURA

24-2-937

24.11
Lna Duos Cosu
Mon-120000
1/10/937
Domnului
Arhitect Boly
de urgenta
Arhitect
Horia Lontou

Raspuns adresei Domniei Voastre Nr. 954/936 din 13 Februarie 1937, cu onoare va rugam sa bine voiti a delega un Domn arhitect din serviciul Domniei Voastre pentru a da indrumarile necesare si a vedea daca mesterii din localitate s'ar pricepe la efectuarea lucrarilor specificate in devizul care insoteste adresa Domniei Voastre amintita mai sus.

Cu aceiasi ocazie Dl arhitect va face masuratoarea pentru un deviz pentru acoperitul Catedralei cu tablă zincată.

Primiti, Va rugam, Domnule Preşedinte, asigurarea consideratiunii Noastre.

EPISCOPI

Domnului Mironescu, cu rugaminta de a face, dupa planurile ce anex o marcatore, cat mai exacta, acoperisului.
Arhitect
Horia Lontou

CONSILIER REFERENT

[Signature]

Domnului Preşedinte al Comisiunii Monumentelor Istorice
Bucureşti

3/IV/937

Am verificat alaturata
masuratoarea dupa planuri;
insa masuratoarea exacta
nu se poate face decat o
distinctie la fata locului.
punandu-se cati se poate
pe planuri.

V. Thormay.

Referat

Devizul pentru intocmitul
invelitoarei a' a trimis Episcopiei
cu adresa N° 486 din 25 Iulie 1933.

In acel deviz se prevedeau 2 solutii:
1) Intocmitul tablei cu arama
2) " " cu tabla noua.

Episcopia alegand solutia doua, sunt
de parere sa i se comunique ca
masuratoarea facuta, care se poate
vedea alaturat, este destul de exacta
fiind facuta dupa planuri la scara de 2 ca.
Din devizul N° 2 trimis atunci se
vor anunta art. 1 si 3 deoarece
sarpanata este in buna stare iar
reparatiile necesare la artierala fiind
prevazute in noul deviz.

5/8 937 arb. S. D. al
sunt de parere sa se trimita o copie
a masuratoarei si o copie a devizului din

5/10/937

Referat

Sunt de parere ca si ras-
punda si Episcopiei in
numul reprezentantii Domnului
Arhiepiscop Boly

Arhiepiscop
Gheorghe Teodor

1933 modificandu-se suprafata dupa
datele d-lui Moisesen.

322
12 April 937
Episcopia Roman.
a adresa P. B. 6.
la 1283 / marie 8. c
avem Onoare sa maieste
copie masuratoarei
si devizului aprobat
si aprobat in 1933 cu
modificari care le ceram.
i sa se faca
si. S. D.

#13

34-2-P37

Unicorniu Roman



Oa. Urmasii

Indresa P. S. U. b. 4464/ Iunie

O. r. - Ourea Ourea a va

face empozant cu

recomandare

~~aligara~~ unui pictor

pentru lucrarea ce ^{proiectati:} ~~intentionati~~

de i-o incediuntati, nu

intio in atelutimile P. U. /

Posnevoiti -

07 - 5.6

812
1047



MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Str. General Berthelot Nr. 28, S. II

PREA SFINTIEI SALE
Prea Sfințitului Episcop al Eparhiei
Romanului.



Dosarul și Nr. nostru (a se repeta în răspuns)

Data

713.

PREA S F I N T I T E,

Ca urmare la adresa Prea Sfinției Voastre no.
4464/ Iunie a.c., avem onoare a vă face cunoscut
că recomandarea unui pictor pentru lucrarea ce proiectați să i-o încredințați nu intră în atribuțiunile
Comisiunii Monumentelor Istorice.

Binevoiți a primi, Prea Sfințite, expresiunea
sentimentelor noastre respectuoase.

P R E S E D I N T E,

SECRETARUL COMISIUNII,

Adle



MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Str. General Berthelot Nr. 28, S. II

Prea Sfinției Sale,
Prea Sfințitului Episcop al
Eparhiei Roman.



Dosarul și Nr. nostru (a se repeta în răspuns)

Data

713

Prea Sfințite,

Referindu-ne la adresa Prea Sfinției Voastre nr. 4464 din a.c., avem onoare a vă face cunoscut că pentru lucrarea chenarului unui calendar de perete, Comisiunea Monumentelor Istorice recomandă pe pictorul Gh. Popescu, str. Romană nr. 167 București.

Totdeauna, Comisiunea Monumentelor Istorice crede că Sfinția Voastră ar putea interveni la Academia de Arte Frumoase să instituiască un concurs la secția sa de artă decorativă, dându-se ca premiu suma ce Sfânta Episcopie ar fixa, ceea ce ar fi o frumoasă temă pentru elevi.

Binevoiți a primi, Prea Sfințite, expresiunea sentimentelor noastre respectuoase.

PRESEDINTE,

m. v. j.

Secretarul Comisiunii,

596

Ch. I.

SFANTA EPISCOPIA ROMANILOR

la Comisiunea Teologică a Sf. Sinodului

pentru a propune

Arhiepiscopul Horia Teodor

MINISTERUL CULTELOR
SI ARTELOR

NO 11088 DIN 11 JUN 1937

REGISTRATURA GENERALA

Nr. 7464

1937 luna Iunie ziua 9

MINISTERUL INSTRUCTIUNII SI CULTELOR

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

NO 00713 * 14 JUN 1937

REGISTRATURA

17 Iulie 1937

Referat la Onor. Comisiunea Monumentelor Ist. si Arta

ocupam spre aprobarea Onorata Comisiunii aspectul Domniei Pictor Mihail, cred ca s-ar putea recomanda sf. Episcopii sa roage Academie de Arte Frumoase sa institui un concurs in scrierea si de picti decorative, dându-le si ca premiu suma de 100.000 lei. Cu onoare va rugam sa bine voiti a ni fiisa sf. Episcopii. Ar fi cea frumoasa tura pentru elvi.

recomanda un pictor decorativ din cei cari

16 Iunie 1937

Domnului Pictor Mihail, cu ruga mintii de a face lucrarea sa a recomanda Onorata Comisiunii pe un decorativ unicat

Arhiepiscopul Horia Teodor

eventual lucrează la Onor. Comisiune care ar putea să lucreze chelar pentru un calendar de perete cu motive din arte noastră bisericească veche.

Ne-ar interesa și adresa celui recomandat.

Cu arhieresti bine cuvântări.

EPISCOPI

16 Iulie 1937

Pentru aceasta lucrare se recomanda unul pictor gh. Popescu: Abuzar Str. Romana 167 Bucuresti

CONSILIUL DE

Horia

22 Iulie 1937

Com. Teologică aproba propunerea

Elvi arh. Teodor și pictor Mihail

ȘFANTA EPISCOPIE
A
ROMANULUI



ARHIVA
MONUMENTELOR
ISTORICE
NR. FILA 89

Nr. 5977
1937 luna Iulie ziua 21



DOMNULE PRESEDINTE

Cu onoare vă înaintăm alăturat patru foto-
grafii, luate de pe zidăria Catedralei episco-
pale, conform indicațiilor date de Dl arhitect
St. Balș, delegatul Onor. Comisiunii.



Florian

CONSILIER REFERENT

St. Balș

Domnului Președinte al Comisiunii Monumentelor Istorice
București

SFANTA EPISCOPIE



A
ROMANULUI

Nr. 6089
1938 luna Sept. ziua 6



Onor.Comisiunea Monumentelor
Istorice (Dl.Arhitect Șt.Balș)
Str.General Berthelot
București.

Cu onoare Vă înaintăm alăturat 3 fotografii ce-
rute de Domnia-Voastră și una scoasă din eroare.-

Vă rugăm să binevoiți a Ni înainta detaliile
ornamentale pentru ferestre.

Cu arhieresti binecuvântări.

E P I S C O P ,

Marion

CONSILIER REFERENT,

E. Marș

SFANTA EPISCOPIE



A
ROMANULUI

Nr. 6767
1937 luna Sept. ziua 10



Domnului Arhitect Gr. Balș
Comisiunea Monumentelor Istorice, Str. Gl. Berthelot
București II

Cu onoare înaintăm și ultimul perete al Catedralei (N) fotografiat înainte de a se fi tencuit.

Cu arhierești binecuvântări.

EPISCOP

Lăcraru

CONSILIER REFERENT


Co. J. J.

SFANTA EPISCOPIE



A

ROMANULUI



937

34-2-937

Nr. 4769
1937 luna Iunie ziua 26

Domnului Arhitect St. Bals Comisiunea Monumentelor istorice

București.

Avem onoare a vă comunica, că lucrările de desvelire a zidăriei de la Biserica Catedrală a Sfintei Episcopii sunt foarte avansate, în cât prezenta Domniei Voastre e absolut necesară pentru a ne da îndrumările ce veți crede de cuviință.

În acest scop vă rugăm a vă deplasa negreșit în una din zilele săptămânii viitoare (28 Iulie-3 Iulie, întru cât lucrătorii nu ar mai avea ce face.



F. Floria

CONSILIER REFERENT

E. Bărb

Nr. 3067

TELEGRAMA 34-2-937

REC. FILA
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
1. IULIE 1937

D
= COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
MINISTER CULTE BUCK

0

Prezentată la _____ Nr. _____ cl. _____ cuv. _____ data 7 ora 14 m. 15 timpul
ROMAN 67 ST 21,7,12/40 ora m. timpul

= RUGAM NEAPARAT TRIMITETI UN SPECIALIST PENTRU INDRUMARI LA
REPARATIILE CATEDRALEI STAM CU LUCRUL NESTIIND CE SA FACEM :
= EPISCOP LUCIAN 5013 =

Referat 10 Iulie 937
Am fost la fata
locului Joi 8 Iulie
arb. Bely
p. Conformitate,

MINISTERUL INSTRUCTIUNII si CULTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
N 00884 * 9 JUL 1937
REGISTRATURA



Nr. 1580

TELEGRAMĂ

34-2-937

MINISTERUL CULTELOR COMISIUNEA MONUMENTELOR

ISTORICE STR BERTHELOT BUCURESTI

Prez ROMAN 34,31,3,19 - cl. — cuv. 7 data 22 ora — m. — timpul
Transmisia la — data — ora — m. — timpul

= AVEM ABSOLUTA NEVOIE DE PREZENTZA DULUI ARCHITECT

ST BILS STAM CU LUCRUL NEAVAND INSTRUCTZII RUGAM DELEGATZII

ACI = EPISCOPIA ROMAN 4941



p. Conformitate,

SFANTA EPISCOPIE



A
ROMANULUI

Nr. 3574
1937 luna ianuarie ziua 8



Domnului Arhitect St. Balș, Comisiunea Monumen-
telor istorice, Str. General Berthelot 26

București

Vă rugăm să bine voiti a vă deplasa la aceas-
tă Sf. Episcopie, pentru a ni se da instrucțiunile
necesare pentru începerea lucrărilor de rigoare
la Biserica Catedrală.

Cu arhieresti bine cuvântări.

EPISCOPI

CONSILIER REFERENT



Prea Sfinției Sale

Prea Sfinției Episcop a Romanului

Tahnic no. 719/22/VII/937

Prea Sfințite Părinte

Cercetând fotografiile ce le am am cu Episcopia Romanului, am constatat că pe latura spre Nord a bisericii, la pridvor, există o fereastră acum acoperită de pridvorul adăos în față, care își păstrează forma originală cu coleneta de piatră în mijloc și piatra traferată dela partea superioară.

Considerând că pentru frumusețea monumentului este absolut necesar să se refacă și celelalte ferestre a pridvorului și prenaosului, înfățișarea lor cea veche și neputându-mă deplasa la Roman în cursul acestei săptămâni vă rog să binevoiți a dispune să se aducă la cunoștință antreprenorului, să cerceteze acea fereastră rămasă întregă și să se aprovizioneze cu piatra necesară dela Căminu-Bucovina (sau altă carieră cu piatră similară, piatra de zg. Cămin fiind bună pentru sculptură) pentru reînfrumusețirea celorlalte ferestre în același fel.

Săptămâna viitoare când voi veni la Roman, îi voi da toate indicațiile necesare pentru executarea acestei lucrări.

Cu deosebită stimă

arhitect

SAFANTA EPISCOPIE



ROMANULUI

D.M.L.
ARHIVA
MINISTERUL MONUMENTELOR
NR. 714

MINISTERUL CULTELOR
si ARTELOR

NR. 16655 DN 21 JUL 1937

REGISTRATURA GENERALA

1937 luna Iulie ziua 19

MINISTERUL DISTRICTIUNILOR si CULTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

NR. 00964 x 21 JUL 1937

REGISTRATURA

DOMNUL

PRESEDINTE,

27 Iulie 1937

Domnului Președinte
București
de a raporta
Activitatea
Anuală

În referință la adresa Onor. Comisiunii Nr. 934/936, din 13 Februarie 1937, cu care vă aducem la cunoștință, că ne-am decis pentru scoțerea din nou a întregii Biserici Catedrale - Sf. Parascheva de la această Sf. Episcopie, cu tablă zincată, 45 m. lărgime și înălțime și facerea din nou a scărișturilor de pe acoperiș.

Această lucrare nu se mai potriveste cu devizul vechi adresei de mai sus, art. 7, 8. În cazul acesta ar fi bine să se refacă devizul celor de mai sus, ori să însărcinați pe Dl. arhitect supraveghetor a efectua o măsurătoare și estimatie exactă la terminarea lucrărilor, pentru a se putea justifica cheltuielile.

2) De asemenea vă aducem la cunoștință că trotuarul de la art. 10 din deviz nu se poate efectua cu suma de 70000 lei. După ce vom călăile de piatră de 18.000 m. p. grosă de 10 cm. se ar trebui pentru 400 m. p. cantitatea de piatră de 67.5 m. p. și se oferă loco vechi 18.000 m. p. piatră brută cu lei 1300-1600 m. p. după calitate.

Admitând că luăm piatră foarte bună cu 1600 lei m. p. numai achiziționarea ei costă 101.25 lei; dar transportul la Roma, dar lucrărilor, dar stratul de beton, dar lucrul.

Deaceia ori se va refăce devizul ținându-se seamă de cele de mai sus, ori se renunță la el, rămânând a se face din beton sau asfalt, după dispoziția Onor. Comisiunii.

Piatră de râu nu avem în localitate.

3) Ni s-a comunicat o schiță conform căreia s-ar putea îndrepta fațada vîndurului vechi de la nord pentru a-l apropia și pune în armonie cu restul cîldirii; și se întindem.

4) Avînd în vedere că reparațiile prevăzute în deviz se efectuează cu intensitate, dorim ca Domnul arhitect supraveghetor să inspecteze lucrările cât mai des și fără să mai aștepte chemarea noastră, ca să știm ce se ivește chestiuni pe care nu le putem deslușa fără precizările D-voastră, într-o sît dorim ca lucrarea să se efectueze în cele mai bune condițiuni, omeneste posibile.

Întrînd, vă rugăm, Domnule Președinte, asigurarea deosebitei noastre considerații.



Lucian


COMISIUNEA MONUMENTELOR

Domnului Președinte al Comisiunii Monumentelor Istoric

București

SAFANTA EPISCOPIE
A
ROMANULUI

Nr. 5064
1937 luna oct. ziua 5



DOMNUL PRESEDINTE

Rehmie

Ce onoare va rugam sa va place voiți a ni înainta
proiectul pentru restaurarea orna mentațiilor de piatră
la Biserica Catedrală a Sfintei Episcopii, spre a
putea procura din timp piatră necesară.

Primiți, Va rugăm, Domnule Președinte, asigura-
rea deosebitei noastre considerații.

13 Oct. 1937
Domnului Arhiepiscop
Prin cu rugămintea de a
răspunde imediat
Sf. Episcopii și
de a face cât mai
scurt planurile și desigur
Arhiepiscop
Horia Tondra

EPISCOPI

Lucian

CONSILIER GENERAL

P. Paul Scurtu

Domnului Sale

Domnului Președinte al Comisiunii Monumentelor Istorice

București



Prea Dintâia Sala

Tehnice no. 1014/15 Oct. 1937

Episcopului Ilarion al Românilor

Episcopia Romanului

Prea Dintâia Ilarion

La adresa P.S. Teatru no. 1014/15 Oct. 1937 am onoarea a vă aduce la cunoștință că vi se va trimite proiectul și devizul pentru întregirea ferestrelor bisericii de la Căminu de vor fi văzute și aprobate de Comisiune.

Între timp, pentru a nu pierde timp și pentru a vă da posibilitatea de a face după necesități pietrei necesare, precum și a barelor de lemn cu care se vor face coloanele de piatră, vă trimit mai jos un tabel cu măsurile și dimensiunile blocurilor și barelor de trebură economice.

Piatra se va comanda la cariera de piatră din Căminu lângă Zastava jud. Cernăuți. Comanda se va face printr-o firmă din Cernăuți, spre ex. Carol Vocoliuc str. Română 225 sau se va face trimițând meșterul pietrar care va face lucrarea la fața locului ca să aleagă piatra. În ori și ce caz înainte de expediere, blocurile vor fi controlate de către un arhitect al Comisiei Mon. Ist. care se va duce când va fi nevoie. Transportul se va face într-o singură dată imediat după recepționare.

Piatra va fi de calitate întâia ocașă din intrinsecă carierei, perfect compactă și cu grăuntele dese. Blocurile refuzate se vor înlocui imediat cu altele, întârzierile atrăgând dala sine întârzieri plății.

Dimensiunile alăturate reprezintă mărimea reală a blocurilor.
Comanda trebuie făcută adăugându-se câte 2 sau 3 cm. la toate cotele.

Tablă de măsură pentru ferestrele mari a bisericii
Episcopiei Romanului.

Tăbure buc. 9 a $1,00 \times 1,30 \times 0,30 = 9 \times 0,39 \text{ mc.} = 3,510 \text{ mc.}$

Colone buc. 27 a $0,70 \times 0,30 \times 0,16 = 27 \times 0,0336 \text{ mc.} = 0,907 \text{ mc.}$

Total mc. 4,417

Luci de bronz

buc. 27 a $1,30 \times 0,30 \times 0,017 = 27 \times 0,00657 \text{ kg.} = 174 \text{ Kg.}$

Barile de bronz vor fi prevăzute cu câte 4 găuri găurite de
diametri de 8 mm pentru suruburile cu capul ascuțit prin care se vor
fixa ferestrele de fier.

arhitect

D. I. I.
ARHIVA
DOCUMENTE REZERVĂ
N. E. FILA 100

Ante măsurătoare de vis pentru completarea restaurării bisericii

Episcopiea Romanului.

Anexa: Tenc. N.º 1208/8 Dec.
1957

Nr. serial	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRII SAU PREDĂRII	SUPRAFEȚE Către sau pentru			P R E T U L	
		Acțiuni	Portofol	TOTAL	Salariu	TOTAL
	Report					
1	Defalcantul ferestrelor actuale de lemn la Naos și Pronaos, cu cea mai mare grijă ferinduse picturile depe glafuri de aragice otrăvicioase, cuprinsă deoxidatului.		bas.	9	100	1000
2	Curățitul cadrelor de piatră a ferestrelor adăncitul rosturilor până la 8cm. și rostulul cu mortar de var gras amestecat cu 100 Kg. ciment la m. și cu puțin praful de cără galben. Mortarul se va băga dintr-o singură dată în rost, până la marginea pietrei, fără a trece deasupra. Rostul nu se va fugui. Piatra se va apăla și ada bine înainte de a se face rostulul.		Oboloni			2200
3	Bare de bronz turnat de 0/25 cm. pe 1,3cm. lungime, agățate în locurile fetele bare de fier. Vor fi prevăzute cu câte patru găuri cu chivent de diametru de 8mm. pentru gârăbură de alamă cu cap ascuțit, necesare pentru fixarea ferestrelor. În preț se cuprindă manopere pentru agățarea lor, adăncinduse găurile din piatră, scoțându-se capetele fiarelor vechi.		bas.	11	850	17.050
4	Ferestre duble de fier special profil nepai cuplate, cu deschidere interioară, putându-se simula sau separat. Vor fi prevăzute cu mecanisme de deschidere acționat în sens vertical printr-o prăjină cu cârlig la capăt. Pe amă din lături se va adăuga conform indicațiilor, un fier lat în locul profilului de piatră lipsă, iar la partea superioară se va completa golul ferestrei sub tăpănu cu fier cornier obligușit care va urma profilul trilobat a pietrei. Se acceata porțiune partea exterioră va rămâne fixă, iar cea interioară se va putea rabate spre interior.					
	Ferestrele se vor fixa prin gârăbură de alamă de barele de bronz orizontale. În preț se cuprind balamale de alamă, mecanisme de deschidere, vopselele cu minimum de plumb, totul gata montat.					
	Se vor executa după gabloanele ce se vor da pentru fiecare în parte.		bas.	12	5000	126.000
5	Gean armat indigen de 8mm. grosime având o rețea de sarmă fără ondulații, în grosimea geamului, cuprinsă tăiatul și agățatul cu chit de minimum de plumb și ulei curat, și cu gârăburi din loc în loc.		ap	19	600	10.200
6	Completatul golurilor rezasei cu geam de mal sau, cuprinsă fixatul conform indicațiilor.		Oboloni			8.000
7	Coloană de piatră de Cincșu-Bucovina la mijlocul golului ferestrelor actuale, de 2,10 m. lungime, lucrată conform planurilor ce se vor da.					
	În preț se cuprind și montatul cu mortar de ciment, precum și șchelăria necesară.		bas	27	850	22.950
	De reportat					128.000

Nr. contul	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRII SAU PREDĂRII	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Secțiune	Partele	TOTAL	Unitar	TOTAL
	Report					15,000
8	Timpan de piatră ajurată (roză) din piatră cu mai sus la partea superioară a ferestrei lucrat conform planurilor ce se vor da. Cuprins montat și restitul cu mortar și zăcă de ciment, cuprins șelăria.		baz. 9	12.000	108000	
					291.000	
			Majorate		9.000	
	Total General				300.000	
	(adică trei sute mii lei)					
	arhitect <i>Sofia Dal</i>					
	Notă. Ferestrele de fier se vor comanda la București, deoarece trebuiesc executate cu profil special străin Repal, care nu se găsește în Provincie. În caz de privație lucrările de piatră, se vor putea obține reduceri la prețurile unitare dacă se face lucrarea în regi.					
	1) Banda de Gips a în greutate cu		12540	(a-180 li Kg)		
	2) Ferestrele		73.327	(Pebel)		
	3) Gipsul amestecat		12.280			
			104.157	lei		
	4) Piatră		21.197	cost piatră + transport		
			102.208	a marșieș		
			18438	ciment și beton		
			131843			
			236.000	+		
			4000	•		
	Total		240.000			
	De raportat					

Ante măsurătoare d viz pentru lucrările de reparație la
biserica Episcopiei din Fomen

musica tempo H: 44/180

陳子

Nr. contul		ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRIILOR SAU PREDĂRIILOR	SUPRAFEȚA Căci așa găsim			PREȚUL	
			Bazilica	Porțile	TERRE	Interior	TOTAL
		D.N.I. Report ARHIVA MINISTERUL CULTURII NR. FILA 111					
I	I	<u>Lucrări la pereți</u> a) <u>turle și baza turlei</u> -----					
1.		Pământul și bolșitul spălelei și tencușeli- lor acoperite precum și adăncitul posturilor dintre cărămizi cu scobă de fierg până la 2 cm. adâncime	mp.	160	20	3200	
2.		Curățitul și spălatul cu îngrijire a crăpă- turilor exterioare existente în turle și ba- za turlei, desăvârșitul zidăriei și acoperi- marginilor cu cărămidă nouă presată lucrată cu mortar de ciment și umplutul crăpăturilor cu zăcă de ciment turnat astfel să nu su- râdă goluri în zid. Se vor lua măsurile ne- cesare pentru a împiedica scurgerea cimentului în interior și pătrunderea frânzei.	ml	3	1000	1000	
3.		Înlocuitorul tuturor cărămizilor ce se vor găsi în promată atare, cu altele noi bine trase și presate lucrate cu mortar de ciment și var gros în proporția de 50% ciment, se va face legătura în atrepi între zidăria nouă și cea veche.	mp	80	150	15000	
4.		Tencușitul din nou a suprafețelor cojite cu mortar de var gros amestecat cu ciment cu ma- sur. Se va uda bine zidăria și se va tencui pe cărămizile noi și vechi.	mp	90	60	3400	
5.		Desăvârșitul suprafețelor de tencușală veche rămasă.	mp	70	15	1050	
6.		Vărnitul din nou a turlei și bazei turlei cu lapte de var amestecat cu grăsimi dat de trei ori, până la curat.	mp	160	7	1120	
7.		Vopsitul cu culoare de albi alba de trei ori în totul cerut la străgina și corniza de lemn a turlei, cuprinsă răscălitul și spălatul vop- silei vechi. <u>Nota.</u> În prețurile unitare ai articolelor de mai sus se cuprind și costul achiziției ne- cesare.	mp	16	50	960	
		b) <u>Corpul bisericii</u> -----					
8.		Dejlitul stratului gros de tencușală de ciment la socla jur suprajurul bisericii cuprins pro- filul superior, adăncitul posturilor cu scobă până la 2 cm., spălatul zidăriei pentru a în- ghepta oțelul armă de praf sau fărâșituri de ciment, din nou cu mortar de var.	mp	190	50	9550	
9.		Înlocuirea stratului gros de tencușală cu mortar de var la pereții bisericii de la socla până la străgină. <u>Nota.</u> pentru o mai bună apărare a pereților se va putea întreprinde un furtun cu premiu	mp.	1000	30	30000	
		De raportat					

Nr. serial	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRII SAU PREGĂTIRII	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Acțiune	Partea	TOTAL	Secher	TOTAL
	Report . . .					
10	Înlocuirea tuturor cărămidărilor ce se vor găsi stricate la pereți, cu altele noi bine presate lucrate cu mortar de ciment. În preț, se cuprinde manopera pentru montajul cărămidărilor de înlocuit. Proportia cimentului în mortar va fi de 50%.	mp	170	390		42500
11	Dezafectul și cărării la dreptul scurșurilor și rezidutul cu material nou lucrat cu mortar de ciment legându-se de zidăria veche prin strepi.	mp	20	250		5000
12	Curățitul tuturor suprafețelor din piatră cioplită frecându-se cu perii tare și spălându-se cu apă tare în soluție slabă, după care se va clăti bine cu apă curată. Nu se va întrebuija nici perii de cârmă nici dalta pentru a nu schimbe profilul pietrei.	mp	75			
	Brâu	*	160			
	Contraforturi	*	90			
	Copertina soala	*	40	368	40	14780
	Cadre ferestre					
13	Demontatul tuturor blocurilor de piatră cioplită ce se vor găsi în promat stare, conform indicațiilor ce se vor da de arhitectul dirigit și înlocuirea lor cu alte blocuri noi din piatră de 1g, ouă, de dimensiuni, formă și profila identice cu cele vechi. Se vor monta cu mortar de ciment.				500	7000
	Brâu	mp	14			
	Contraforturi	mp	24			14000
	Copertina soala	mp	10			3200
	Cadre ferestre mici	mp	20			8000
14	Blocuri de piatră din nou care se vor monta conform articolului de mai sus. În preț se cuprinde costul pietrei, transportul până pe șantiș și manopera pentru tăietul și cioplitul blocurilor.	mp	6	8500		59000
	Brâu	*	10			5000
	Contraforturi	*	3	8200		19800
	Copertina soala	*	1	6500		19000
	Cadre ferestre mici					
15	Restitul și cărării de piatră brută la soala cu mortar de var gras amestecat cu 100 kg. ciment la mc. Piatră și o puțin praf de cărăgalben în proporția care se va arăta, lăsându-se piatră aparentă. Mortarul se va lăsa bine să se usuce în fundul resturilor, fără a se trece pe suprafața exterioră, respectându-se aspectul neregulat a pietrelor. Resturile nu se vor fugui.	mp	190	120		22800
16	Restitul tuturor suprafețelor din piatră cioplită la pereții bisericii care vor rămâne De reportat . . .					

Nr. cronol.	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONARILOR SAU PREDĂRILOR CANT.	SUPRAFEȚE Cant. sau grosimi			PREȚUL	
		Acțiune	Partea	STARE	Unitar	TOTAL
	ANEXA ANEXOTE STUPE Report . . . aparente, cu mortar de ciment 180 Kg. la mc. și cu fier. Lucrările se vor umple până la fața pesterilor și nu se vor fugui.	mp	370	20		7400
17	Capitulul cu beton de ciment 180 Kg. la mc. a gârurilor din interiorul zidăriei, în locurile fostelor grinzii de lemn de legătură. Se vor curăța și spăla înaintea de așezarea betonului.	mc	10	880		19000
18	Tencuială din nou la pereții bisericii dela aceluși până la strâgini, lăcându-se aparente suprafețele de piatră cioplită, cu mortar de var gras amestecat cu 50 % ciment în dreptul profilurilor cornișei și cu 25 Kg. ciment la mc. la pereți. Cornișa se va face cu și din vâșcă.	mp	630	65		40950
19	Desfăcutul strâginei actuale și refăcutul unei strâgini noi înfundate cu scălduri de brad de 45m/a grosime așezate perpendicular peretelui, pe console din nou cuprinsă cuie, lemuri și perșane precum și răsia din capătul consolelor, cuprinsă vopseală în culoare de alai dat de trei ori în totul cerut.	mp	100	220		22000
	Vegetație.					
20	Cojitul tencuiei la pereții vegetației în părțile unde va fi concepută, cuprinsă acțiunea rosturilor cu aceluși până la 10m. și spălatul zidăriei.	mp	20	15		300
21	Tencuială din nou cu mortar de var gras amestecat cu 25 Kg. ciment la mc. (astă). Tencuială se va așeza pe zidăria încă umedă.	mp	20	50		1000
	Lucrări.					
22	Îngrăvitul din nou a pereților bisericii și vegetației cu lapte de var amestecat cu grășină și colorare de apă, dat de trei ori în totul cerut, care se va abate de arhitectul diriginte.	mp	630	12		7560
	Notă În prețurile unitare ale articolelor de mai sus intră și prețul a toată echiparea necesară.					
	II) Lucrări la învelitoare.					
23	Desfăcutul, tunelul și alacul învelitoarei de tablă existentă, cuprinsă deșchiderea în locul ce se va indica, rămânând proprietatea Episcopiei.					
	Turi Baza turlei mp120,20 * 43,60 Corpul bisericii mp 27 * 384,20	total	640	25		16000
24	Revizuitul și consolidatul gârpanței, înlocuindu-se toate bucățile ce se vor găsi putred cu altele noi de același dimensiuni, din lemn de brad scursat, se va plăti după lucrul de raport.					

ARĂTAREA LUCRĂRIILOR

APROVIZIONĂRIILOR SAU PREDĂRIILOR

SUPRAFEȚA
Cubi sau ground

PREȚUL

Betone

Pozole

TOTAL

Betone

TOTAL

Report

efectuat acotinduse 2500 lei no.de lemnăre
gata agensat cuprins fierărie, în limita susei de
Revizuitul materiei existente și înlocuitul
schimburilor petrede cu altele noi de brad
de același dimensiuni. Se va plăti cu 60 lei
de mp. înlocuit cuprins cuișor, în limita sulei de
Învelitoare din nou la corpul bisericii,
baza turlei, turle și amene, cu tablă zincată
de 45 Kg. la legătură, lucrată cu încheietură
dubla, după toate regulile artiz., cuprins gerturi
copci, poală, uste etc. smocit în suprafața
reală fără a se ține seama de îndoițuri.

Tablă dealuagui poroșilor se va înnoți
în sidaris și se va prinde cu empușoare pentru
a împiedica peelingarea apelor de ploie.
Jobab din nou din tablă de zinc de 60 Kg.
La legatură cuprins cutite și brațari de fier.
Surlane din nou din tablă de zinc cammation
cuprins șosul celor vechi, cuprins brațari.

Tablă de zinc prenată pentru pârșile stur-
mentate la turle. Modelale se vor arăta arhi-
tectului dirigit. În oraș se scoate te tot
va emmore de montare și schela necesară.
Reparatul ventilatorului de tablă la ferestre
turlei

Cretur în jurul bisericii și în locul
pridvorului din fața intrării când se va dă-
răm, din plăci de 0,60/0,60 m. de beton gata
turnate, cu 200 Kg. ciment la m. agensate pe un
strat de beton cu 150 Kg. ciment la m. și ro-
tuite cu amoniac sau acam de ciment, cuprins
câptat și bitutul planșutului. Plăcile nu se
vor scilvină, dar se vor netezi bine cu miste
pentru ca să se vadă pietrele din beton.

Se vor neza conform planului care se va da.
Dirâmatal pridvorului din fața intrării
cuprins depositatul materialului în bună
stare care va rămâne proprietatea episcopiei.
Mici reparații la paramet după dărâmarea
pridvorului

					500
25					
27					1000
	mp	600	700	13000	
28	ml	100	130	13000	
29	ml	100	130	13000	
30	mp	90	650	45500	
31	global				200
32	mp	500	150	80000	
33	global				8000
34	global				2000
	neprevăzute				573400
	total				700000

adică șapte sute mii lei

arhitect

Sufan Bal

20 Martie 1938

De reportat

DALL
APHIV
SERIA 103
NR. 103

34-2-937
Folios nr. 1306/1 III/937

Redat pentru terminarea lucrărilor de restaurare la Episcopia
cu I deviz și
I fotografie

Romanului.

REGISTRAR
1613

Se înaintează spre aprobare alăturatul deviz în valoare de
300.000 lei pentru terminarea restaurării Bisericii Episcopiei, între
prima acest an cu fondurile proprii.

Din cercetările făcute la timpenele rămase la ferestrele biseri-
cilor din aceeaș epocă, în vederea reconstituirii ferestrelor mari de la
Fridvor și Prenae, care au avut și aci colonată de piatră la mijloc
și timpan ajutat deasupra veni fotografia alăturată se constată că
au sunt toate la fel, având până la 8 variante întrebuințate fără
vre-o regulă anumită.

Sunt de părere că se întrebuințeze toate aceste modele după
cum urmează:



Reg Comisia să hotărască dacă se poate această propunere ori
dacă hotărăște repetarea la toate ferestrele, a modelului conser-
vat la ferestra Fridvorului, latura Nord care se vede în fotografia
fie alăturată.

arhitect.






Handwritten: Sule Grom
15 Dec. 1937

Comisiunea tehnică este de părere că, dacă
este cu putință să se întrebuițeze toate modelele
de arhitectură, sunt interesante. Fotografii au
este alăturată c. 6 poze.

Să se încheie și fotografia legii
P. Andrușcu
N. G. Grom

Vertical handwritten notes on the left margin:
1937/12/11
Referat. S-a dat de pînă la 11.30 spre aprobare
Sule Grom
Arhitect Grom


Provação Póden Paralelo N.º 1



Tramite Pichon latuina Nord
 mare cu apă în mare



Profilul este din roșu amestecat
 cu nisip și pământuri de la câmp



de la suprafață
 în jos
 profilul este înalt

100 100 100 100
 100 100 100 100

Colar de

100
 100
 100
 100



100
 100

Pe latimea din dreapta
 continuarea teraselor este de 100m
 la nivelul așezării.

200

În general, pământul este pe
 de la mare. Pământul este în mare parte



Tramite de la mare nu se va putea pune
 decât la exterior.

Pământul nu se va putea pune
 decât la exterior.

În general, pământul este pe
 de la mare. Pământul este în mare parte

pusapie Roman

15 Iulie 1958


Familia Prodan 50d 118

Am. pietre înfiorate s.a. subiecte

54 49
+ 54 + 49


50d 0.54 - subiecte part

1/50
+ 1/50



De cercetat sub podul
capsulei monumentul lui
Venerabil Rosette





Ouest

Nord

(à gauche de l'autel)

Est

(vers l'autel)

Sud

(à droite de l'autel)

Episcopia Romanului

Sf. Paraschiva

1937

Petrus Bares 1542

Ilias Pici 1550

modificată în sec 17

cornișă
piramidele fatadei
brâu exterior
torade de arcuiri în interior

"

"

18 { turle
piramide absidei altar

Vestimentarius

Pridvoras

sec 19.

Zidul dintre Naos-Promas-Pridvoras desființat în 1805

Ferestrele sunt mărite

Ușa de Nord a Naosului este adăugată. Caetul este vechi

chemarea pizaniei probabil din sec XVII

Prinutul exemplului de arc în acolada - Ușa de intrare în pridvor.
după M. N. Neamt.

Pridvor și promas proese dela început

Naos și altar mai noi din sec 17 și rețipate sec 19.

În unele părți zugrăvirea proastă din sec 19.



755
71
755
6795
67705

Trotuarul este de asfalt cu o bordură
de piatră. Este crăpat.

Sochul Profilul este de piatră varuită.

Partea dreaptă este lăcuită cu un strat gros de
ciment. Nu se poate vedea dacă este piatră de
talie, probabil că nu. Totuși ar trebui lăcuită din
cauza umezelii.

Contrafortul pe latura din față, piatră de talie
lăcuită și varuită.

Pe fațetele laterale nu se poate vedea.

Probabil piatră neregulată.

Copertinele din piatră de talie. Trebuie curățate.

Grăul idem.

Cadrela ferestrelor ? par să fie tot de piatră.

Grișa ? foarte zgârieșă și de lemn înbrăcată
cu tablă.

Burlanele foarte urâte. aspect rău

În fațada S. umezeala multă peste sochul.

Mai toată este burlăciată pe circa 1 m. înălțime.

În fațada Vest idem pe 2 m. înălțime.

Zidul trebuie curățat.

Încălțarea din tablă de zinc vechi de 60 ani.

separată și peticită. Mai poate fi
în lăuna parter,

Idem profilele cornici la turlă
înbrăcate cu tablă;

Turla a fost zugrăvită odată în verde albastru
post-bruciată.

Se vede o crăpătură mare între coama
acoperișului și solbântul ferestrei turlei din ax.

A fost astupată cu ciment și nu s'a mai mișcat.
În partea superioară nu continuă.

Plastrii și capitulele, profilele, ferestrele etc. dela
turlă nu par să fie de piatră.

Spatul din nori (și vopselele tablei cornici ?)
care acum este vârstă

La fereastra din ax ventilația este acoperită
cu o lăscă de tablă bătută în ciuc. Mai bine se
suprime.

Partea sup. a tencușii la cozi se desface.
(la cel spre Sud.) deosemen braga în firul
reacordului de tablă.


Tencușia peste zidăria de cărămidă în
partea turlei este în lăuna parter, excentrică.

Pentru moment nu sunt fonduri.

Curtea este canalizată.

Eventual burleanele trase la canal.

În pod se vede că actualul acoperiș
are altă formă și acoperă o bună parte din
baza turlei care era liberă. Se vede și zăme
vechei pante.



D.M.I.
ARHIT.
MONUMENTE IST.
NR. FILA 111

Grafit în
medalionul
din osu

crăpături care
vor bătui țesute

+ ТОВАР. ФН 40
ОПР ОПС ВЛХН: ТН
КІЕ ПЗСОБ

7 2 7 5

1767

Șarpanta este bună.

Astereala idem, putregită

Dealungul coșurilor se infiltrază apă.

Interior

În cor un afi bățut cu cui în frască.

Umuzala spre Sud. vizibila la pironul
sustinând arcula între pridvor și pronaos unde
este pictura modernă.

Deasemeni partea inferioară lădărită și
umedă la pironarele dintre Pronaos-nos, tot
cu pictura nouă pe tencuială de ciment

Deasemeni spre altar, toate rețepțele
făcute la partea inferioară, pe o poizghită
subțire, se desprind. (nu este vici) pare să fie

făcut cu ciment
pe împrejurul bisericii, spre Sud și în altar
și pe parte spre Nord (f. puțin)

Invelitoarea refăcută cu tablă de zinc.
Reparativ.

tolla
rede


{ Refacutul înveltoarei la clopotniță
" " la turnul pătrat din colțul N-E.

Tencuieli de dat jos . Zidăria este de piatră .

Partea de sus de carămidă,



31/VIII

Roman



(A)


pridues



A ty. la mijlocul brăulei.


Dim. stie se va lisa
maximum 20 cm. inaltime
pentru apararea
caprioarelor.

Episcopia Roma



Rozarea va fi greu de agazat deoarece ultimul profil a montanților ferestrelor a fost tăiat peste tot și completat cu ciment.
Unele ramapi sunt suficiente circa 4 cm.

Fereastra N° 2 fatada Sud (prichor)



La toate ferestrele pragul drept este fals. Piatra dedesubt este oblică. Cum se vor agaza ferestrele?

Chestunea coborârii acoperișului la prichor.
Ce se face cu fereastra cum astupată la prichor? Partea de sus a ogivei este acum tangentă la tabla învelitoarei.

Chestunea ferestrelor la absida și altar
Se pot reface cu cadru de piatră păstrând profilul actual de tencuielă.

SFANTA EPISCOPIE



ROMANULUI

Nr. 8533
1937 luna Dec. ziua 21

34-2-937
12
1937
REGISTRATURA

PRESEDINTE,

(DOMNULE

18/1/1938
Domnului
Arhiepiscopului
Bucuresti
Domnului
18/1/1938
In referire la adresa Domniei Voastre Nr.1014
din 15 Octombrie 1937, avem onoare a vă ruga să
bine voiti a dispune să ni se trimită planurile
pentru întregirea ferestrelor de la Biserica Ca-
teedrală a Sfintei Episcopii, întru cât ne-a sosit
piatra, iar meştrii nu pot lucra din lipsa aces-
tor planuri.

Cu arhiereşti bine cuvântăr/

EPISCOP

Lucian



CONSILIER REFERENT

E. Stancu

Domnului Preşedinte al Comisiunii Monumentelor istorice
Bucureşti

Nr. _____

TELEGRAMĂ

34-2-937 2238 2 DEC 1937

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

BERTHELOT 28 BUCURESTI



ROMAN 72 ST 39-3/12-18H30 =

cuv.

data

ora

ora

m.

timpul

timpul

Cinean

= PIATRA PENTRU CATEDRALA AȘTEAPTA RECEPȚIA LA ZASTAVNA LA DL

REIF COMUNICATZI TELEGRAFIC DACA DELEGATZI ARHITECT PENTRU

RECEPȚIE CONFORM ADRESEI DVS N: 1014/937 SAU O RECEPȚION

MESTERUL NOSTRU = EPISCOPIA ROMANULUI N: 8114: =

Referat 4 Dec.

Parintele Dănilă a telefonat azi că piatra se găsește la Cinean și nu la Zastavna. A rămas hotărât să mergem acolo în ziua de Miercuri 8 Decembrie.

p. Conformitate,

arb. S. Bala

Anulându-se permisiunea am telefonat rugând să meargă meșterul pentru a face recepția

SFANTA EPISCOPIE



ROMANULUI

No. 132
190 de la



34-2-938
MINISTERUL INSTRUCȚIUNII PUBLICE
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Nr. 2993 din 11 NOV. 19
REGISTRATURA

10/11/1939

Onorule Prezident,

10 Noiembrie 1939

Teșine

Cu onoare Vă facem cunoscut că cu ocazia reparațiilor
ale Catedralei eccliei Sf. Episcopiei, s'au pus și alte re-

11/10/1939. Cu sub-
scrisul domnului arhitect
Băluș. Consistenți.-
Arhitect
Horia Lavruș

Noile ferestre fiind mai înguste în tavan, a rămas
lăsat ele o bandă de ca 10 cm. care s'a terminat cu scutur.

Acasta distorsionare a viciu a fost îndreptată existentă.

Vă rugăm să binevoiți a delega o persoană competentă
spre a cerceta cazul și a propune felul de completare a
scuturilor.

Primit, Vă rugăm, Domnule Președinte, asigurarea deose-
bită a voastre considerații și arhitecturii binevoitoare.

Se va urmări în I. C. O. P.

la data încheierii
S. M. Lavruș

L. Lavruș

Refuzat 7/8-938

Sunt de părere să se dea delegația d-lui Ribănt
pentru a cerceta la fața locului:

- 1) Putarea fâșilor de tencuială din jurul
ferestrelor care au trebuit să fie adăuate
pentru a completa la gura rămas gol
de la ultima tencuială ultimului profil a
scuturilor de pânză.
- 2) Reparațiile se trebuiesc făcute la completarea
scuturilor atârnând când s'a curățat pictura, în
partea inferioară a pereților (interior) care s'au
făcut cu mortar de ciment și care s'au expus
datoriei-Sole peste tot din cauza umedății.

Domnului Președinte al Consiliului Monumentelor Istorice
arhitect S. M. Lavruș

București.

CONSILIU REVERENT

13/11/1939
Scrie I. Ribănt
Scrie E. Lavruș

SFANTA EPISCOPIE



ROMANULUI

D. N. L.
ARHIVA
DOCUMENTE ISTORICE
NR. FILA 114

34-2-938
CONSILIUL INSTRUCTIUNILOR CULTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
E 01585 x 30 JUN 1938
REGISTRATURA

Nr. 5749
1938 luna iunie ziua 23

1 Iulie 1938

Tehnic

4/10/1938
Referat bun de lucru si se aproba
raportul Domnului Ing. Bala.
Arhitect
Horia G. G. G.

Domnule Președinte,

Răspuns adresei Domniei-Voaștre Nr 536 a.c., și pe baza re-
comandărilor Domnului Arhitect Șt. Balg, cu onoare Vă facem cu-
noscut că am acceptat oferta Casei Feld (13 Septembrie), pentru
construirea ferestrelor de fier necesare bisericii Catedrale a
Sf. Episcopiei.

Vă rugăm să binevoiți a dispune ca Dl. Arhitect să suprave-
gheze executarea lor în condițiuni optime.

Primiți, Vă rugăm, Domnule Președinte, asigurarea deosebitei
noastre considerațiuni.

EPISCOP.



C. 2
J. J. J.

CONSILIER REFERENT,
C. C. C.

Referat 1 Iulie 1938

S' a trimis Episcopiei ca răspuns
adresă abținută.

6.7.38

- 1) Se face delegație nr. 20 D. Balg
- 2) Se face comitet episcopiei

Domniei-Sale
Domnului Președinte al Comisiunii Monumentelor Istorice
Ministerul Cultelor- București.

Exp. 18 Iulie 1938

1585

G. P. S. Episcopii a Rom.

Prea Sfintule

La adresa Dⁿ N^o 4779 din
orașul a vă face cunoscut că
Dⁿ Arhiepiscop St. Bals ^{este} ~~este~~
~~delegat~~ a ~~fi~~ ^{delegat} să
supravegheze executarea
lucrărilor de la Sf. Episcopie

P.

S. D. G.



1585.

15 JUL. 1938

Blai Lt. Bals.

Arh. Com. Nou-Ilorie. —

Avem onoare a vă face cunoscut că sunteți
delegat de C.M.Y. cu supravegherea și executarea
lucrărilor necesare de executat la biserica
Catedrala-a Sfintei Episcopii a Romanului.

Pr.

Secret. Dir. Gl. —

Stimate domnule Zorzi

Vă trimit alăturat ^{plănuș} pentru dădă o
baterie armată care se va pune la capatul bisericii
Voi veni la Piatra în ziua de Joi 7 Iulie
pentru a cerea luarea ei.

Ca această ocazie vi înmănez și la Dragomirești și
Vă rog să amănătați Porabia după această.

Trănițe stăruiește

TELEGRAMA

34-2-938

Nr. 202
M. I. >
D. M. I.
A. R. I.
MONUMENTE
NR. FILA

ONOR COMISIA MONUMENTELOR
HISTORICE IN MINISTERUL CULTELOR

BERTHELOT BUCURESTI

Prezentată la
Transmisă de

ROMAN 255,23,15,1920

data

ora

12 m. timpul

ora

m.

timpul

MINISTERUL INTERIORULUI
SECRETARIATUL GENERAL
CATEDRALEI SFINTEI EPISCOPII = EPISCOP LUCIAN 2220 = 1

RUGAM DELEGATZI, ARHITECT PENTRU INSTRUCȚII LA REPARATZIILE
CATEDRALEI SFINTEI EPISCOPII = EPISCOP LUCIAN 2220 = 1

urgent.

16. III - 938

se. Teodorescu e rugat
a lua măsuri

16/III/938

Referat domnului Arhitect Bels, cu toate
planurile la oscar mare, aprobate de
Onorata Comisie, se află astăzi la
faza lucrului pentru a se treacă la
măsurile necesare.

Arhitect
Hortensiu

Te
H

p. Conformitate,

ROMANIA



34-2-938

14/15 Iulie 1938

MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR

EA MONUMENTELOR ISTORICE

helot Nr. 28, S. II

Telefon: 4.36.00



ia Monumentelor Istorice

11 JUL. 1938

1585/1938

Dosarul și Nr. nostru (a se repeta în răspuns)

15 Iulie 1938

Data

Avem onoare a vă face cunoscut că sunteți delegat de Comisia Monumentelor Istorice cu supravegherea și executarea lucrărilor necesare de executat la biserica Catedrală a Sfintei Episcopii a Romanului.

Președinte,

n. m. j.

Secretar-Director General

Victor Brătulescu



C. Balu părintelui Dănilă
consilier referent la
Of. Episcopie a Românilui

tehnico nr. 219/23 Martie 1938

Cucernice Părinte

Vă trimit alăturat desenul la mărime naturală pentru
colanța de piatră a ferestrelor, după care se va face gablonul
necesar pentru tăierea celor 17 buclăți.

Am înaintat Comisiei devizul refăcut după datele luate.

Reg să'mi comunicați dacă trebuie făcută comanda pentru ferestre
în care caz veți binevoi să'mi trimite confirmare oficială.

Aș dori ca meșterul să măsoare exact și lățimea celorlalte
ferestre rămase nemăsurate. Voi cere o ofertă pentru executarea
ferestrelor, pe care o voi trimite Episcopiei, spre aprobare.

Reg desenează să'mi scrieți dacă se pot executa acolo barele
de bronz sau dacă trebuie comandate aici. Dimensiunea acestor bare
este aceluși arătată în scrisoarea nr. 1014/15 Oct. 1937.

Cu ocazia deplasării făcute zilele trecute m'am înțeles
cu trei sute lei la prețul biletului de cale ferată, pe care
urmasii să'mi înapoieze la prima ocazie.

Cu deosebită stime

arhitect


Sr. Dalu

SFANTA EPISCOPIE



ROMANULUI

Nr. *229*
1938 lene *10/10* alba *29*



34-2-938
253

1/10/38
Luc. Arhitect Paul
Arhitect
Horia Iovan

DOMNULE PRESEDINTE,

31.10.1938

Tehnic

7

In referire la adresa Dorniei Voastre Nr.1013/937, cu onoare vă rugăm să binevoiți a ni comunica, dacă putem executa ferestrele de fer de la art.4 la licența industrial din localitate, unde avem avantaje de preț și de plată.

Liceul are un foarte bun atelier mecanic cu meșteri pricepuți.

In cazul cî Dornia Voastră admiteți aceasta, vă rugăm să binevoiți a ni indica unde trebuie să neergă respectivul meșter pentru a-și lua desenele de pe model pentru efectuarea lor.

Cu arhiteresti binecuvîntări.



EPISCOP

Lucian

CONSILIER REFERENT

Paul

Domnului Președintei al Consiliului Monumentelor Istorice

București



Prea Sfînțitului
Lucian Episcop al Romanului
Episcopia Romanului

tehnice no. 374/6 Aprilie
1936

*cu 1 cast de marmură
si 1 plan*

Prea Sfînțite Părinte

Ca răspuns la adresa P.S.V. no. 2221/29 Martie am onoarea
a vă aduce la cunoștință următoarele:

Vă rog să binevoiți a dispune să se ceară o ofertă la liceul
industrial din localitate care să se facă după condițiile ară-
tate în alăturatul cast de marmură.

Acastă ofertă împreună cu detaliul de fierărie să va tri-
mits la Comisiunea Monumentelor Istorice care va hotărî dacă
se poate aproba executarea lucrării de către ofertant, sau dacă
este mai bine să se facă la București, cu profilul de fier speci-
care s'a mai întrebuintat la bis. Eretzuilescu, la bis. Sf. Ion din
Piatra, etc.

Vă rog totdeauna să binevoiți a interveni să mi se trimită
urîspuns la scrisoarea no. 219/23 Martie prin care am trimis
gălonul pentru colonetale de piatră și întrebam dacă se pot cere
cuth barele de bronz la Roman.

Vă rog să primiți Prea Sfînțite Părinte asigurarea deose-
bitel mele considerațiuni.

arhitect

B

34-2-938



MINISTERUL INSTRUCTIUNII SI CULTURII
 DE MUSEE SI MONUMENTE ISTORICE
 E 01043 x 15041-108
 REGISTRATURA

D.M.L.
 ARHIVA
 MONUMENTE ISTORICE
 NR. FILA 10

1928 Sept

Zona

12

19/4/938

Comandant Arhitect Ștefan Balș.

Arhitect
Ștefan Iordani

DOMNUL PRESEDINTE,

18776

Tehnic

17

April 19/E

Dumăndu-mă la
 Roman am văzut
 modelul pentru
 fațada care este
 acceptată. A rămas
 stabilită ea, în cazul
 când nu se va putea
 altfel fiindcă
 soluția specială
 nu se face românească
 la locul industrial.
 Dacă se dăruiește
 special, ar fi bine să
 se facă tot la locul
 industrial din Roman.
 Respectuos de față
 cu trimite Cu înțeleg.

În referire la adresa Dnului Văstru Nr. 219 și
 274/938, cu privire la cererea, de a fi bazele de lucru
 cât și materialele de lucru să fie executate în Roman.

În acest scop, alături de arhitect Ștefan Balș, oferit
 Liceul Industrial nr. 1 din Roman și a sculei modelate în
 fier, dar nu v'ă înțelegem, în așteptarea de a fi arhi-
 tect va veni în Roman, având proiectul necesar de construc-
 ție Dnului Văstru în lucrare.

Dessegnarea vă rugăm să vi se trimită o copie
 a proiectului de proiect și proiectului de construcție pentru în-
 treținere, întrucât un proiect a fost proiectat de un funcționar
 Dnului Văstru în București pentru proiectul pentru în-
 treținere, vă rugăm să vi se trimită copia respectivă, după
 ce informa de acord.

Cu ardoare bine cuvântări,

Ștefan Iordani
 După proiectul arhitectural se va cere o mână de lucru mai precisă,
 proiectul din oferta arhitecturală fiind prea mare.

Bazele de lucru se pot termina
 și la Roman. Sunt de părere să se acorde oferta
 arhitecturală.

P.S. Se stabilește o mână de lucru de lucru de lucru Episcopiei

Dnului Văstru: Președintele și Consiliul Monumentelor Istoriale

București

Prea Sfinției Sale
Prea Sfințitului EPISCOP al Eparhiei
Românei.

1043.

11. 24. 5 - 438

PRUA SFINȚITE,

Ca răspuns la adresa Prea Sfinției Voastre no.3381
din 12 Mai, avem onoarea a vă adresa la cunoștință următoarele :

1) Se aprobă oferta pentru barele de bronz.

2) Nu se poate aproba oferta pentru ferestrele de
fier deoarece se pot executa în București cu fier special
cu prețul de 7.000 lei pe bucată (0.47/2.10) adică cu 500
lei mai puțin preț în care se cuprinde și transportul și
montatul.

Conform celor stabilite cu rectorul liceului indus-
trial, la ultimul deplasare arhitectului nostru, rămânând
ne trimiteți un răspuns definitiv peste câteva zile în
privința posibilității de a obține fierul special din
București, execuția făcându-se la Roma.

În caz afirmativ veți binevoi a dispune să se ală-
ture o ofertă precisă, cu dimensiuni, în care se va trece
și costul fierului (cuprinzând transportul), pentru a ne da po-
sibilitatea să facem o comparație cu prețul în cazul exe-
cuției în București.

Dacă nu se poate obține fierul special și nu vreți să
vă adresați la Bac. pentru execuție din cauza prețului prea
mare, urmează să se ceară Liceului Industrial pentru execu-
ție, conform modelului prezentat, o mare reducere de preț.

Binevoiți

Președinte

S. Comisiumii,

Corie după adresa Liceului Industrial de băieți din
Roman Nr 1405 , înregistrat la Nr.3692/938.

Sfânta Episcopie a Romanului, secția economat.

La adresa Dv.Nr.3274 din 28 Aprilie 1938, avem onoarea a vă răsunde că putem executa ferestrele după modelul alăturat cu mănere și balamale de bronz, cu prețul de lei 7500 bucata.

Cu fier special dat de Sf.Episcopie, ne oferim a executa bucata cu lei 3000 în care costă intră mănerele și balamalele de bronz.

În această comandă se înțelege ferestrele fără geamuri, forma dreptunghiulară, fără ogivă.

Director (ss) Indescifrabil

Secretar (ss) Indescifrabil.

p.Conformitate.



Referat 19/IV

Nu se poate aproba această ofertă deoarece cu 7000 lei o bucată se pot executa în condițiuni mult mai bune cu fier special, la București, preț în care intră și transportul și montatul.

(O bucată are 1 mp.)

arch. St. Balș,

Conie după oferta fabricii de produse metalurgice
"FERROMETAL" din Roman, Str. I. Gh. Duca 55.

Roman, 28 Aprilie 1938

Onor. Sfânta Episcopie

Roman.



Avem onorare a vă oferi: 24 bucăți bare de
bronz lungime 1350 mm secțiune 25x15 cu orețul
de lei 180 per 1 Kgr.
Cu deosebită stimă,

(ss) Ferrrometal, A Davidovici & A. Weisbuch

n. conformitate

caf de birou



G. Paizibă

Referat 19/V. 938

Sunt de părere să se
aprobe oferta.
arb. Sr. Baly,



Prea Sfinției Sale
Episcopului Romanului

telex no, 363/14 Mai 1936

Prea Sfințite Părinte

Am onorarea să vă aducă la cunoștință ca răspuns telegramei trimise de P.S. Văssilă că voi veni la Roman în ziua de Marți 17 Mai cu acceleratul de dimineața. Nu pot veni mai curând de oarece în acest moment sunt jurat trebuind să mă prezint în fiecare zi la Curtea cu Jurați.

Cu deosebita stial

arhitect

S. B. C.

1 48 31 MAY 1958
P. 11

M. L. V. A.
 D. I. V. A.
 ROMAN
 DOCUMENTE
 FILA
 Nr. 1

ROMAN 121 ST 19 11: 1815 cuv. data ora m. timpul
ata ora m. timpul

PRESENTZA DVSTRA ABSOLUTA NECESARA LA ROMAN PENTRU
INSTRUCTZII LA LUCRARE = EPISCOPIA ROMAN 3693 = 12 3693 =

Голш 315 (176X250) 1925

Nr. 4094
1948 luna Ianuarie ziua 28

442

Domnule Președinte,

Adresei Domniei-Voastre Nr 1043/1938, cu onoare comunicăm
că în privința ofertei liceului industrial s'a făcut o con-
cluzie:-

Scola cere 7500 lei fereastră cu toate accesoriile duble,
ori în deviz numai o parte a ferestrei e socotită la acest
preț.-În cât prețul local e mai convenabil. Dar a survenit
altă greutate. Școala nu poate procura fier Repal și nici
Corner nu se găsește în localitate.-

De aceea Vă rugăm să binevoiți a cere Domnie-Voastră ofer-
te dela case cunoscute din București în condițiunile arătate
în caetul Domniei-Voastre de sarcini și a Ni le trimite spre
aprobarea în ce privește prețul.-Ar fi de dorit ca în oferte
să se arate și termenul de livrare a comenței. Numărul ferestru-
lor duble: 8.-Dacă e posibil și necesar să se facă șlam cu
rame de fier și la tîmpan sus, duble, li veți cere.- Ham

Dacă e nevoie de dimensiuni precise la fiecare fereastră
în parte la vom trimite la cerere.

Primiți, Vă rugăm, Domnule Președinte, asigurarea deosebitei
Voastre considerațiuni și arhieresti binecuvîntări.

EPI SCOP.

CONSILIER REFERENT.

Domniei-Sale

Domnului Președinte al Comisiunii Monumentelor Istorice

București.

155 mp. cence face 40 mc. beton de 150 Kg. cuprins bordura, la care se
adaogă lespenile sau plăcile de beton de 200 Kg. ciment la mc.

Rog să binevoiți a dispune să mize scrie cât de înaintată se
găsește lucrarea de pictură, deoarece aş dori să viu acolo când se

va face montarea.

Trimiți vă rog Prin Brinţite, asigurarea deosebită mele stime

arhitect



1938

N. 4490
8 June ii

D-lui Inginer Șt. Balș
Dumbrava Roșie 12 București

Vă rugăm a Ni trimite ofertele pentru feres-
trele din fer, pe care le-am înaintat Onor. Com.
Monumentelor istorice la 28 Maiu a.c. cu Nr.
4094 așigderă ~~am~~ dori să avem schița și devizu
pentru trotuarul din jurul catedralei.-



E P I S C O P

CONSILIER REFERENT

[Handwritten signature]

1) Oferta Fald.

Ferestre metalice de 470/2110 mm.
pentru 2 rânduri de geamuri cuplate pe
un singur toc, executate în profile
originale Repal, iar partea superioară
ornamentată din fier colțar, balamale
și cremoanele de alamă, fără bare
de bronz, ferăria vopsită odată cu
minimul de plumb.

a. livrate franco vagon București

16 buc.

a. 3190

51.040

b. gata montată la loc

16 buc.

a. 3500

56.000

Termen de executare 30 zile de la primirea comenzii

2) Idem, executate în profile indigene
conf. desenului, partea sup. ornamentată
pentru un singur rând de geamuri, din
fier colțar etc.

a - livrate franco Buc.

16


3360

b- gata montată

16

3650

248
248
1477
844
0 7917



1938 Iulie 5

Dlul Arhiteet Șt. Bals

Dumbrava Roșie Nr 12

București.

Vă rugăm să binevoiți a comanda printr'o casă cunoscută în București scamurile speciale, necesare ferestrelor dela Catedrala Noastră, aflate în lucru la Casa Felă.-

În acest caz, delegatul magazinului poate lua dimensiunile exacte ale scamurilor și a le tăia pe măsura lor exactă.-

Casa însărcinată de Domnia-Voastră cu efectuarea acestei comenzi să Ne comunice prețul scamurilor, urmând ea Noi să-l acceptăm oferta și celelalte.

Cu arhieresți binecuvântări.

E P I S C O P

Lucian

CONSILIER REFERE

[Signature]



N^o 5768
1938 Iulie 16

Domnului Arhitect Stefan Balș

Comisiunea Monumentelor Istorice

București

Petrele ornamentale de la Biserica Catedrală a Sfintei Episcopii, fiind complet gata și urmând ca începând de Luni 18 Iulie să înceapă montajul, vă rugăm a vă deplasa la Roman cel mai târziu Marti 19 Iulie, pentru a da convenitele dispozițiuni în această privință.

Cu arhieresti binecuvântări.

EPISCOP

L. Larion

CONSILIER REPERTENT

L. Gayda

SFANTA EPISCOPIE
A
ROMANULUI



1938 Nr. 1734
Lucian 19



Dlui Arhitect Ștefan Balș
din Comisiunea Monumentelor Istorice
Dumbrava Roșie Nr 12
București.

Adresei Onoratei Comisiuni Nr 627/1938, cu onoare comunicăm
că este extrem de periculos a ține biserica fără ferestre cel
puțin o lună de zile.-

Obloanele propuse de Domnia-Voastră ar fi destul de costisi-
toare și neestetice.-

Încă rămâne ca ferestrele să se execute pe dimensiunile
luate care credem că nu vor da loc la nici o nepotrivire, fiind
luate cu cea mai mare precauție.

Cu arhierești binecuvântări.



EPISCOP
Lucian

CONSILIER REFERENT,

F. Juncu



Episcopiei Romanului

Reșenă

tehnic nr. 731/6 Iulie 1938

Prea Măritate Părinte

Am onoare a vă aduce la cunoștință ca răspuns adreselor P.S. Venstre nr. 4934 și în urma deplinderii făcute la fața locului după montarea a două ferestre cu ocazia cărora am constatat neregularitatea gelurilor, am fost nevoit să reinnoiesc dispoziția anterioară dată casei Feld, prin care le punem în vedere să nu înceapă lucrul ferestrelor de fier până nu se va termina cu montarea tuturor blocurilor de piatră și până nu vor trimite din nou un specialist la fața locului spre a lua măsurile complete pentru fixarea ferestrelor.

Vă rog să binevoiți a dispune să fie anunțat în ziua când va fi gata lucrarea de piatrărie, ca să pot trece la casa Feld spre a urea trimiterea specialistului.

Cu deosebită stimă

arhitect



193

8 Aug 3

teleg. Feld 9 Aug.
să trimită pl. bucurii
p. com. m. l.



Domnului Arhitect Stefan Balș

Comisiunea Monumentelor Istori-
ce

București.

În referire la adresa D-voastră Nr.731,
avem onoare a vă aduce la cunoștință, că s'a
terminat complet montarea blocurilor de pia-
tră la ferestrele de la Catedrala Sf. Episco-
pii, și în consecință vă rugăm a anunța casa
Feld să trimită un specialist pentru a lua
la față locul dimensiunile exacte ale fe-
restrelor.


Cu arhieresti binecuvântări.

E P I S C O P

Lucian

CONSILIER REFERENT

G. Band Bucovschij



193

N^o 529
8 Decembrie 1918

1150/11/XI 1918

Dlui Arhitect St. Balș

Comisiunea Monumentelor Ist-
torice (Ministerul Cultelor)
București.

St. Balș

Vă aducem la cunoștință că lucrările de repara-
ție dela această Catedrală sunt aproape terminate.

Vă rugăm să binavoiți a sosi la fața locului
pentru întocmirea situației de lucrările executate.

Avem nevoie neapărat de prezența Doamnei-Voa-
stre aci, intru cât nu putem lichida unii meșteri
cari pretind sume mai mari ca în deviz; d.e. vărui-
tul. - Afară de aceasta, în vederea încheierii contu-
rilor de gestiune, avem nevoie de acest act, făcut
pe teren, cât mai exact.

Cu arhieresți binecuvântări.

1 E P I S C O P

CONSILIER SECRETAR

Nr. _____

IASII
PRIMITE

TELEGRAMA

D. _____

— ARHITECT BALS DUMBRAVA —

— ROSIE 47 BUCK —

1994 14 NOV 1938

Prezentată la

Nr. _____

cl. _____

cuv. _____

data _____

ora _____

m. _____

timpul _____

ROMAN 715, 18, 14, 17/20 =

data _____

ora _____

m. _____

timpul _____

= VA ASTEPTAM PENTRU SITUATIA LUCRARILOR LA CATEDRALA AVEM
MESTERI NELIKIDATI = EPISCOPIA ROMAN =

p. Conformitate,

SAFANTA EPISCOPIE



ROMANULUI

Nr. 8670
193 luna Dec. ziua 22

34-2-938 4/1938

MINISTERUL INSTRUCTIUNII SI CULTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. 93409 x 30 DEC. 1938

REGISTRATURA

ARCHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 142

Domnului Arhitect Stefan Bats, Comisiunea
Monumentelor Istorice

Str. General Berthelot

Bucuresti

Ca onoare va rugam sa bine voiti a ni in-
ainta devizul pentru reparatiile turnului Sf.
Episcopiei, pentru ca avand toate scriptele la
punct, sa putem cere Onor. Comisiunii Monumen-
telor Istorice receptia lucrarilor.

Cu arhieresesti binecuvantari.

EPISCOP

2.1.39
Lechin
7/1/1939
Referat
funt de parcu
si se probe
alaturate
devize si
upentat Domului

Arhitect Bats. (depe contra pagina) 8.11.39

Arhitect

Spriuleodora

si Comisia

CONSILIER REFERENT

Se aproba

P. Ntutu
8.11/1939.

[Signature]

Tebane 44/7-II-939

15 FEB. 1939

Nº 3409

Referat 7/II-939

Se înainta spre aprobare obținutela de viză pentru reparatiile la turnul obștiștii în valoare de 200.000 lei și pentru facerea trotuarului cu piatră de Tg. Ocna (în loc de plăci de beton cum era prevăzut în devizul general) în valoare de 250.000 lei.

Sunt de părere să se înceapă Episcopiei ca justificarea lucrărilor, care au fost făcute în regiie, se va face pe baza

- 1) devizelor aprobate de C.M.
- 2) actelor înscrise în registrele Episcopiei cuprinzând toate chitanțele, facturile etc.
- 3) Procesului verbal de recepția a delegatului Comisiei.

Episcopiei Prunului

Referința se la atest. of. Nº 8670/938, avem suare a ră înainta devizul în valoare de lei 200.000 și 250.000, aprobate de Com. Mun. Tot, primul deviz cuprinzând lucrările de reparatii la turnul obștiștii iar al doilea lucrările trotuarului din viciu episcopale, care se vor executa din piatră de Tg. Ocna în loc de plăci de beton cum era prevăzut în devizul general.

Tot atato, ră prin aș d. v. a dispune ca justificarea lucrărilor care au fost executate în regiie să se facă pe baza devizelor aprobate de Com. înunne nort, a chitanțelor, facturilor etc. și să înscrise în registrele of. Episcopiei și a procesului verbal de recepție al delegatului serviciilor nort tehnice.

Proces.

seer Ar. St.

7/II-939 arh. - 30. Bala
Com. Tehnic
Se comisiu Episcopiei
7



anexa Tehnică N° 3409/30-X-1988

ANTE-MĂSURĂTOARE—DEVIZ

PENTRU

Lucrările de reparație la turnul elopetnă a Episcopiei Romanului

Nr. serial	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRII SAU PREDĂRII	SUPRAFEȚE Cubi sau grații			PREȚUL	
		Acțiune	Partea	TOTAL	Unitar	TOTAL
1	Înzădăritul vârușelilor la pereți până se va ajunge la stratul de tencuială și gletul suprafețelor de tencuială ce se vor găsi în bună stare, cu mortar de var gras. I- 2x9,30x10,50=193,50mp. 2x20,10x10,50=408 mp. 598,50mp. II- 2x8,65x3,15=84,49 4x1,50x1,40= 7,36 2x8,65x2,54= 43,94 4 x1,10x1,64= 8,09 113,80mp. III- 25,50x8,00= 228,00mp. IV- 25,40x7,40= 173,16mp. total 1110 mp. Se acord goluri mai mari de 4mp. sus 4x9=36 mp. jos 4x12=48" peste gang 2x8=10 mp. gang 2x10=20 mp. -----total goluri 110mp. II10-III0 = 1000 mp. se acord 184mp. tencuială noi= 816 20 16.320					
2	Coșitul tencușelilor coșcovite, adâncitul resturilor, spălatul zidăriei și tencușul din nou cu mortar de var gras amestecat cu 25 kg. ciment la mc. pastă jos peste socla 2x9,30x0,95 2x0,35x0,95 27,64 mp. coșcovali și zidărie nouă 186,00 = mp 184 40 7.360					
3	Complectatul golurilor din zidărie la etaj sub clopote în partea spre Nord, cu beton de 200 kg. ciment la mc. cuprins curățitul zidăriei 8,65x0,35x0,40	MC	1,11	1100		1.250
	De reportat					24.150

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRII SAU PREȚURILOR	SUPRAFEȚE Călit sau greutate			PREȚUL	
		Acțiune	Perfec.	TOTAL	Unitar	TOTAL
	Report					28.130
4	Încalcașul tuturor cărămizilor ce se vor păzi putede, cu altele noi bine arse și presate lașuate cu mortar de ciment. Cuprins acșomul cărămizilor cu grijă pentru a nu strica cele vecine. penta soclu 2x2,20x0,28x0,95 2x2,38x " " 7,740mc. la turn în limita n 3600 bucăți. 12,260 "					
5	Curățitul tuturor blocurilor de piatră existente cu ferestre, pilăștrii, brăuri, cadru în jurul gângului, soclu etc. cu peria de păr tare și soluție slabă de apă tare clătinduse imediat cu apă curată. Cuprins rectitul cu mortar de var alb și ciment. soclu 2x2,20x0,65 - 2x2,30x0,65 mp. 7,40 2x2,0,10x0,65 " 26,12 baze pilăștrii 4x2,20x0,72 6,30 cadru răsucit la intrare 4x2,20x0,40 4,00 10x1,35x0,40 5,40 cadru intrare 2x2,60x0,70 12,10 " iconă 4x1,35x0,34 1,82 4x1,5x " 1,76 4x2,6x " 3,25 4x0,53x " 0,70 2x0,53x " 0,35 capiteluri 4x1,50x1,10 6,60 4x1,50x1,10 3,30 uși laterale la intrare, la trepte 2x2,60x0,50 6,60 ferestre 2x0,15x0,05 3,66 cerc 4x0,15x0,23 2,54 colanete 4x0,15x0,05 3,92 sub ferestre 4x2,25x0,62 6,38 ferestre clopote 2x0,15x0,32 4,00 cerc 5,33x0,16 0,60 colanete 4x0,15x0,70 2,40 sub ferestre 4x2,57x0,85 8,76 mp. 118 60 5.900					
6	Cruce din nou din piatră de Tg. Ocna după modelul celei vechi, cuprins montatul					
7	Răscălitul poșchitelor de var suprapuse la peretii din interior până la stratul de ter- cuială, datul jos a tencuielilor coșcuite, deschidul crăpăturilor la ghera oasului (4x2,80x4x1,62) 7,25-128,30mp. la clopote 4x2x0,78 -195,00 sub clopote 4x2x0,50 -70,00 565,00					
	De reportat					54.850

Nr. cont	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRII SAU PREDĂRII		SUPRAFEȚE (obi sau grosi)			PREȚUL	
			Acțiune	Partiale	TOTAL	Unitar	TOTAL
		Report . . .					54.830
		mp 345,50					
	Intrare la beciu 69x2,40	165,60					
	și casa scării						
	plafon 42x1,50	50,40					
	intrare la turn 2x10,80x0,00	41,20					
	2x15,70x0,45	15,33					
	15,70x0,45	65,44					
	cameră atânga la scara spre clopote						
	2x2,70x0,30						
	2x2,60x0,30	45,90					
	plafon 4,00x2,70	10,60					
	intrare scări 5,50x2,40	12,72					
	2,55x2,65	7,02					
		mp 807	15		12.105		
8	Trotuar din plăci de beton gata turnate de 10cm. grosime, proporții betonului fiind de 200kg. ciment la m. apăsate pe un substrat de beton sau nisip						
	3,10x1,50x0,15	0,7188					
	4,97x1,60x "	1,5975					
	4,00x1,57x "	0,8220					
	prag apă 3,10x0,60x0,40	1,050					
	în turn 4,30x0,60x0,25	0,498					
	bordură 10,00x0,10x0,30	0,7230					
		mp 1,750	1000		1.750		
9	Tencuială cu mortar de ciment în proporție 1:1 cameră vizitare 2x1,70		mp. 3,40	300	680		
10	Văradină din nou la pereți în exterior și interior " " interior		mp 1000	9	9.000		
		mp 800	7		5.600		
11	Desfăcutul învelitorii vechi de tablă la acoperișul turnului, revizuitul asterelei și înlocuitorii scândurilor ce se vor găsi putrede cu altele noi din lemn de brad, de dimensiuni identice		mp 30	120	3.600		
12	Secomul gârșentei la cornișă și înlocuitorii cu bucăți noi din lemn de brad scurțat de di- mențiuni identice, cuprinsă cuie și șuruburi		mp 30	180	5.400		
13	Șipscutul plafonelor de scânduri în interior		mp. 75	40	3.000		
14	Înlocuitorii glafurilor stricate la ferestre cu altele noi din lemn de brad		global		3.500		
15	Învelitoare din nou cu tablă galvanizată de 45 kg. la legătură lucrată cu încheieturi duble, cuprinsă cuie, șuruburi etc. lucrat după toate regulile artei.						
	25,40x15,70x106,80x4,80x6,30x24,60x 19,70x10,00x15,30x		mp 254	300	50.800		
16	Vopsitul ușilor și ferestrelor cu vopsea de ulei de trei ori după ce se va arde sau spăla vopseaua veche.		bec. 37	60	2.220		
17	Curățitul și vopsitul cu vopsea de apă a 4 scări la scări, exterior și interior		" 8	300	1.800		
18	Lăcuitul și bronzatul ocașurilor		8	400	3.200		
19	Vopsitul glafurilor dale ferestrele mari, case și clopote		8	30	240		
	De raportat . . .						159.765

[illegible]

Adio! Două gute mi se lei

Făcută de subsemnatul, în 1938

15


architect

بعد از این

Nr. serial	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRII SAU PREDĂRII	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Secțiune	Partea	IMEI	Unitate	TOTAL
	Report					
	Antemăsurătoare deviz pentru facerea unui trotuar din lespezi de piatră la bis.Episcopiei Romanului.					
	In urma hotărârii Sf. Episcopiei de a reface trotuarul din piatră în loc de plăci de beton după cum era prevăzut în devizul general pen- tru repararea bisericii aprobat de Cam.Mon. Ist. cu nr.1513/XII/937 articolul 3E din acest deviz se modifică după cum urmează:					
1	Trotuar din piatră tare și negelivă din Tg.Ocnă Jud. Bacău cu lespezi de 0,60/0,60/0,10 agreate conform planului alăturat, pe un substrat de beton de 10cm. grosime, proporția betonului fiind de 150kg.ciment,0,400 nisip și 0,000 pi- trig la 1m. Substratul de beton se va încastra în zidă- ria vechii cu circa 5cm.pentru a împiedica prelîngerea apelor de ploaie în fundație,și se va face cu pantă de 2cm./m. Lespezile se vor agresa cu mortar de ciment și se vor rostui cu șezel de ciment sau cu bitum amestecat cu nisip, fără a se troca pe marginile pietrei. In praț se cuprinde șezelul trotuarului vechi și bătăntul pământului cu nisipul, după udare.				mp.	200 900 180.000
2	Acoperș din piatră cu rîi sus de 10-20cm. lățime agreată pe o fundație de beton de circa 0,50m adâncime, conform planului. Propor- ția betonului va fi cea arătată mai sus. Cuprins săpătură, cuprins rostuitul.				ml. 150	400 60.000
						240.000
					neprevăzute	20.000
					Total	260.000
	adică două sute cincizeci mii lei					
	arhitect <i>Marcel Băduț</i>					
	1350 li. m. piatră impune timp - 30 h. a 0.65/0.60/0.10 1350 - 30 = 45 li. m. piatră 2400 li. m. → 150 = m. m. piatră m. m. a 300 105 = substrat, rostuit, agreat 300 1500 3 x 300 = 900 li. m. piatră					
	De raportat . . .					



193



N° 192

Adresa la
Tehnica

34-2-938



Onor. Comisiunea Monumentelor Istorice

Referat 28/N-938

Bucuresti.

Sezi adresa alaturata.

Datele cu devizul cerut sunt
de parere sa se cearadin nou un raspuns Cu adresa Sfintei Episcopii Nr. 1305 din
la adresele 25 Februarie 1938, am cerut Onor. Comisiuni, sa

219/23 Martie

274/8 Aprilie

(tehnica)

rugand sa se punzaator lucrării efectuate la Biserica Catedrala,
in care scop am inaintat si o copie a ve-
chiului deviz. Cum pana in prezent nu am primit

anck. St. Dely, încă acel deviz, cu onoare va rugam sa bine vo-

f. n. d. n. d. n. d. dispune sa ni se inainteze cat mai neint-

EPISCOP

CONSILIER REFERENT

Nº 691

Episcopiei Romanului

6-V 938

Stăruim a doua oară a vă trimite
devizul în valoare de lei, pentru
de lei, aprobat de comitetul
nou. Ist. pentru lucrurile
de reparație la biserică
catedrale a celui episcopii

și vă rugăm să-l trimiteți
a dispune să nu se comunique
cat mai puțin întârziat
răspuns la adresa
noastră Nº 219 și 23
marie Nº 27474 8 aprilie

(Scrieți din nou)



ROMANULUI

11

203 June

943

255

DML
ARCHIVA
INDICATE
14

14

Figure 1

200192 x 5242438
REGISTRATION

00492-521435

REGISTRATION

1914

34-2-938

La 1^{re} e della ténue.

11/2/93
Donalson's bituloid
Calif.
Donalson's bituloid
Your town

17/2/93
Surrey: 1st inst.

Only

Yorick's Tomb

101.

Adresei Domnii Voastre Nr.81/938, cu onoare comunicăm,
primit trei modele pentru timpers la ferestrele Categră-
lar Dorim a fi înainta cât mai urgent și devizul corespun-
dător.

10139

11

Lebanon

Perovskia *canon*
de chinensis 7

or chimneys?

84938

う

De asemenea va încurajăm că Dl. Arhitect delegat de Domnia Voastră pentru instrucții, poate veni ori când, într-ast
aveți neapărată nevoie de instrucțiunile Domniei sale, și credem
că acum ni le poate da mai detaliat, într-ast în timpul campaniei
stim că Dl. Arhitect e foarte ocupat și vine greu la Woman.

Descremența dorim să avem un dezin cât mai complet a lucrărilor de efectuat la această Catedră, în care scop va trimiteți alături de copia vechiului dezin pentru orientare.

Vă rugăm să bine văzi a ni sta în ajutor cu toate cele de
mai sus și cu cele ce veți găsi Doamna Voastră cu cale, pentru
ca lucrarea să se efectueze în cât mai bune condițiuni posibile.

Cu arhieresti binecuvantari

22/11/98 Raport bun de povera si se aprole
acut dorz compunctat la coran si. Episcopii, cor fou
beorax le la regie, daci pu conditile ale mon.
Arvutjora, putuile din dorz pind nimeni
o catoloni

Lucia

u le pa Regre, dea pa conculute ale mui
 Avutylon, putuata dei dorif fiind noom
 o catinrit.

Referat 22. Martie 1938

Se învântează prin aprobarea statutarului
diviz în "valoare de 700.000 lei" **COMITATUL REZERVA**
intervinut în urma separațiilor făcute
la bucuria, în care s'au triat bucuriile
afectate și bucuriile ce mai rămân de făcut. (art. 18-22-32)

Școala Preșcolară și Comisiunii Monumentelor Istorice

Referral 26/Apr-92F

Păgini unde se acorda salariu celor dispoziți, sunt de părăsit
ca se trimite de urgență salariul, deoarece este vorba de lucrări
deja executate și de lucrări aprobate de S. I. "Tehnică" din anul trecut.
anl. St. Balz

34-2-938

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTELOR ISTORICE
NR. FILA 1198

MINISTERUL INSTRUCTIUNII SI CULTELOR
DIRECTIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
JN 00031 * 11 JAN 1938
REGISTRATURA

SFANTA EPISCOPIE DE

1938
18 Ian
Jan 12

18/I/1938
Domnului
Arhiepiscop Balg.
Arhiepiscop
Gom. Aron

W. W. W.

Onor. Comisia Monumentelor
Istorice Eucaresti.

In referire la adresa Domniei-Voastre Nr 1014.
15.X.1937, cu onoare vă rugăm să binevoiți a înain-
ta acestei Sf. Episcopii, planurile și devizul estima-
tiv pentru ornamentele de piatră dela ferestrele
Catedralei Sf. Episcopii. -

Noi Ne-am procurat piatra necesară și în timpul
iernei putem găsi ciplitori la preț mai convenabil.
Cu arhieresti binecuvântări.

EPISCOP *[Signature]*

CONSILIER REFERENT,

[Signature]

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 149

142
SFANTA EPISCOPIE ROMANA

98 ¹¹²⁸ Feb. 10

Drui Arhitect St.Bals
Comisiunea Monumentelor Istorice
Ministerul Cultelor si Artelor
Bucuresti.

Vă rugăm stăruitor a trimite planurile si devizul pentru pietrele Catedralei Roman, timpul fiind foarte prielnic pentru lucru.

CONSILIER REFERENT.

FERENT,
E. J. [Signature]



Y. 81 din 7 Februarie
1928

Trimis la 14 Februarie

S. Antimiu Modelala

Nr. 1-2-3-6

Prea Sfinției Sale

Episcopului Romanului

Roman

Prea Sfințite Părinte

Am onoare a vă trimite alăturat modelele aprobate de Comisiunea

Monumentelor Istorice, pentru tiparele de piatră traforată dale parietale
superioare a ferestrelor bisericii Episcopale.

Acaste modele se vor apasa conform schiței alăturate.

Pentru executarea lor se va avea în vedere că se urmează:

Cotele arătate în plan nu sunt definitive deoarece este probabil
că nici-una din ferestre nu are dimensiuni asemănătoare. Cotele se-
putându-se controla acum din cauza ferestrelor de lemn existente care
au tecurile prinse cu mortar acoperind în parte profilul de piatră a
cadrlui, nu se vor putea pune în lucru timpavale până nu se vor demon-
ta complet ferestrele de lemn. Pentru a nu lăsa biserica fără apărare
contra vântului și ploii se vor înlocui provizoriu cu panouri din
scânduri de lemn prevăzute cu ochiuri de geam, care se vor apasa cu
grijă pentru a nu gîrbi muchiile profilurilor de piatră a cadrlui.

Odată demontate ferestrele, se va înștiința serviciul tehnic a
Com. Mon. Istorice care va trimite un arhitect la fața locului spre a
cerceta amănunțit fiecare ferestă în parte pentru a determina direc-
siunile fideșării.

În același fel trebuie procedat și cu colonetale de piatră dale
mijloc, deoarece dimensiunile secțiunii pot varia, ca și distanțele

dinte glăurile barelor de metal care vor determina înălțimea fiecărei bucați.

Pentru a nu se întârzia prea mult se va putea începe depe acum cu demontarea ferestrei pridvorului unde s'a mai păstrat o bucată a vechiului timpas, care se află cuprinsă în acoperișul anteiintrării.

Tecurile se vor desface cu cea mai mare grijă pentru a nu aduce vre-o stricăciune la fresca existând pe glăfuri, tăindu-se la nevoie cu ferăstrăul pentru a fi scoase mai ușor.

Îndată ce se va face această lucrare se va înștiința serviciul tehnic a Comisiei urmând ca arhitectul delegat să meargă la fața locului spre a controla dimensiunile și spre a da toate indicațiile necesare masterului ce va face lucrarea.

Cu deosebită stimă

Arhitect

3. lăsați la gură
7. montați la fete
bucuri



1. 2 oferte fier special
" cornier comble
4 Termen de livrare

Cast de sardai pentru ferestrele de fier la
biserica Episcopiei Romanului.

Ferestrele se vor face cuplate astfel se vor putea deschide
de simultan, putând însă să se deschidă și separat pentru a se
curăți și apăla geamurile.

Deschiderea se va face spre interior.

Dimensiunile vor fi cele din planul alăturat.

Ferestrele se vor fixa prin șaruburi de aramă cu cap ascuțit
de barele de bronz orizontale.

În partea superioară trilobată, corespunzătoare exterioră va ră-
mâne fixă iar cea interioară se va putea roata în loc.

Se trimite alăturat două modele arătând felul cum trebuie
făcută fereastra. Una este cu fier special Repel, iar cealaltă
cu fier cornier de diferite dimensiuni combinat cu fier lat.



În oferta ce se va face se va alătura și un detaliu de fieră-
rie arătând cum se va executa fereastra, cu posibilitățile locale.

În preț se va cuprinde și vopsitul cu minimum de plumb și de
două ori cu vopsea de ulsi.

arhitect

1

3 2



SFANTA EPISCOPIE



ROMANULUI



34-2-938



Nr. 5314
1938 luna Aug. ziua 12

21.08.38
St. St. Balg
b

Domnului Președinte al Comisiunii Monumentelor
Istorice

București.

Motivați de găsirea Domniei Voastre Nr. 1585
cu onoare vă rugăm să bine voți a delega pe
dl arhitect Ștefan Batg spre a inspecta lucră-
rile de reparație la Sf. Monastire Bogdana, Jud.
Bacău, (Gara Râdeana) pentru a se da instruc-
țiile de revoc. mai ales că un zid la stăreție
amenință cu surrarea.

Deoarece data când dl arhitect va fi acolo,
am dori să fim înștiințați spre a trimite un
delegat mai luminos, pentru a nu se repete
greșelile din trecut.

Priști, Vă rugăm, Domnule Președinte, asi-
purarea ores deosebitei Noastre considerațiuni.

E P I S C O P

Hariclea



CONSILIER REFERENT

Hariclea

SFANTA EPISCOPIE
A
ROMANULUI



D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 193

C.M.S.

348-1939

MINISTERUL INSTRUCTIUNII SI CULTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
N 00723 x 1 APR 1939
REGISTRATURA

Nr. 2610
1939 luna 11 ziua 28

Acte

Domnule Președinte,

*12 April 1939
Întru marea
fala boala
silegății
și brat
și în
la comunitate
și în
și în*

Cu onoare vă aducem la cunoștință că în partea de miazăzi a Catedralei episcopale se află mai multe petre funerare expuse la intemperii și stricăcioși.

Vă rugăm să binevoiți a Ne comunica dacă n'ați fi de părere să fie ridicate de acolo și puse la un adăpost, bineînțeles după ce ar fi cercetate și citite de un specialist al Onoratei Comisuni ?

Primiți, Vă rugăm, Domnule Președinte, asigurarea deosebitei Noastre considerațiuni și urăzări binecuvântări.

EPISCOPI,

Harmon



CONSILIER REFERENT

E. Cluj

Domniei-Sele

Domnului Președinte al Comisunii Monumentelor Istorice

Ministerul Cultelor - București.

Domnului Prof. Victor

Brătulescu

Secretarul Comisiunii Monumentelor

Istorice

723

Domnule Profesor,

Sunteți delegat de această Comisiune să cecetați pietrele funerare ce se află în partea de miază- zi a Catedralei Sf. Episcopii a Romanului, luând măsurile necesare pentru păstrarea lor.

P R E S E D I N T E,

SFANTA EPISCOPIE



ROMANULUI

193 luna zina

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
FILIA

34-2-939

INSTRUCIUNI SI CULTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
01146 * 17 MAL 19 9
REGISTRATURA

DOMNUL PRESEDINTE,

Delegatul Domniei Voastre, Dl Horia Teodoru, arhitect sef, a facut in ziua de 13 Mai a.c. receptia lucrarilor executate la Catedrala si clopotnita acestei Sf. Episcopii.

Cum descoperirea gestiunii urmeaza sa o dea adunarea Episcopala din ziua de 25 Mai a.c., avem onoare a Va ruga sa bine voiti, daca este posibil, sa aprobatii aceasta receptie.

Lucrarile de receptie sunt incredintate D-lui Arhitect sef Horia Teodoru. Cu arhieresti binecuvantari.

ISCOP

Lucian

sedinta din 3 Iulie 1939

CONSILIER REFERENT

Domnului Presedinte al Comisiunii Monumentelor Istorice Bucuresti

162, 939
Submisia tehnica

V. Stănilă
25.5.1939
Se comanda imprimarea

la C.M.I.



1 JUN. 1939

Nº 1146-2

Episcopia Romanului

La adresa Dos. 4: 3695/6
avem onoare a vă face cunos-
cut ca s'a aprobat de C.M.
recepția lucrărilor executate
la catedrale și clopotnițe
acele Sf. Episcopii. Vă în-
poriem două exemplare din
procesul verbal de recepție
Primitiv vă rugăm P.S. asig-
urarea deosebită noastră
considerații

Președinte

S. Dr. Gheorghe

P. Comandant
La Comandant

SFANTA EPISCOPIE



4/11/939

ROMANULUI

Nr. 1680

1939

luna

ziua

D.M.I.
ARHIVA
DOCUMENTE ISTORICE
NR. 158

MINISTERUL INTERIORULUI SI CULTURII
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
NR. 00468 * 3 - MAR 19 9
REGISTRATURA

Domnului Președinte al Comisiunii Monumentelor Istorice
domnule capuzand devizile, situatiile etc.
Atestat
Gh. I. Iordache

211/4/11/939

Ref. 6/11/939 Se alătură un bordaron
cu trei devize. Lucrarea s'a făcut
în regie. Cheltuielile și actele justifi-
cate se găsesc în registratura
Episcopiei arh. Sr. Boly

DOMNULE PREȘEDINTE

Cu onoare Vă aducem la cunoștință, că re-
paratiile prevăzute în devizale întocmite de
serviciul acelei Oror. Comisiuni și în limita
fondurilor disponibile, pentru Catedrala și
dependințele acestei Sf. Episcopii s'au termi-
nat.

Fată de această situație, cu onoare Vă ru-
găm să bine voiti a designa un specialist pen-
tru recepționarea lucrărilor.

Am dori să fim înștiințați asupra datei la
care delegatul Oror. Comisiuni va putea fi la
Roma.

Primiti, Vă rugăm, Domnule Președinte, asu-
rarea prea deosebitei Noastre Catedrale și depen-
dințelor ei.

E P I S C O P I U

Sedința din 3 Iulie 1939

CONSILIER REFERENT

Domnului Președinte al Comisiunii Monumentelor Istorice
București

15/11/939
Reputat.

Se cuprime Onorata
Comisiuni alitu-
ratul dom al
receptiei cu rugi-
mintes si bue-
vriti e dispune
si fie aprobat
procesul verbal
de receptie, tu-
matar du se un exemplar
Sfintei Episcopii
Atestat
Gh. I. Iordache.



Anexa la 1146/939

Borderou en adresa p. Episcopie Romanului

- 1 N° 192 / 2 mart. 938
- 2 N° 691 / 14 apr. 938
- 3 N° 3409 / 30 Dec. 938 Davig tian clopotnita
- 4 N° 31 / 11 Jan. 938 Davig ferestre biserică
- 5 N° 1613 / 20 Dec. 937 Davig biserică

Anexe

Reprezent

15/6/939

- a) Deviz Restaurare biserică Episcopale (sculptura) 650.000
Restaurare Turnului Clopotnita 200.000
Restaurare Tălmășului 150.000
Restaurare ferestrelor pridvorului a parohiei 300.000
1.400.000
- b) Borderou 26 borderouri de detalii totalizate
în unul general de 1.536.642 lei
cu si note 220.000 repu.
Zentand alla lucrare.
1.536.642 lei

- c) Devizul de 270.000 lei al lucrării la care s'au executat
cu 220.000 lei la Repedința Episcopiei p. Chișinău

Sedinta din 3 Iulie 1939

- d) Procesul Verbal de receptie în patru exemplare din
care unul poartă de rubrică: "receptie".

Lucrările s'au executat după devizurile aprobate de
Onorata Comisie și sub supravegherea Serviciului nostru
tehnic în condiții satisfăcătoare și sunt de părere că
în baza actelor anexate în copie s'aprobă procesul verbal
de receptie.

Pentru unele lucrări mănăstirești ce se mai fi de
executat mi s'au făcut reprezentări.

Atestat
Episcopul Roman

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE.

Anul 13 Mai 1939.

Suscrutați: Arhitect Horia Teodora, arhitect șef al Comisiunii Monumentelor Istorice, Preot I. Bucevichi, Preot V. Iordache, C. Simitriu, membrii Comisiunii de recepție a Sfintei Episcopii de Roman, intrându-ne să se a examine și verifica lucrările de restaurare ale Bisericii Episcopale și ale Clopotniței Sf. Episcopii din Roman, executate pe cale de raie directă, constatăm că aceste lucrări sunt executate în condiții satisfăcătoare și le declarăm recepționate provizoriu.

Lucrările executate sunt:

Restaurarea turlei și a bazei turlei, țesându-se ardeapurile, înlocuindu-se cărămidile putrede, reînnoindu-se și țesuturile cuprins vârușul și vârușul cu plai a strâșinii și cornizei de lemn.

Restaurarea corpului Bisericii Episcopale și anume: coșul țesuturilor de pe pereții exteriori ai bisericii, coșul țesuturilor de ciment de pe soclu, complectări de zidărie și restituirii intrării suprafețe de mortar de ciment; țesutul ardeapurilor, înlocuind cărămidile putrede, vârușul de var și țesuturile a tuturor suprafețelor de piatră cioplită la contraforți și la ferestre; complectări de zidărie de piatră de talie cioplită la contraforți și la braș agățate cu mortar de ciment; țesutul din nou a intrării suprafețe după ce s-au curățit resturile. Străgina din nou la toate Biserice cuprins vârușul cu plai; restaurarea țesuturilor cuprins vârușul la vârușărie.

La corpul Bisericii și la turle restaurarea sarchetii, complectări la astereală și învelitoare din nou cu tablă zincată de 45 Kgr. la m² cuprins tablă de zinc la porțile superioare a turlei și la pridvor la ornamente.

Trotuar în jurul Bisericii din lemnuri de piatră de Ig. Oana, cuprins bordura, agățate pe un strat de beton de 10 cm grosime.

Restaurarea a nouă ferestre mari din pridvor și pronos, reînnoindu-se din piatră de Cinoș stălușorii ciopliti după modelul celor vechi și ont timpene cioplite și lucrare prin perforare după modelul celui vechi, cuprins barele de bronz câte trei la oot ferestre pentru legături, cuprins ferestre de fer duble cu profil special Repl lucrare după gablon, cuprins geamuri arate și geamuri duble sare interior.

Restaurarea clopotniței, reînnoindu-se și vârușul țesuturile vechi vechi, înlocuindu-se cărămidile putrede de la parșant; vârușul de var și vârușul a tuturor blocurilor de piatră cioplită de la scările, brăuri, soclu etc. cuprins mici complectări necesare; țesuturile din nou cuprins vârușul intrării suprafețe în interior și exterior cuprins glefușul; trotuar din plai de beton în jurul clopotniței; restaurarea acoperișului, complectări la sarchetă și la astereală și tablă de nou de mai sus; vârușul agilor și ferestrelor; complectări la glefuș; lăcușul arșilor și al cadrelor, complectarea geamurilor lipsă, instalația electrică interioră și exterioră.

Valoarea lucrărilor este de lei 1.316.642, adică un milion, trei sute șase sute și șasezeci și șase lei și doi bani.

Drept care se încheie prezentul proces verbal de recepție.

Delegatul Comisiunii Monumentelor Istorice

ARHITECT

Horia Teodora

9.3/41
aprob.

P. Anuș

Delegații Sf. Episcopii

I. Bucevichi

V. Iordache

C. Simitriu

Maistro supraveghetor al lucrărilor

G. I. Iordache

Pentru Doamna
Doamna Concesiară

Proces Verbal de Recepție



Astăzi, 13 Mai 1939 subsemnatul Arhitect
Horia Teodorescu, arhitect Șef al Comisiei Monumentelor Istorice, Președ. T. Brucoschi, Președ. V. Tondache,
C. Brințiu, membrii comisiunii de recepție
a Spritei Episcopiei de Roman întrunindu-se
spre a examina și verifica lucrările de restaurare
ale Bisericii Episcopale și ale Clopotniței Spitei
Episcopii din Roman executate pe cele de regie
directă, constatăm că aceste lucrări sunt execu-
tate în condiții satisfăcătoare și le declarăm
recepționate provizoriu.

Lucrările executate sunt:

Restaurarea turlei și a bazei turlei, tesându-se
crăpăturile, înlocuindu-se cărămizile putrede, re-
făcându-se tencuielile cuprinsă vătămă și vopsitul
cu albi a strâșnei și cornisei de lemn.

Restaurarea corpului Bisericii Episcopale și anu-
me: corpul tencuielilor de ciment de pe soclu, completări
de zidărie și vopsitul, înțezii suprafețelor cu mortar de
ciment; corpul tencuielilor de pe peretele exterior al
Bisericii, desutul crăpăturilor, înlocuirea cărămi-
gilor putrede, curățatul de var și tencuieli a tuturor
suprafețelor de piatră cioplite la contraforțurile
ferestre, completări de zidărie de piatră de talie
cioplite la contraforți și la brâu acoperite cu mortar
de ciment; tencuirea din nou a înțezii suprafețelor
după ce s-au curățat porțile. Strâșina din nou la
fosta Biserică cuprinsă vătămă cu uleiuri; restaurarea
tencuielilor cuprinsă vătămă la deșănțări.

La corpul Bisericii și la turle restaurarea șerpantei
completări la esterele și înșelitorii din nou cu
tablă zincată de 45 kg la mază cuprinsă tablă de zinc
la partea superioară a turlei și la pridvor la orna-
mente.

Tencuirea în jurul Bisericii din lemnuri de piatră

strat de beton de 10cm grosime

Restaurarea a nouă ferestre mari din Vidoor
și Pronaos refăcându-se din piatră lincau stâl-
pilor și cioplite după modelul celor vechi și opt
timpane cioplite și lucrate prin perforare după mo-
delul celui vechi, cuprins bare de bronz câte trei
la opt ferestre pentru legături, cuprins ferestre de
fer duble cu profil special repet lucrate după
șablon, cuprins gleamuri armate și gleamuri
duble opt interioare.

Restaurarea clădirii razei luându-se
și coșindul și tencușile vechi, înlocuindu-se
cărămidă pe putrel de la parament; curățatul
de var și vopsirea tuturor blocurilor de piatră
cioplite de la capitule, brâuuri, soclu etc cu-
prins mici completări necesare; tencușile din
nou cuprins varuitul întregii suprafețe în interior
și exterior cuprins șlefuitul; tencușile din plăci de
beton în jurul clădirii; restaurarea acoperișului
completări la șarpanti și la astorerii și
tablă din nou ca mai sus; vopsitul ușilor și
ferestrelor, completări la gleamuri; liantul
crucilor și al cadrelor, completarea gleamu-
rilor lipse, instalarea electricității interioare și
exterioare.

Valoarea lucrărilor este de 1.316.642 lei
adică un milion trei sute șezeci și șase
mii șase sute patruzeci și doi lei

Dept care am încheiat prezenta Proces
Verbal de recepție.

Delegatul Comisariatului
Monumentelor Botoșani

Arhitect
Gheorghe Bărbănt

Delegatul Spiritului Episcopiei,
P. Zambrănuș

Ion V. Zorache

Chiriac

D.M.I.
ARHIVA
DOCUMENTE
NR. FILA 159

GESTIUNE

CHETUZZI

	1937	1938	Total
1) Maroneri	221.846	292.996	514.842
2) Cherestea si lemnarie	43.844	24.865	68.809
3) Ferdrie, table, diverse	12.648	418.989	131.617
4) Var, ciment, Gips, etc.	47.956	69.753	117.709
5) Carduicarie	7.710	6.666	14.376
6) Nisic si prundis	4090	2.378	6.468
7) Piatra	31.640	53.760	105.400
8) Maistru observator	36.139	51.615	87.754
9) Diverse lucrari	14.267	32.539	66.826
10) Diverse transporturi si deplasari	15.670	16.018	31.688
11) Table si ouie	147.643	168.869	316.512
12) Lumina electrice	11.298	9.930	21.228
13) Maroneri si diverse la acoperis	26.000	25.419	51.419
Total general	642.743	863.897	1506.642

13 Din totalul de lei 1.536.642 se
scade suma de lei 270.000 lei.
Crari la atenuare (comalaris
equivalenta, percursoari, lucata-
ris obster etc.) receptionata
si parte de serv. tehnic al
Judec Roman
13. V. 39

13/1/99.
Vizit
Antet
Judec Roman

Reperant
G. Gheorghe

SAINTA EPISCOPIE A ROMANULUI

Serviciul Contabilității.



CONTUL DE

VENITURI	Parțial	Total
1) Oner Minister acordat în 1936/937,	500.000	
2) Idem în 1937/938,	200.000	
3) Idem în 1938/939,	200.000	
4) Idem în 1938/939,	200.000	1.100.000
5) De la război Gădintzi		200.000
6) Donația Vlasie Ungureanu		10.000
7) Din vânzarea tablei vechi		29.512
8) Fabrica lucănări din beneficiul 1939.		197.130
Total General		1.536.642

Certificăm exactitatea cifrelor din prezentul cont, fiind conforme cu scrierile și actele de la dosar.

CONSILIER REFERENT

St. Te. I. I. Samoilă

Casier

St. C. Cărmăș

Contabil

St. Em. Bărbulescu


Conform cu originalul



Referent
St. Em. Bărbulescu



Cont de gestiune



Nr. ord.	Venituri		Total	Nr. ord.	Cheltuieli		1937	1938	Total
	partial				partial				
1	Conor Minister acordat in 1936/37	500000		1	Naupera		221846	292996	514842
2	Idem 1937/38	200000		2	Chereste si lumari		43144	24965	68109
3	" 1938/39	200000		3	Surani, tabla, diverse		12648	118969	131617
4	"	200000	1000000	4	Var, ciment, shipo		67956	69753	117709
5	De la padurea Doctin		200000	5	Caraimidarie		7710	6666	14376
6	Acuatia Plasin Ungureanu		10000	6	Chirij si prandis		4090	2378	6468
7	Vanparea tablei bichi		29512	7	Piatra		51640	53760	105400
8	Fabrica de lumânari din bucat. 939		197130	8	Marstru observator		36139	51615	87754
				9	Diverse lumari		14267	52559	66826
				10	Siervu transporturi si deflavaru		15670	16013	31683
				11	Tabla si ceru		147643	168869	316512
				12	Lumina electrica		11292	9920	21212
				13	Naupera si diverse la ocozari		23000	26419	53419
					Total General		642745	293297	1536642
	Total		1536642						

Certificam exactitatea datelor din prezentul Cont, fiind
conforme cu scriptele si actele de la masa -
Cursierii Referent
n/ Dr. J. Stanila



Casier n/ Dr. Dumitru Barbu
Contabil y C. Ciomei
p/ Confirmitate Chirijogul

Verificat si aprobat de noi in schimbul
Numele adunarii Episcopale { n/ Dr. Ioan Iosiu
n/ Dr. Horia Rociu -

1936/39
Numele
Episcopului

220000 lei, achita danoz care sunt danoz zila si luni la cheltuieli
de mai sus, fac obiectul unui singur intronut si servent tehnici
Roman, platit in argu.

p/ Confirmitate
Chirijogul

Fraxinus bicolor

Sept 1908	Kennecott	Duck Lake		Total
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000	1000	1000	4000
1000	1000			

4. *Amelanchier* en Table: *salvifolia* 1/2 de kg la livre
dans la box. Comme si n'est pas inclus dans la box
Table: *sp. sp. acutifolia* 1/2 de kg la livre
inclus dans la box. Comme si n'est pas inclus dans la box.

$\frac{2 \cdot 30,000}{2} = 30,000$
 $30,000 \cdot 5.5\% = 1,650$

Left in great confusion

44204875042 6225

2) Insolubilität - tabula di 25 kg. la legatura in neobux. Canolo 8
La fabbrica di luminari.

2	14902350630	24866
2	1030550	5616

Modiola fabiani

2075 York St. 52.26

русская

21.204680276 148.25

Наполеон в Париже

15.5	54.0	98.5
15.5	54.0	98.5

12704600	730	4825	6643	420	79680
2					

5) *Polyporus* & *Boletus* in *Tubula gharuigata* 24. 4. 06.
Polyporus & *Boletus* in *Tubula gharuigata* 24. 4. 06.
Polyporus & *Boletus* in *Tubula gharuigata* 24. 4. 06.

Fabrizio W. Lundgren

92

Section 1.2. The

1155

Myrica gale Michx.

54.

Rede em nome do
Presidente do Conselho

168

analogie & transfert
 position

[illegible]

8.24

Spang 18

2.

Reservoir

68

2nd

2

Bucktown

Label

29835-95 28181'25

Transport

Sfânta Episcopie a României
Procură Contabilități

Order



de pusele justificative p' detinutilor facute cu licentieri (manopere) la re-
paratia Catedralei Sf. Episcopii in cursul anului 1938/1939.

[illegible]

Sursă
 Numărul și data
 primirii
 Anul
 Suma
 în lei
 Numerele furniz
 ca
 antreprenorului
 Adresa
 Sursă

Detalii
 Suma
 platită

Report
 228793

22/228 1938 Oct. 15 Lic. licenț. conf. br.

Plata licenț. del. 26 sept. del. 11.804

23 " " " " " " " "

Plata cîștigat. în puterea del. 26 sept. 1938 6640

24 " " " " " " " "

" " " " " " " " 3 oct. - 8 " 6690

25 254 " " 24 " " " " "

" " " " " " " " 10-15 Oct. 5330

26 254 " " " " " " " "

" " " " " " " " 17-20 " 7660

27 " " " " " " " "

licenț. del. 10-22 Oct. 14469

28 " " " " " " " "

" " " " " " " " 4471

29 263 " " 4 " " " " "

" cîștigat del. 24 oct. - 3 noi 12085

30 269 " " 9 " " " " "

licenț. del. 20 oct. - 5 noi 8036

31 277 " " 23 " " " " "

" " " " " " " " 7-12 noi 1238

32 370 " Jan. 31 G. Căpîț G. Căpîț, a. P. R.

Monopoli paratrușnet 800

292996

19/6/40
 Virgil
 Gh. Iulian
 Gh. Iulian

2 | 137 | 138



Borderow

Se prezintă justificative a cheltuielilor făcute pentru cumpărarea materialului
comun necesar la faclarea scheletelor din jurul Catedralei Sf. Episcopiei.

№	Numărul și data construcției	Numărul furni- torului sau auto-producătorului	Adresa	Cantitate	Le talii	Suma platită
1	107 1937 Iulie 10	Sh Lupu	Pipinz-Neacut		Cost/pala 0.976 m.c. Lucrarea 13446	
2	123 149 241	2 Iunie 9	Bradea-Rhododori	Roucan	Defect material Lemnuri	42.500
Total General 1937/38						43.846

13/6/89
Vegat
Ante
Sportland

Sf. Episcopie a Romanului
Serviciul Contabilității.



2 / 1938/39

Borderou.

De piesele justificative a cheltuielilor făcute pentru lucrările materialului
Lemnuri pentru reparatul turnului Catedralei Sf. Episcopii în anul 1938/39.

Sf. Proclamația Bisericii Marelui Jurișt. Atresă
Oct. Biserica Lumină sau autopro-
muniuit.

Contabilitate

Detalii. —

1	201	1938	Sept. 15	Bond-holdest	Roman	Cherita pentru schela	21655
2	228		Oct. 18	T. horaru		Lucru lemnuire la turn	3310
Total							24965

19/1/39
V. V. V.
Arhivă
Episcopiei

3/1938/39

D.M.L.
 ARHIV
 DOCUMENTE ISTORICE
 NR. FILA 106

Borderou.

Se fiorele justificate a cheltuielilor făcute pentru cumpărarea fierului și materialelor necesare pentru reparatul ~~lucrului~~ Căminului Af. Episcopiei în anul 1938/39.

Nr. Ord.	Data Bonului		Suma		Adresa	Cantitate	Detalii	Suma plătită
	Bonul	Num. Bonului	Suma	Suma				
1	4	1938	Mai 3	Firma Schwartz	Roman		Fierărie diversă	4234
2	91	"	Iunie 16	I. Gheorghiu	Str. Horia 63-Rom		Fierărie diversă conf. fact.	5911
3	92	"	"	"	"		"	1019
4	103	"	Iulie 4	Bz. L. Lădaru " S. Kăpâra	Roman		Diverse materiale conf. act.	2659
5	104	"	"	Petro Feld	București		Scut asupra așezătoare de fier	16.800
6	163	"	Aug. 19	Gh. Lădaru " S. Șoflea	Roman		Reparatul macarului la turn	150
7	"	"	"	M. Lădaru	Str. B. Lădaru 29-Roman	144kg	Cotel a 24 bare de bronz la forare	12.540
8	178	"	Sept. 15	I. Lădaru	"		Convertele de fier la forare de la case	750
9	204	"	Oct. 7	Firma Bănuș " Gheorghiu	Roman		Materiale diverse la rep. turnului	9047
10	206	"	"	Petro Feld	București		Evastorele de fier	54727
11	228	"	"	I. Lădaru	Str. B. Lădaru 29		Reparatul lămpii la postu turnului	100
12	297	"	"	I. Gheorghiu	Roman		Diverse fierărie	624
13	335	1939	Jan. 13	Gh. Lădaru	"		Materiale pentru reparat turn	2100
14	370	"	Febr. 16	I. Gheorghiu	"		"	2308
Total.								48.969

29/1/1939
 Director
 Mădăraș

Episcopie a Romanului
Serviciul Contabilității

3/1937/8



BORDEROW

Se prezintă justificative a cheltuielilor făcute cu privire la diverse necesare la repararea Catedralei Sf. Episcopie în cursul anului 1937/38. —

#	nr. & data Bonului	Suma furnizorului sau autoprocurării	Abona	Contabilitate	Detalii	Suma plătită
1	131 1937	Iulie 18	S. Gheorghiu St. Iov 63.	57 kg.	Cuc necesare lucrări	1106
2	159 "	Sept 10	Distributia Petrol Roman	46 kg.	Benzină necesară	403
3	161 "	" 10	La tipărit. conf. factori	"	Diverse materiale; luc. pentru etc.	388/1
4	185 "	" 21	Foto-Riedman	"	49 expoz. fotografice a lăcrărie	600
5	" "	" 16	bag. handlori	"	Cuc și diverse lucr. fact.	710
6	240 "	Oct 20	S. Gheorghiu St. Iov 63	"	Diverse materiale	1449
7	301 "	Dec 18	"	"	Cuc și diverse conf. factori	1476
Total general 1937/38						12648

13/10/39
V. V. V.
Atestare
J. J. J.

Sfânta Episcopie a Romanului
Serviciul Contabilității

out 4 / 1938 / 38



Bordereu

De piersele justificative a cheltuielilor făcute cu procurarea materialelor și cimentului, necesar la reparația laterală sf. Episcopie în anul 1938/39.

Nr. Cont	Nr și data bonului				Numele furnizorului sau anteprec. numelui	Adresa	Detalii	Suma în Litre
	Bond	Anul	Luna	Ziua				
1	3	1938	Mai	3.	D. Colzaru	Roman 1919	Var. stius orcată, orobol	1535
2	59	"	"	25	Stel. S. milo vici	15 March 3060	Ciment, în care se streș	10380
3	80	"	Iunie	7	"	15 March	Var. ciment și ghips	10850
4	107	"	Iulie	4	"	"	Diverse materiale	18330
5	176	"	Sept	15	A. Sächter	"	Var. ciment camp fortiori	1114
6	201	"	Oct	7	S. S. milo vici	"	" mărș și pământ	3565
7	210	"	"	"	"	"	Ciment, ghips și mărș	14229
8	251	"	"	22	Gh. Vasileu	Roman 1538	Ciment	5065
9	271	"	Noiembrie	18	L. Vasileu	" 616	"	2032
10	276	"	"	23	A. Sächter	" 170	Var bulgare	306
11	"	"	"	23	S. S. milo vici	15 March	Var. ghips, ciment și var	2347
								69753

19/10/40
Mădălin
S. S. milo vici

Episcopie a Romanului
Per. Cantalutitatu

cut 4 937/38

Borderou



De pierseli justificate a obiectelor facute cu confectiunare necesari

necesari la reparatia Catedralei Episcopiei in a noilor anului 1937/38.

Nr. inmat.	Anul in data				Adresa	Cantitate	Detalii	Suma pe total
	Reparat	Anul	Suma	Suma				
1	151	1937	Feb. 23	A.T. Liechten	St. Arhiepiscopiei	3985 kg.	Var. mestes, noul	5778
2	149	"	Aug. 13	Moise Vasilescu	St. Arhiepiscopiei	9361	Var. stries	9054
3	160	"	Sept. 9	St. Paul Smilovici	St. Arhiepiscopiei	2	Var. mangal, ciment	5330
4	201	"	" 21	St. J. Liechten	"	1	Var. ciment, var, ghips	12760
5	231	"	oct. 6	St. Paul Smilovici	"	2	ciment, ciment	8930
6	293	"	Dec. 1	St. Paul Smilovici	"	3	cim. carb. var stries	3618

Total general pe 1937/38 - 45470

19/1/38
V. Vasilescu
St. Arhiepiscopiei

Episcopie a Romanului
Per. Contabilitatii

anul 57/1938¹⁷⁸



Borderou

De piosale justifiative a obiectivelor facute in compararea câ-
rurilor necesare la repararea Catedralei Episcopiei în cursul
anului 1938/939

Nr. Cantitate	Numarul si data bon.				Adresa	Unit.	Detalii	Suma platita
	1	2	3	4				
1	175	1938	15	Ch. Sbirvase	Ch. Roman	-	costul a 510 cam.	510
2	228	,	oct. 13	Ch. Focului	Roman	-	, , 1056 ,	1056
3	276	,	Nov. 23	,	,	-	, , 5100 ,	5100
Total								6666

23/6/40
V. G. G.
A. G. G.
G. G. G.

Episcopie a Ramacului
Lero. Cantaculitesti

oct 5/1937/18




Borderou

De preale justificative a cheltuielilor folosite cu ampararea iocina-
filor necesare la reparatia Catedralei Episcopiei cu cursul
anului 1937/1938

Nr. in Borderou	Anul anului		Suma anului	Suma anului	Suma anului	Adresa	Data	Luna	Cheltuieli
	1937	1938							
1	107	1127	21	7	2	Chimie	1937	10	4286 -
2	160								1065 -
3	135								302 -
4	201								1196 -
5	240								861 -
Total general pe 1937/1938									7710 -

19/10/38
Vasile
Mihail
Ghiborcu

Sfânta Episcopie Roman
Serv. Contabilitate



Bordeanu

De pierele justificate și cheltuielilor făcute
cu cumpărarea materialului necesar la repararea Căminului
Sf. Episcopiei în cursul anului 1937/38

Nr. și data	Numele Bunului	furniz. sau Numele	Pondere	Cantitate	Detalii	Suma plătută
1. 131	1937	Julie 17	J. Jacota	10000	3248 mc. lemn mortat a 100 l. mc. 1919 =	
2. 160	.	aug. 31	N. Bătăcia	10000	13567 mc. lemn -	1106 -
3. 185	.	Sept. 10	V. Tănase	10000	14460 mc. "	579 -
4. 240	.	decem. 5	"	"	1435 " "	152 -
5. 413	.	februarie	"	"	2537 " "	1014 -
Total General pe 1937/38						4090 =

13/6/38
Cont
Antic
Episcopiei

Găta Episcopie Roman
Ectia cantabil.

out 6/1978/32
D.M.L.
ARHIVA
MONUMENTE ALTE
NR. FILA 132

Podgora

Le pisele justificate a obiectelor făcute cu printr-o
măsură a printr-unul necesar la rep. Cătoralor Episcopiei
de 1978/39.

Nr. dat	Data	Numărul sau numărul sau	Podgora	Cantitatea kg.	Le talii	Suma pietate
1.	107/1978	La diverzi	Roman	12000	12000	300 -
2.	144	La 15 & Tanase	"	12000	12000	440 -
3.	52	Oct 22	"	4000	4000	100 -
4.	320	Dec	"	7000	7000	1118 -
Total general						2378 =

13/1/1979
V. G. G.
A. G. G.
M. G. G.

Spanta Episcopie Roman
Centenar. litate

out 7/1937/38

3738
ARHIVA
DOCUMENTE I POZICE
NR. FILA 139

Borden

Gordon Depișele justificative tehnicele puse în discuție
respective necesari la repararea catodale. Cf. Examen pe 1934/35

No. Colectivitat	Nr. & Data	Numel. p. Ro. Mosa	Localitate	Suma piatra
	Numel. p. Ro. Mosa	Numel. p. Ro. Mosa		
	Num. cont. Lăsa	Num. cont. Lăsa		
				Lei B.
1.	149/1932 Aug 17	P. Birtea	Hăimi 16.740 Kp. Piatra	10321 -
2	160 "	Sept 10 Kersuhalus	15.740 Kp. Piatra	9942 -
3	201 "	Aug 10 P. Birtea	Hăimi 15.170 Kp. Piatra	10340 -
4	231 "	Oct 6 "	" 14.000 "	10316 -
5	301 "	Dec 29 p. Lăsa	" 12.000 vagon piatra	10321 -
			Total General	51640 =

~~13/1/2009~~
~~to not~~
~~Arrest~~
~~Monitors~~

Sfânta Episcopie Roman
Serviciul contabilității

art 7/1938/39



Bordereu

De pisele justificative în cheltuielile făcute cu îngrășare
pietrec necesară la reparația catedralei Sf. Episcopu pe 1938/39

Nr. Contabil	Data	Numele sur- sorului	Adresa	Detalii	Suma platita Lei/B
		În anul 1938 la m. 1939			
1.	15.1938	Lucia	L. Ghorghiu	2 Stein Kitt	536-
2.	144	Aug 19	P. Birta	Stănuș 2.000	Piatra 16.928-
3.	173	Sept 15	"	"	" 2. transportul 17.502-
4.	"	"	L. Ghorghiu	2 Stein Kitt	536-
5.	239	Oct 7	P. Birta	Stănuș Bani - Un vagon piatră	6774-
6.	230	"	P. C. Bejenaru	Tg. Secu 652	Piatra 7600-
7.	"	"	"	"	- Serviciul 496964 3587-
<u>Total General</u>					<u>53.760=</u>

13/1/94
Vasile
Ardelean
Noua Leontina

Episcopii a Romanului
Serviciul Contabilității.

art 8/1937/8

Borderou


ARHIVA
DOCUMENTE FINANCIARE
1937
176

De piesele justificative a cheltuielilor făcute cu plată mai întâi cu
travaghetor la lucrările de reparații ale Căminului Episcopiei în cursul anului 1937/38.

Nr. înregistrare	Comorut și data Banului				Suma plătită
	Nr.	Post	Suma	Data	
1	115	1937	19	24.000	1937/38
2	270	1937	13	7.000	1937/38
3	338	1937	22	14.000	1937/38
4	350	1937	20	8.139	1937/38
Total P. & C. pe 1937/38.					36.139

13/6/1938
Atestat
Scriitor

Episcopie a Romanului
Societate de Cercetari



BORDERON

De pînă justificativ a cheltuielilor facute cu plata mîntului supor-
ghilor la muncile de reparatii a Catedralei Sf. Episcopii in anul amintit 1938/39

Nr. ord.	Comunicat de			Zina	Comunicat de	Atresu	Detalii	Suma platita
	data Romanului							
1	2	1938-lei	3	A th	Cobzaru	sta la Camion	Acant supraviețuiește	2500
2	80	"	7	"	"	"	"	3600
3	198	"	15	"	"	"	"	15572
4	275	"	22	"	"	"	"	7000
5	323	"	"	"	"	"	"	5000
6	376	"	16	"	"	"	Real tautuie	17943
Total								51615

15/10/99
 Verificat
 Atresu
 M. Antonov

15/6/1939
Judec
Arhitect
Ivan Boron

Sf. Episcopos Roman
Sancinul Contabilitatii

Borderon

out 9/ 1938/78
D.M.L.
ARHIVA
DOCUMENTE
N.R. FILA 48

Se pisele justificate pentru diversele cheltuieli facute cu ocazia
reparatiei Catedralei Sf. Episcopos in cursul anului 1938/1939.

Nr. in Crona	Cauza		Adresa	Detalii	Suma platita
	data contului	Cumula sumei furnizorului			
1	177 1938 Iul. 15	Ion Bodel	Avast Roman	Acutat 20.95 gram latun	469
2	200 " " "	P. Otengam	Com. stelian	Topitoni si varnit	7890
3	206 " oct. 7	L. Haren	Ap. de Arbonis	16 bucati granit	11440
4	207 " " 7	I. Kober	Iz. Jai	Portatut 22 icoane	6000
5	235 " 13/11 23	La Gram	Roman	Siiverse materiale conf. fact.	288
6	276 " " " "	" "	"	" " " "	3602
7	319 1939 Jan. 28	P. Otengam	Com. stelian	Varnit si topit	13650
8	322 " " " "	" "	"	" "	13220
9	419 " April 22	I. L. Campanu	Roman	Supozitie si cutit	4000
Total					62559

1938/1939
V. J. J.
Arhiv
Bordeon

H. Episcopii a Romanului
Serviciul Contabilității

out 9/932/8

Borden

Ac pusele justificative pentru traversa Chetutelli facute cu ocazia
reparatiei Catedralei Sf. Episcopiei in cursul anului 1966/67.

10. Nr. inmat.	11. Data	12. Loc.	13. Loc. de nast.	14. Adresa	15. Loc. de nast.	16. Activitate	17. Suma platita
1	1937	19	20	Districtele Petrol Roman	20	Prozina pt. Pompeieri	198
2	1937	"	19	St. Jilani	"	Autot. Proala	1400
3	1937	"	26	St. Firma Pann St. Ilean 102		Stimul. salutar. mamei	1664
4	1937	"	14	St. Bodei	St. Ilean 102	Supravegh. la lucrare	1500
5	1937	"	1	St. Iordachea	St. I. Ilean 35	Tratam. tr. polist. Comunit.	550
6	1937	"	13	St. Iordachea Roman		Carat. usuz	3000
7	1937	"	24	St. Vaduva	St. I. Ilean 35	Tratam. pt. reparat. st. Ilean	1400
8	1937	"	29	St. Apostol	St. I. Ilean 35	Carburi i. 60 Kgr	206
9	1937	"	22	St. Firma Pann	St. Ilean 102	Stimul. Conf. facturi	625
10	1937	"	26	St. Bodei	Roman	Companam. a 20 litri x plata	100
11	1937	"	16	St. Ofra	St. I. Ilean 35	Ulei de cam. 20 Kgr	1624
Total General pe 1937/38.							14267

15/8/1939
10 But
Annie
Yonico born

Of. Episcopie a Romanului
Serv. Contabilitate

out ii 1938/39
ARHIVA
DOCUMENTE STAMPATE
Nr. Fil. 182

Borderou

De primele juri facturi a obiectivelor fainate pentru repararea tablou
si celor necesare la reparatia Catedralei Sf. Episcopie in cursul
anului 1938/39

Nr. inv.	Data bonu	Numele	Adresa	cant.	Detalii	Suma platita
1	79 1938	Marie	7 Timna Pitari	100 kg. tabla cald si 50 accl. iii		150.821
2	107	Jul. 4	D. Bhanghni St. mare 63	fier, etc etc conf. fact.		20.48
3	245	oct. 22	Pr. Cojita	Pr. Carol 10	hoop. in tabla timu	16.000
Total						168.869

13/6/1939
Bazil
Anatol
Honi Gordon

Reședința Episcopiei de Lugoj
Căminul Căminului

Def. II / 1937-18
D.M.I. ARHIVA
DOCUMENTE B.T. 183

Donjon

Se pune în aplicare a deschișilor pentru repararea tablăi și ucher
necesare la repararea Căminului H. Episcopiei în anul anulii 1937/38.

N. N. și lată Lemnului
Anul N. N. Lemnului
Furnizorii
Adresa

Detalii Suma

1	6/9	1937	hart	29	Humblerici	Romani	79	legături tablă	100.685
2	12/6		tablă	2	Gaizer	Curceni		tablă presată	25.740
3	12/5			30				ornament	9.971
4				30	S. Ghiorghiu	H. Măreș		25 kg. me	963
5	1/2		lug.	24	J. Lupa	Episcopiei		Material pentru acoperi	640
6	12/5				Măreș	H. Măreș		Carlige p. pghiale	2556
7	2/2		Oct.	20	S. Ghiorghiu	H. Măreș		Prasie Jiverea	4523
8					S. Măreș	H. Măreș		lucrai ferărie	1190
9	2/2		N. N.	22	S. Măreș	H. Măreș		reparatură tablă	1075
Total									1176683

12/6/38
Văgăreț
Măreș
Măreș

Sf. Episcopiei a Romanului

Lev. Cantărilor Lității

ant 12
1938/39.

Borderou

De președinte juriu de verificare a obiectelor folosite în consistența lucrărilor
cu ocazia reparației Catedralei Sf. Episcopiei în anul 1938/39

Nr. în data buc.	Nr. în data Anul Luna Ziua	Numele instalatorului	Adresa	Detalii	Suma platită
1	26.2.1938 Anul 4	Firma Roscovici	Roman	Material și luc. alor.	475
2	3.3.1939 Anul 26	R. Clischișorici	*	Lucări de inst.	9455
				Total	9930

12/6/39
Vizitat
Arhivă
Judecătoria




Episcopie a Romanului
Serv. Contabilitatii

Borderou ^{art 12} 1937/38

De primele justificative a cheltuielilor facute in instalarea
luminii cu prajia repartizata Cathedralii Episcopiei in anul
anului 1937/38

Nr. in data transmisiunii	Suma de plata sau a contului	Adresa	Detalii	Suma plata
1 230 1937 oct 16	R.C. Ghisleriei	Bog. Dragoș	Subsc. cabloilor electri	11.292

19/6/1940
Vizuit
Arhiv
Episcopiei




Sfânta Episcopie a României
Serviciul Contabilității

Conferență

Aut 13 / 1937 178

Se prezintă justificative a cheltuielilor făcute pentru recuperarea catetraliei
catetraliei Sf. Episcopiei a României în cursul anului 1937/38

Nr	Nr	Data	Descriere	Detalii	Suma platită
1	124	1937	Julie 16	G. Cojitaș Polov - lucrări de înfrumusețare	7000
2	162	"	Sep. 10	" " " " " "	7000
3	226	"	Oct. 5	" " " " " "	6000
4	242	"	Nov. 11	" " " " " "	2000
Total General pe 1937/38 =					28000



13/4/1939
Vănuț
Măneșcu
Măneșcu

Sfanta Episcopie a Romanului
Serviciul Contabilitatii

~~13~~
192813, 9

Severnul Căstăbăntărești

Nezinală justificativă a cheltuielilor făcute pentru recuperarea
Căstăbăntărești Episcopiei, în anul anului 1930/39

DOCUMENTE ISTORICE
NR. FILA 117

N ^o cat	N ^o di late = N ^o di inv.	late lunazione	Comuni lunazione	Indirizzo	Dettaglio	Immessa Pavita
1	109	1932	Lun. 1	G. Gajeta S. Paolo	tabulata 487 m. aspersa	6326
2	109	"	"	"	area sparsa aspersa	1128
3	179	"	"	S. G. -	tabulata 487 m. aspersa	2500
4	395	1939	Mar. 4	Finca A. E. y B. B. B.	acant reflectare	5500
5	"	"	"	"	quisio aspersa	15
6	396	"	"	V. Marana Lucania	vis. lucania	3750
					T. B. B.	25119

13/6/99
Vernet
Architect
Hornsea

SFANTA EPISCOPIE



ROMANULUI

Nr. 1829
1939 luna 11 ziua 8



DOMNULE PRESEDINTE

Cu onoare Vă rugăm să bine vă rugăm să trimite și pentru această Sf. Episcopie, un plan al turnului dela intrare, ale cărei elemente le-a adunat D-nul Arhitect St. Balș, cât a supravegheat lucrările de reparații dela Catedrala acestei Sf. Episcopii. -

Primiți Domnule Președinte ale Noastre deosebi-

Referat 16/11/39 te considerațiuni. -

Se alătură
copiile planurilor
alipitei. (planul anexat)

anl. - St. Balș

16/11/39

Referat Sfant de pîrîu
se trimite planurile
anexate Episcopiei
Arhitect
Hori. Terson
16.11.39
Se trimite copie
9

CONSILIER REFERENT

Georgescu

N^o 494

20 MAR 1939

Episcopiei Romanului

La adresa l. of. v. N^o 229
sui a.c. avem onoare a vă
trimite în copie planurile
Turnului clopotniței dela
catedrala aulii Sfânt
Episcopii.

Dec. dir. El



34-2-939

Episcopiei Romanului

11 1884

11 MAI 1904

Telegram.

Arhitectul nostru sosete la Roman Sâmbă-
tă 13 Mai dimineața.

Precedente

Nr.

RP

TELEGRAMA

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE IN

0966 11 MAI 1939

1084 11 MAI 1939

BERTHELOT BKR =

REGISTRATURA

T ROMAN 309,29,11,12 20/

cu... dato... ora... m... timpul...
ata... ora... m... timpul...

ROGAM COMUNICATZI DACA VIN DELEGATUL DVS PENTRU RECEPTZIA

LUCRARILOR DE REPARATZIE DE AICI AM DORI O DATA APROPIATA =

EPISCOP LUCIAN , =

ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 1084

*Telegrame date
se comence
la 13 mri
VBR*

*Don. 294
11/5 1939*

p. Conformitate,



11/6/939.

Sunt de părere să nu comunic
cu sosele la fetele beutului săptămânii 13 Mai
dimineata la Sf. Episcopii din Roman.
Artista
Horia Leodor

SAFANTA EPISCOPIE



ROMANULUI



1939 luna aprilie ziua 25

Doamnelor Precedinte,

Ca onoare Va rugam sa binevoiti la primirea delegatului Domnului Voastre pentru receptiunea lucrurilor de operatie executate la Catedrala Sf. Episcopiei cu dependinta in campanie anti-episcop 1937-38 1938, lucru de 1-an mai cerut cu adresa Noastra Nr 1680/26.II.1938.-

Am dori ca pe cat posibil aceasta lucrare sa fie efectuată cat mai curand posibil pentru a se putea asigura aprobarea organelor eparhiale gestiunea lucrurilor.-

II) Deasemenea reprimam cererea Noastra anterioara de a bine voi sa deti delegatie pictorului Ogor. Comisuni sa cerceteze pictura Catedralei, intocmindu-se cu devizul respectiv.-

Pictura cea ornamentală, dela Catedrală e deteriorată în cârțile de jos ale zidurilor din cauza igrasiei; deasemenea după mortarea noilor timpuri de peatră dela ferestre, a rămas o durată de timp în care distorsionă cu pictura de pe pereți, în cât ar ura să se tuc în armonie cu restul câmpului.-

Acum lucru 1-an mai cerut cu adresa Noastra Nr 7027 din 7 Noiembrie 1938.-

Primiti, Va rugam, Doamnelor Precedinte, asigurarea deosebitei Noastre consideratii.

EPISCOP

Lucian



CONSILIER REFERENT,

22 Iulie 1939

Am primit la birou Episcopii de Roman. Pentru lucrurile de reparatii la pictura ei, au intrat alaturatul laud de serviciu care se va trimite imediat la Episcopii de Roman. Incerca sa se vor face si de foarte buna insemnatate la Episcopii, are pictorii locali - toti compus fac aceluși J. Mihail Răduț reparatiuni -

Lucian

Domnii-Sale

Domnul Președinte al Comisiei Monumentelor Istorice - Ministerul Cultelor -

București.

N^o 936

8 AUG. 1839

Sfintei Episcopii a Romanului

La adresa P. Sfr. V. 266
cu o. s. areu oscaru a va
Trimite caietul de sarcini
aprobat de aceasta comisiune
pentru lucrarile de reparatii
a picturii catedralei aalti
of. Episcopii, rugându-vă
a. ~~se~~ ^{se} ~~recomandă~~ ^{recomandă} ~~în~~ ^{în} ~~nume~~ ^{nume}.

Pr.

Sec. din S^c



pentru lucrările de reparație a picturii bisericii Episcopale, din orașul Roman.

Lucrările necesare de executat la pictura bisericii episcopale sunt următoarele:

- I) La ferestre unde s'au făcut reparațiuni de zidărie, brută, se va opozi cu o tencuială fină, de var și nisip, și apoi se va da cu un ton de culoare neutră în armonie cu pictura din prejur; de asemenea, la glasul de jos al ferestrelor, se vor face aceluși complectări de tencuială precum și complectarea ornamentelor lipsă, aici, aceste complectări se vor face în culori de coccină sau tempera, și aici decum în culori de ulei.
- II) La soclul bisericii, de jur împrejur, unde tencuialile sunt atricate se vor repara mai întâi acestea, se vor lăsa să se usuce, și în urmă se vor complecta ornamentele atricate. În locurile unde aceste tencuialii sunt burlăcuite și căzute pe suprafețe mai mari, cum de pildă la timpa bisericii etc. se vor da jos aceste tencuialii se va curăți bine locul, și se va reface din nou. Aceste tencuialii se să se prindă bine de zid, trebuie să fie cu un amestec de var nisip fin și călți tocat.
- III) Tâmpla și icoanele bisericii, fiind cariate urmasă că și ele să fie curățite și consolidate, mai ales; pentru acestea, sunt de părere că să se facă care cari lucrări, pentru conservarea acestei tâmpel, de exemplu toată lemnăria tâmpelii să fie impregnată cu o soluție de terpenstin, contra carilor, după care se va acoperi dosul ei cu o suprafață de culoare goală, care să o preserve. Toată această operație se poate face fără a fi nevoie de demontarea tâmpelii; fața tâmpelii și icoanele se pot curăți de fum și praful depus, dacă este nevoie de mici reparațiuni la soclu, acestea se vor cu același material al tâmpelii, adică sur veritabil, etc.

Toate lucrările de mai sus se pot executa de către un pictor localnic, fie prin licitație, fie prin bună învoială, iar costul acestor lucrări este următorul: Reparația tencuialilor specificați mai sus, lei... 5000.

Reparația și complectările picturii, " .. 6000.

Consolidarea tâmpelii și a icoanelor bisericii, 30.000.

Total lei 41.000.

În suma aceasta se cuprind toate cheltuielile de materiale, șelă, personal, etc. cari privesc pe pictorul executor al lucrărilor.

24 Iunie 1939. J. Mihail Pictor

SAFANTA EPISCOPIE
A
ROMANULUI



34-2-939
ROMANIA - ARHIVUL DE STAT
CONSTITUTIA A NOUA JUNE 1923 DE ISTORIA
Nº 03012 x 16 NOV 19 4
REGISTRATURA

Nr. 7666
N. 1939

1939 luna iulie ziua 19

S. Iulian
87

Onor. Comisiunea Monumentelor Istorice, Berthelot 28

Bucuresti

Onor. Comisi Voastra adrese Nr. 2763/939, cu onoare
va restituim, semnat de delegatul Sf. Episcopiei, un exam-
plar din procesul verbal de receptie din 27 Octombrie
1939, a lucrărilor de penetrare a motivelor ornamentale de
la pictura Bisericii Catedrale, cât și inhibarea timpului
cu soluție contra carilor.

Cu această ocazie exprimăm Onoratei Comisiuni toată
gratitudinea noastră pentru pretiosul concurs de ai l'a
acordat, rupându-ne la îndemna îndrumările și controlul
atât de folositoare a specialiștilor ei, Domnii arhitecți
N. Iosodora, Ștefan Belg și Domnul pictor I. Mihail, căto-
rită cărora am putut duce la capăt reverențele sentite a
conserva mai departe în viitor, acest venerabil monument,
zestre voivodală.

Cu arhiepiscopii bine cuvântări.-



Lucian

18.8.1939.

COMITATUL DE PENSAT

La restituirea procesului verbal
de receptie a lucrărilor semnat și
de către delegatul Sf. Episcopiei
de Roman, care cu lucrările sunt
încheiate, și amenda ca acordă
este să fie pusă la dispoziție.

S. Iulian

Ante
4

S. Iulian

Comisiunea Monumentelor Istorice
Sedinta dela 7 Dec. 1939

04

34-2-939




ROMANULUI

44

6624

1939 June 25



J. Michael

31 Oct. 1939

Ca onoare VA aducem la cunoştinţă că lucrările de reparaţie a picturii şi deinfectorarea de carii a catapexului de la Catedrala episcopală au fost terminate şi recepţionate provizoriu de comisiunea instituită la sf.

Întru care se va recepționa provizoriu de comisiunea instituită la Sr.
 Săvârșit de Episcopie de la Roman la Sr. Episcopie.
 Căci e necesar. Veti binevoi a delega o persoana com-
 misionară la recepția definitivă de la Operațiune Comisiune pentru recepția definitivă
 proces. Văzând de recepția
 în lucrările, în studii
 exemplare din care
 un exemplar din care
 a rămas Pictorului P. Mărtoreanu care a efectuat
 opera o garanție de zece mii lei.
 S. Episcopie: 1907
 discutare. Într-o zi vă rog Doamne Președinte, asigurarea deosebi-
 proces. Văzând de recepția
 lei. Noastre considerațiuni.

Michael D. L.



F I S C O P

Lucian

31 Oct. 1939

S-a acționat ambele exemplare
ale procesului Verbal de recepție St-
Procurorilor de Roman, în sugărmire a
ca unul din exemplare să se restituie
Onor. E. M. S. după ce va fi semnificat.
de către Delegatul St. Procurorilor -

Yomiel In

Președintele Comisiunii Monumentelor Istorice
în Ministerul Cultelor BUCUREȘTI.-

to compare
with
to be noted
C. 103

For [Signature]

2785

Am avut a vîr mîna
un dublu exemplar pro-
ced. vestitor ob. regei al
lucrorile de pîcior, executate
la catedrala sîn. Sf. Iosif
în urmîmintă ob. a ne
restitu. oc. Cam. un
exemplar ob. a vîr p.
scalt. ob. obelgetal Sf.
Episcopii.

fr.

Lee Der Yen

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE

Astăzi, **27 Octombrie** 1939,
Subsemnatul **J. Mihail** pictor în serv. tehnic

al Comisunii Monumentelor Istorice, pe baza temeiului Nr. **2783/1939**,
cu privire la lucrările de reparațiuni și îmbunătățiri executate la **Biserica**
Catedralei episcopale de Roman, jui. Roman în campania anului
1939, transportându-ne la fața locului și examinând lucrările executate
și specificate în actele justificative alăturate, am constatat că ele au fost efectuate în
condițiuni **Satisfăcătoare** și, în consecință, le declarăm
receptionate **Definitiv**.

Drept care am încheiat prezentul proces-verbal în dublu exemplar.

Lucrările executate sunt:

Reparațiuni la damenelile soclului din altar, năos, presuros
și tinda; completarea acestora cu motive ornamentale
vechi existente. Alături lucrări la glăvurile ferestrelor. Îngrijirea
tămplii cu soluții contra carizilor, curățirea scaunelor și pricuin
și vopsirea din nou a obazului tămplii. Toate lucrările s'au
executat conform eschizelor de careimi întocmit pentru această lucrări
Aste lucrări au fost efectuate de către el pictor P. Haristeanu din Iași.

Valoarea lucrărilor conform fondului aprobat.	Lei 32.000
suplimentare	3.330
totală a lucrărilor	Lei 35.330

Adică lei **Trizeci și cinci mii trei sute treizeci**

DELEGAȚUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE:

J. Mihail Pictor

Arhitect-diriginte al lucrărilor.

Anteprimesor,

Delegatul Sf. Episcopiei,
P. Sambucanu

34-2-1940

14/11/1941

SAFANTA EPISCOPIE
A
ROMANULUI



D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
Nr. 1295
VL. PULA 200

REGISTRATURA
Nr. 00272 x 15-FEB-1941

Nr. 1295
1941. luna febr. ziua 15

DOMNUL PRESEDINTE,

18.5.41
Tribunul & refuz
de 8.4.41
Domnului
arhitect Boly
care merge la
fata locului
cat mai curand,
intrebând
la nevoie in prezenta
dnei Episcopie
poate ingrita
chistutala
deplasarea
arhitect
Hortilevici

cu onoare Va aducem la cunostinta, ca boltile Catedralei
anticeptale prezinta numeroase crăpături din cauza cutremuru-
lui din 9.XI.1940.-

Cum suferetele lor sunt pline de frecvce și suărăvali, nu
putem proceda la consolidarea acestor avari: fără avizul din
partea Onor. Comisiei.-

Vă rugăm să binevoiti a delega pentru cercetări un domn
arhitect, chiar scos dacă se poate, căci știm că la începerea
campaniei de lucru va fi cu desăvârșire greu.-

On această ocazie delaratul Comisiei-Vestre ar putea cer-
peta toate bisericile din Roman în acelaș scop.

Primiti, Vă rugăm, Doamnele Preșdinte, asigurarea deose-

biti Vestre considerațiuni.

EPISCOPI

Lucian



CONSILIER REPERENT.

de Arhitect

Referat 27/5-41
Ne avind permisi pe cale postală sunt de
părua să se întrebă la Episcopie dacă
poate ingrita chistutala deplasării atât
la Roman cât și la alte biserici, chi
cuprinsul Episcopiei în cazul că mi se
vor da un flacă de transport.
arhitect Boly, de Comisie
Hortilevici

Domnii-Sale

Domnului Preșdinte al Comisiei Monumentelor Istorice

În Ministerul Cultelor

Strada Barthelot

București.

Sfintei Episcopii a Romanului

14 MAR 1944

272

La No.1215 avem onoare a vă înștiința
că arhitectul nostru va veni la fața locului
când i se va elibera permisul de cale ferată.

În cazul când Sf.Episcopie poate plăti
transportul și pentru alte biserici arhi-
tectul nostru poate veni imediat.-

Președinte,

Secretar-Director,

37-2-1973

D. M. I.
ARHIV
DOCUMENTE ISTORICE
NR. FIA 20

Sf. Episcopie e Romanului
Roman
Județul Roman

13 MAR 1973
Nr. 255/943

Ca adresa Nr. 1088/943, aveți onoare a vă
trimitte, sci alăturat legea de constatare și res-
taurare a monumentelor istorice, potrivit căreia
toate bisericile și mănăstirile zidite până la
anul 1834 se clasifică provizoriu monumente isto-
rice cu toate odoserele lor. -

DIRECTOR ,

V. Brătulescu,

Seful Biroului

Gh. Croitoru,

34-2-1943

MINISTERUL NAȚIONAL AL CULTEI

NR. 0255 415 1943

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

D.M.I.A.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 202

SFANTA EPISCOPIE



A
ROMANULUI

Nr. 1088

1943

luna 11

ziua 9

Comisiunea Monumentelor Istorice

Bucuresti

15.11.43
Se învânte legea de
conservare a monumentelor istorice
cu rugămintea să bine voiti a ni comunica la ce
an a limita bisericilor considerate principal
ca monumente istorice.

Ca arhiepiscopi binecuvântări.



CONSILIER REFERENT

[Signature]